



DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatele 2018-0524/OR
ze dne 24.07.2018

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. Etapa“

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková – pověřená výkonem funkce primátorky
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	AZ Consult, spol. s r. o.
Sídlo:	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
Statutární zástupce:	[REDACTED]
IČO:	44567430
DIČ:	CZ445674430
Bankovní spojení:	ČSOB a. s.
Číslo účtu:	454328/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2018-0524/OR ze dne 24.07.2018 čl. II., odst. 3 byla doba provedení části díla dle v čl. II., odst. 1 písm. a) až c) do 273 dnů od podpisu výše uvedené SOD. Na základě odsouhlasených dodatečných prací na vypracování projektové dokumentace je lhůta pro dokončení prodloužena o 38 dnů.
2. Dle SOD č. objednatele 2018-0524/OR ze dne 24.07.2018 čl. III, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 430 200,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec předmětu díla dle čl. I., odst. 1., projekční práce, rozšíření geodetického zaměření a inženýrskou činnost blíže specifikované v cenové nabídce č. 18/051, ze dne 18.10.2018, která je přílohou tohoto dodatku.


Cena za dílo dle SOD č. 2018-0524/OR bez DPH: 430 200,00 Kč

Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1 166 200,00 Kč

Celková cena díla bez DPH	596 400,00 Kč
Celková cena včetně DPH	721 644,00 Kč

3. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne



Objednatel
Mgr. Marie Blažková
pověřená výkonem funkce primátorky



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: 18/051

Statutární město Děčín

VYŘIZUJE:

TEL:

FAX:

E-MAIL:

DATUM: 18.10.2018

Cenová nabídka na akci:

**„Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV.
etapa – dodatek č. 1“**

Na základě dohody zasíláme cenovou nabídku na výše uvedenou akci.

Předmětem nabídky je dopracování PD pro výstavbu parkovací plochy u st.p.č. 314 a řešení odkanalizování přilehlých bytových domů, které jsou nyní napojeny na stávající septik.

Na základě jednání ze dne 19.9.2018 bylo do nabídky zahrnuto vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci komunikace odbočky z ulice Za Sadem v délce 50,0 m včetně jejího zaměření a návrhu veřejného osvětlení.

Cena nezahrnuje případné přeložky IS, jako jsou kanalizace a vodovod, tyto mohou být nabídnuty samostatně. Nabídka nezahrnuje cenu za návrh podzemních kontejnerových stání.

Překládky sdělovacích vedení a vedení energetiky jsou v kompetenci samotných správců infrastruktury.

Vzhledem k návaznosti na ostatní části PD navrhujeme celkový termín všech činností posunout na 31.5.2019

činnost	cena bez DPH	termín
SO 01 - dopracování PD odbočky ulice Za Sadem vč. VO	20 800.00	31.05.2019
SO 02 - Výstavba parkovací plochy	36 400.00	
kopaná sonda + průzkum zasakování	35 000.00	
SO 05 - Přepojení septiku	36 400.00	
geodetické doměření	12 000.00	
inženýrská činnost	10 000.00	
rozpočet	15 600.00	
cena celkem		
DPH		34 902.00
cena celkem		201 102.00

S pozdravem