

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 29.6.2016 mezi

I.

Smluvní strany

1. **Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace**
Sídlo: Michálkovičká 197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava
Zastoupena: Ing. Petrem Čolasem, ředitelem
IČ: 00373249
DIČ: CZ00373249
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 2339761/0100
Evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14
dále jen „objednatel“

2. **VAMOZ – servis, a.s.**
Sídlo: Obránců míru 523/30, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Zastoupen: Ing. Petr Filipec, Ph.D.
IČ: 25848461
DIČ: CZ25848461
Bankovní spojení: Komerční banka Ostrava
Číslo účtu: 1137841761/0100
Zapsaná ve VR: vedená u KS v Ostravě, Oddíl B, vložka 2256

dále jen „zhotovitel“

dále též společně „smluvní strany“

na realizaci díla „Přístavba venkovních voliér v blízkosti objektu karantény, parc. č. 5303/1, k.ú. Slezská Ostrava,“

II.

Úvodní ustanovení

1. Výše uvedené smluvní strany se dnešního dne dohodly na dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě.
2. Smluvní strany se dohodly na nezbytném prodloužení termínu plnění.
3. Smluvní strany se proto dohodly na této změně smlouvy:

III.

Předmět dodatku

V čl. V. Termín plnění zní odst. 1 nově takto:

1. **Termín pro provedení díla, tj. pro jeho dokončení a protokolárního předání díla je do 19.12.2016.** Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle do 5 dnů od předání a převzetí staveniště dle čl. VIII. odst. 3 této smlouvy.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčena zůstávají nadále v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Ostravě dne 25.11.2016

V Ostravě dne 25.11.2016 /

IC: 00.