

SMLOUVA O DÍLO

na stavební práce

„Rekultivace kamenolomu Kočičí vrch - část PKÚ“

Kód akce: A1134

č. objednatele: KOH/Kr/048/2013

č. zhotovitele: SD/130966/Z3373

I. SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

400 76 Ústí nad Labem

IČO: 00007536

DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most

číslo účtu: [REDACTED]

jednající: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku - ve věcech smluvních

zastoupen: [REDACTED] vedoucí střediska Kohinoor - ve věcech technických
[REDACTED] vedoucím oddělení zahlazování následků hornické činnosti střediska Kohinoor - ve věcech technických
[REDACTED] závodním lomu - ve věcech technických
[REDACTED] technickým pracovníkem oddělení rekultivací střediska Kohinoor - ve věcech týkajících se biologické rekultivace

(dále jen **objednatel**)

a

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Antonína Dvořáka 2165

434 01 Most

IČO: 44569769

DIČ: CZ44569769

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 221

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most

číslo účtu: [REDACTED]

jednající: Ing. Vladimírem Bartošem, CSc., předsedou představenstva - ve věcech smluvních

zastoupena: [REDACTED] provozním ředitelem - ve věcech technických
[REDACTED] ve věcech technických za SO 1 - technickou rekultivaci
[REDACTED] ve věcech technických za SO 2 - biologickou rekultivaci

(dále jen **zhotovitel**)

(dále společně jen **smluvní strany**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, smlouvu o dílo shora uvedeného názvu.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění této smlouvy o dílo je technická a biologická rekultivace lokality bývalého kamenolomu včetně pěstební péče o nově založené porosty.

Stavba bude navazovat na rekultivační a sanační práce v okolí jezera Most (zbytkové jámy bývalého uhelného lomu Ležáky) a na aktuální stav procesu napouštění jezera Most.

Technická rekultivace zahrnuje úklid území po bývalé těžební činnosti (sběr a odvoz sutě a pražců), terénní úpravy, povážku určených ploch zúrodnitelnou zeminou, obnovu příkopů.

Biologická rekultivace bude provedena především na plochách erozně ohrožených a plochách vhodných pro založení porostů, které budou buď osety krajinnou travní směsí nebo bude provedena sje či výsadba dřevin. Podél obslužné komunikace v severní části lokality bude založena liniová zeleň. Po osetí a výsadbách bude na plochách probíhat sedmiletá pěstební péče o založené porosty.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

SO 1 - technická rekultivace

SO 4 - biologická rekultivace (0. rok - 7. rok)

Přesná specifikace a celkový rozsah prací je stanoven projektovou dokumentací stavby a oceněným soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

III. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Projektovou dokumentací stavby, kterou zpracovaly v dubnu roku 2012 Báňské projekty Teplice a.s., Kollárova 1879/11, 415 36 Teplice, IČO 46708456, pod názvem „Rekultivace kamenolomu Kočičí vrch - část PKÚ“ a pod číslem zakázky 3525/P, obdržel zhotovitel v rámci zadávacího řízení v elektronické podobě z profilu zadavatele veřejné zakázky.

IV. DOBA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Zahájení stavebních prací: **březen 2013**

V. LHŮTA PRO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Dokončení stavebních prací: **nejpozději do 30. listopadu 2020**

VI. MÍSTO PLNĚNÍ

Navrhovaná stavba bude realizována na pozemcích v k. ú. Konobřez 669326, Kopisty 669334, Pařidla 669342. Stavbou dotčené pozemky v k. ú. Konobřez 5/1, 75/3, k. ú. Kopisty 186/2 a k. ú. Pařidla 83, 130/1 jsou ve vlastnictví stavebníka. Stavbou dotčené pozemky v k. ú. Konobřez 75/14, 75/15 a k. ú. Pařidla 216 jsou ve vlastnictví Statutárního města Mostu.

Obec: Most

Kód obce: CZ0425567027

Kraj: Ústecký

VII. CENA ZA DÍLO

1. Cena předmětu díla je stanovena jako konečná, pevná a neměnná a vyplývá z nabídkové ceny zhotovitele, kterou objednatel vyhodnotil, v rámci vyhlášené veřejné podlimitní zakázky na stavební práce jako nejvýhodnější a tuto skutečnost uvedl v „Rozhodnutí veřejného zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“ ze dne 6. 2. 2013, č. j. 2013/1172/PKÚ/NŘZ, které nabylo právní moci dne 2. 3. 2013.

Cena celkem bez DPH (technická a biologická rekultivace)	1 258 669,14 Kč
Cena bez DPH za SO 1 - technickou rekultivaci	798 825,82 Kč
Cena bez DPH za SO 4 - biologickou rekultivaci	459 843,32 Kč
Sazba DPH	21,00 %
Výše DPH (z ceny za SO 4 - biologickou rekultivaci)	96 567,10 Kč
Cena včetně DPH za SO 4 - biologickou rekultivaci	556 410,42 Kč

Sestavení ceny je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací s výkazem výměr). Jednotkové ceny uvedené v tomto oceněném soupisu prací s výkazem výměr jsou pevné do doby dokončení díla. Těmito cenami budou oceněny případné změny rozsahu prací vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem do data předání díla.

2. Dohodnutá cena plnění zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
3. Objednatel si vyhrazuje právo, v případě vládního zásahu či krácení finančních prostředků ze státního rozpočtu, dohodnout se zhotovitelem úpravu ceny uvedené v článku VII. této smlouvy a právo rozšířit nebo zúžit rozsah prováděných prací podle aktuální potřeby. V tomto případě bude mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen písemný, číslovaný dodatek k této smlouvě, podepsaný statutárními zástupci obou smluvních stran.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací, maximálně však do výše smluvní ceny dohodnuté v článku VII. Každá faktura vystavená zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou smluvních stran.
2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím. Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z každé fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení. Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek. S výkonem zádržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do pěti dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol) s podpisy zástupců obou smluvních stran.
4. S ohledem na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, budou zhotovitelem fakturována SO1 - technická rekultivace v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e. Zhotovitel na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesené daňové povinnosti na stavební a montážní práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ.CPA) českého statistického úřadu do kódu 41 až 43.

SO 4 - biologická rekultivace bude zhotovitelem fakturována v základní platné sazbě DPH.

5. Výši daně z přidané hodnoty při fakturování SO 1 - technické rekultivace je povinen v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, doplnit a přiznat objednatel.

Sazba DPH	21,00 %
Výše DPH (z ceny za SO 1 - technické rekultivace)	167 753,42 Kč
Cena včetně DPH za SO 1 - technickou rekultivaci	966 579,24 Kč

6. V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatelem (zhotovitelem) doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.
7. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, jinak nebudou splatné, a to zejména:
 - název, sídlo, IČO/DIČ objednatele,
 - název, sídlo, IČO/DIČ zhotovitele,
 - označení faktury a její číslo,
 - bankovní spojení zhotovitele,
 - splatnost faktury v souladu se smlouvou o dílo,
 - předmět faktury, číslo smlouvy o dílo s uvedením lokality,
 - vyfakturovanou částku v Kč bez DPH a sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je zdanitelné plnění uskutečněno, neboť se jedná o plnění v rámci přenesené daňové povinnosti (SO1- technická rekultivace),
 - vyfakturovanou částku bez DPH v Kč, sazbu DPH v % a výši DPH v Kč, vyfakturovanou částku včetně DPH (SO 4 – biologická rekultivace),
 - razítko a podpis zhotovitele,
 - v příloze soupis skutečně provedených prací/služeb za účtované období a celkem od počátku stavby, zjišťovací protokol (předávací protokol).
8. Faktury musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce uvedený v záhlaví smlouvy (1134). Tento kód musí být uveden současně na soupisu skutečně provedených prací a dodávek a na zjišťovacím protokolu. Nebude-li kód akce uveden na faktuře, soupisu skutečně provedených prací a dodávek a zjišťovacím protokolu, nebude faktura proplacena a bude vrácena.
9. Splatnost vystavovaných faktur se sjednává na **třicet** dnů ode dne doručení objednateli, lhůta se počítá od následujícího dne po doručení. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.

10. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a to tak, že jí odešle zhotoviteli zpět s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručené opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti.
11. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu objednatele.
12. Pro úhradu sankcí dle článku IX. této smlouvy o dílo platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktur.
13. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tato skutečnost nastane v období po podpisu smlouvy, zavazuje se zhotovitel sdělit písemně tuto skutečnost objednateli bezodkladně poté, co tato skutečnost nastane, a dále sdělit na základě výzvy objednatele účet příslušného správce daně zhotovitele, na který bude odvedena daň v příslušné výši (za SO4 - biologickou rekultivaci) přímo objednatelem v situaci, kdy zhotovitel bude v den provádění platby veden v registru nespolehlivých plátců daně jako nespolehlivý plátec.
14. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem registrovaným u finančního úřadu ve smyslu zákona č. 235/2004, Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se tato skutečnost po podpisu smlouvy změní, zavazuje se zhotovitel sdělit písemně tuto skutečnost objednateli bezodkladně poté, co tato skutečnost nastane, a dále sdělit objednateli nové číslo účtu registrované u finančního úřadu.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

1. Pokud by jedna ze smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené Nařízením vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroku z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn a doplňků. V případě, že objednateli budou v průběhu smluvního vztahu kráceny finanční prostředky ze státního rozpočtu, není objednatel povinen úrok z prodlení z dlužné částky zaplatit.
2. V případě podání návrhu na odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou pro objektivní překážky při plnění ustanovení smlouvy z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin, je navrhovatel kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od smlouvy povinen vyčíslit a poskytnout druhé straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení včetně škod způsobených vlastním zaviněním. O přijetí návrhu na odstoupení od smlouvy pořídí obě strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení od smlouvy, pokud se nedohodnou jinak.
3. Při každém závažném porušení povinností zhotovitele (např. porušení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů apod.) a při každém zjištěném a prokázaném porušení kvality díla činí smluvní pokuta dle závažnosti až 20 000,00 Kč.

4. Při nedodržení termínu dodání díla dle článku V. této smlouvy, činí smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení 0,5 % z ceny díla podle článku VII. této smlouvy o dílo.
5. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případné náhrady škody.
6. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 13 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši DPH v Kč (sazba DPH v % platná v době trvání smlouvy) připočtené k celkové ceně za SO4 – biologickou rekultivaci uvedené dle článku VII. odst. 1 této smlouvy.

X. DOBA PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob a ten jej převezme nejpozději do deseti pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

XI. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

1. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven objednatelem protokol, který bude podepsaný zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.
2. Jedná se o území uvnitř dobývacího prostoru, proto pro něj platí soubor technologických postupů, dopravní řád a havarijní plán lomu Ležáky - Most, tento soubor provozní dokumentace bude nedílnou součástí předání staveniště.
3. Zhotovitel bude dále dodržovat „Pokyny k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany osob cizích firem a OSVČ vykonávajících nepravidelnou činnost v PKÚ, s. p.“. Tyto „Pokyny“ budou objednatelem zhotoviteli předány v rámci předání a převzetí staveniště.

XII. ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

1. Zabezpečení zařízení staveniště bude provedeno zhotovitelem dle požadavků uvedených v projektové dokumentaci a v souladu s platnou legislativou.
2. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru bývalého kamenolomu Kočičí vrch v rámci určené celkové hranice stavby projektovou dokumentací (po dohodě se zadavatelem).
3. Vybavení a zařízení staveniště si určí zhotovitel podle svých potřeb.
4. Energie budou zabezpečovány pomocí mobilních zařízení. Všechna případná odběrová místa, určená pro staveništní odběry, budou opatřena měřícím zařízením. Podmínky užívání a úhrada odběrů budou předmětem uzavřené smlouvy se zadavatelem.
5. Skládky materiálu bude v prostoru zařízení staveniště, odkud bude navážený do prostoru stavby.
6. Staveniště bude dle předpisů označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.

XIII. LHŮTA PRO ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A JEHO VYKLIZENÍ PO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je stanovena na 10 pracovních dnů ode dne předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.

XIV. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ

1. Veškeré práce budou realizovány dle projektové dokumentace stavby, v souladu s rozhodnutím o stavebním povolení (požadavky orgánů státní správy a účastníků územního řízení, autorského a stavebního dozoru).
2. Veškeré stavební a rekultivační práce musí být prováděny pod dozorem odpovědného technika, který bude odpovídat za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu plnění a za dodržování obecně platných právních, hygienických, požárních, bezpečnostních předpisů a předpisů upravujících oblast životního prostředí, interních organizačních norem a řídicích aktů objednatele, které tyto oblasti upravují.
3. Zhotovitel provede vlastní geodetické práce spojené s realizací díla, ke kterým objednatel poskytne nezbytné množství napojovacích bodů.
4. Zhotovitel se zavazuje vést, podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, o prováděných pracích stavební deník. Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod. Zápisy budou dále v souladu s fakturovanými objemy prací a dodávek.
5. Práce nad rámec smlouvy o dílo, které zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou objednateli fakturovány a ve stavebním deníku budou označeny jako nefakturované.
6. Stavební deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací a bude během pracovní doby zhotovitele na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám.
7. S odpadem vzniklým v souvislosti s plněním VZ bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
8. Zhotovitel je povinen nakládat se stavebním odpadem jako s odpady vzniklými jeho vlastní činností a vykazuje ho ve svém ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.
9. Veškerá manipulace se stavebním odpadem bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hluchnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.
10. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků a komunikací, které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu plnění a jejich následné uvedení do původního stavu.
11. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, za pořádek na pracovištích místa plnění. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.

12. Pro minimalizaci dočasného zhoršení životního prostředí bude na stavbě použita taková mechanizace, která svým provozem nebude extrémně zatěžovat okolí hlukem, exhalacemi ani prašností.
13. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude vybavena vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných látek.
14. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platné právní a interní bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovišti.
15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

XV. ZPŮSOB A LHŮTY PRO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle článku II. a XIV. řádným ukončením a předáním předmětu plnění.
2. Zhotovitel zpracuje a v rámci předání díla předloží objednateli dokumentaci skutečného provedení díla.
3. Zhotovitel předá objednateli předmět plnění formou přijímacího řízení do 15 kalendářních dnů od ukončení veškerých prací a „Zápisem o předání a převzetí dokončené stavby“ podepsaným zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a technický popis stavby nebo stavebního objektu, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a termín jejich zajištění.
4. V případě zjištění vad a nedodělků sepíše o tom zástupci objednatele a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných vad uplatní objednatel v „Zápisu o předání a převzetí dokončené stavby“. Kontrola odstranění vad bude provedena opět protokolárně. Případné skryté vady díla budou reklamovány písemnou formou a jejich odstranění po celou dobu záruční lhůty provede zhotovitel na svůj náklad a v termínu stanoveném objednatel. Záruční doba bude v tomto případě adekvátně prodloužena.
5. Objednatel má právo nepřevzít dílo, které vykazuje nedodělky.
6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli dle článku VIII. cenu za provedení díla uvedenou v článku VII., bodě 1.

XVI. ZÁSADY KONTROLY ZHOTOVITELEM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností zhotovitele v místě plnění zakázky z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace a udržování pořádku. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím určených zástupců.

2. Provádění prací bude objednatelům průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatel ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je zhotovitel povinen na žádost objednatel zakryté práce odhalit na vlastní náklady. Objednatel musí být k prohlídce prací písemně vyzván nejméně 5 pracovních dnů předem. Nedostaví-li se k prohlídce prací, může zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakryt, objednatel pak hraší zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odhalitím a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat. Současné se o dobu provádění těchto prací prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, týkající se povinnosti objednatel k úhradě nákladů a prodloužení termínu sjednaného pro provedení díla neplatí v případě, že se při dodatečném odhalitím zjistí, že zakryté práce nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu a kvalitě.
3. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je zhotovitel povinen napravit v souladu se smlouvou. Přípomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude zhotovitel respektovat okamžitě.
4. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezavazují zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.

XVII. POČÁTEK BĚHU A DÉLKA ZÁRUČNÍ LHŮTY

1. Zhotovitel poskytne objednatelům záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí ukončeného díla bez závad.

XVIII. PODMÍNKY PRO ZMĚNU SUBDODAVATELE

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatel), kterou uvedl jako subdodavatele ve své nabídce. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám.
2. Změna v osobě subdodavatele podléhá souhlasu objednatel. Využil-li zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace podle ustanovení § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, prostřednictvím subdodavatele, pak v případě změny v osobě takového subdodavatele je zhotovitel povinen prokázat objednatel splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u nového subdodavatele.
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
4. Zhotovitel je povinen, ve lhůtě 60 dnů od převzetí díla bez vad a nedodělků, předložit objednatel seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou tohoto seznamu také seznam vlastníků akcií, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Seznam akcionářů nesmí být ke dni předložení seznamu subdodavatelů starší více než 90 dnů.

XIX. OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou smluvních stran, jinak je neplatná.

2. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle předmětu smlouvy o dílo.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.
4. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy včetně dohodnuté ceny.
5. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místě plnění a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.
6. Objednatel předá zhotoviteli veškeré své interní předpisy týkající se bezpečnosti práce v dané lokalitě a zhotovitel se zavazuje tyto předpisy dodržovat.
7. Zhotovitel zajistí prokazatelně seznámení svých pracovníků s interními předpisy objednatele týkající se bezpečnosti práce v dané lokalitě.
8. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn. Pojistná smlouva, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy o dílo, musí být udržována v účinnosti po celou dobu provádění díla. Podkladem pro stanovení vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodního případu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné formě.


XX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že veškeré písemnosti související s touto smlouvou, si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, anebo uvedené v obchodním rejstříku. Pokud objednatel či zhotovitel nebudou držitelem poštovní licence na uvedených adresách zastížení, považuje se den uložení zásilky u držitele poštovní licence za den doručení, i když se objednatel či zhotovitel o uložení nedozvěděli.
2. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností zhotovitele a objednatele předmětného díla v souvislosti s touto uzavíranou smlouvou o dílo a v souvislosti s činnostmi, které následně bude objednatel a zhotovitel díla realizovat.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé smluvní straně.
4. Nadpisy jednotlivých článků slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci obsahu.
5. Práva a povinnosti obou smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a souvisejícími právními předpisy, případně Občanským zákoníkem.


6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k jednání. V případě nedořešení sporu bude tento řešení na úrovni statutárních zástupců. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
7. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.
8. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této smlouvy, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a její účinnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - Příloha č. 1: Oceněný soupis prací s výkazem výměr
 - Příloha č. 2: Pojistná smlouva - Pojištění odpovědnosti za škodu a podnikatelských rizik
 - Příloha č. 3: Vzor „Zjišťovacího protokolu“

V Ústí nad Labem dne 14. března 2013


V Mostě dne 15. března 2013



Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(objednatel)



Ing. Vladimír Bartoš, CSc.
předseda představenstva
REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.
(zhotovitel)



PŘÍLOHA č. 1

ke smlouvě o dílo na stavební práce

„Rekultivace kamenolomu Kočičí vrch - část PKÚ“

Kód akce: A1134

č. objednatele: KOH/Kr/048/2013

č. zhotovitele: SD/130966/Z3373

Oceněný soupis prací s výkazem výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	3525 Rekultivace kamenolomu Kočičí vrch - část PKÚ kód akce: A1134	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Palivový kombinát Ústí, státní podnik		
Projektant			
Zhotovitel	REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a. s.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
	Kolaříková	29.11.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	110 398,20	8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	1 148 270,94	9	Bez pevné podl.			14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 258 669,14	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		Datum a podpis		Razítko		D		Celkové náklady	
						23	Součet 7, 12, 19-22		1 258 669,14
						24	DP H 10,00 % z 0,00		0,00
Objednatel						25	DP H 21,00 % z 1 258 669,14		264 320,52
						26	Cena s DPH (ř. 23-25)		1 522 989,66
Datum a podpis						E		Přípočty a odpočty	
Zhotovitel						27	Dodávky objednatele		0,00
						28	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis						29	Zvýhodnění		0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: 3525 Rekultivace kamenolomu Kočičí vrch - část PKÚ
 Objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
 Zhotovitel: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a. s.

Datum: 29.11.2012
 Projektant:
 Zpracoval: Kolaříková

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	ZRN	HZS	NUS	KČ
052	3525 Rekultivace kamenolomu Kočičí vrch - část PKÚ	1 258 669,14	0,00	264 320,52	1 522 989,66	1 258 669,14	0,00	0,00	0,00
1	SO 1 - SO 1 Technická rekultivace	798 825,82	0,00	159 765,20	958 591,02	798 825,82	0,00	0,00	0,00
2	SO 4 - SO 4 Biologická rekultivace	459 843,32	0,00	91 968,70	551 812,02	459 843,32	0,00	0,00	0,00
01	1 - 0.rok	180 574,97	0,00	36 115,00	216 689,97	180 574,97	0,00	0,00	0,00
02	2 - 1.rok PP	53 598,50	0,00	10 719,70	64 318,20	53 598,50	0,00	0,00	0,00
03	3 - 2.rok PP	56 568,10	0,00	11 313,70	67 881,80	56 568,10	0,00	0,00	0,00
04	4 - 3.rok PP	46 635,40	0,00	9 327,10	55 962,50	46 635,40	0,00	0,00	0,00
05	5 - 4.rok PP	28 607,20	0,00	5 721,50	34 328,70	28 607,20	0,00	0,00	0,00
06	6 - 5.rok PP	36 181,00	0,00	7 236,20	43 417,20	36 181,00	0,00	0,00	0,00
07	7 - 6.rok PP	33 884,20	0,00	6 776,90	40 661,10	33 884,20	0,00	0,00	0,00
08	8 - 7.rok PP	23 793,95	0,00	4 758,80	28 552,75	23 793,95	0,00	0,00	0,00
Celkem		1 258 669,14	0,00	264 320,52	1 522 989,66	1 258 669,14	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 3525 Rekultivace kamenolomu Kočičí vrch - část PKÚ

Objekt: SO 1 - SO 1 Technická rekultivace

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Kolaříková

Datum: 29.11.2012

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

798 825,82

1 Zemní práce

695 147,34

1	R	122702111	Odkopávky a prokopávky výsypek rozpojitelých bez předchozího rozrušení v množství do 10 000 m3	m3	5 380,000	18,00	96 840,00
2	R	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	153,760	25,00	3 844,00
3	R	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 373,760	18,00	24 727,68
4	R	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	1 373,760	6,00	8 242,56
5	R	162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	4 160,000	80,00	332 800,00
6	R	162706119	Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění ZKD 1000 m	m3	58 240,000	1,00	58 240,00
7	R	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	4 160,000	18,00	74 880,00
8	R	180401212	Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	310,940	5,00	1 554,70
9	R	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	9,795	88,00	861,96
10	R	181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	20 800,000	3,00	62 400,00
11	R	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťnutím	m2	2 480,000	8,50	21 080,00
12	R	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	410,440	16,00	6 567,04
13	R	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	310,940	10,00	3 109,40

4 Vodorovné konstrukce

23 935,00

14	R	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	29,850	400,00	11 940,00
15	R	462511169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene tříděného	m2	99,500	50,00	4 975,00
16	R	463211143	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotností přes 200 kg s urovnáním líce	m3	5,400	1 300,00	7 020,00

8 Trubní vedení

1 210,00

17	R	820441113	Přeseknutí železobetonové trouby DN nad 400 do 600 mm	kus	2,000	605,00	1 210,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

9 Ostatní konstrukce a práce - bourání

69 968,00

18	R	919521130	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500	m	7,000	800,00	5 600,00
19	R	592225480	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 500/2500 integro 50 x 250 x 8,5 cm	kus	3,000	2 710,00	8 130,00
20	R	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	242,000	19,00	4 598,00
21	R	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	242,000	10,00	2 420,00
22	R	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	162,000	20,00	3 240,00
23	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	242,000	190,00	45 980,00

99 Přesun hmot

8 565,48

24	R	997013011	Vyklizení ulehlé suti s naložením	m3	40,000	45,00	1 800,00
----	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	-------	----------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
25	R	998318011	Přesun hmot pro meliorační kanály	t	75,172	90,00	6 765,48

Celkem

798 825,82

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 3525 Rekultivace kamenolomu Kočičí vrch - část PKÚ
 Objekt: SO 4 - SO 4 Biologická rekultivace
 Část: 1 - 0.rok
 Objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
 Zhotovitel: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a. s.

JKSO:
 EČO:
 Zpracoval: Kolaříková, Ježek
 Datum: 11.12.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 180 574,97

1 Zemní práce 180 574,97

1	R	111251215	Prořezávky listnaté výšky do 2,5m, do 300kusů	ar	10,000	50,00	500,00
2	001	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	3,000	86,00	258,00
3	231	180401212	Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	10 300,000	3,90	40 170,00
4		01	<i>Osivo směs travní krajinná</i>	kg	82,400	88,00	7 251,20
5	232	180451111	Seť zemědělských kultur plocha do 5 ha sklon do 5°	ha	2,080	660,00	1 372,80
6		01	<i>Osivo směs travní krajinná</i>	kg	166,400	88,00	14 643,20
7	231	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	20 800,000	0,30	6 240,00
8	231	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	20 800,000	0,25	5 200,00
9	231	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	20 800,000	0,25	5 200,00
10	R	184211328	Kopání jamek 35 x 35cm a sadba sazenic sklon do 1 : 5, zemina tř.3	kus	2 570,000	3,50	8 995,00
11		02	<i>Výpěstky keřů</i>	kus	2 180,000	19,00	41 420,00
12		03	<i>Obalované lesní sazenice</i>	kus	300,000	8,00	2 400,00
13		04	<i>PLO</i>	kus	90,000	42,00	3 780,00
14	231	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5, vč.přípravku	m2	1 000,000	3,20	3 200,00
15	231	184804111	Ochrana dřevin před okusem chráničem z rákosu v rovině a svahu do 1:5	kus	390,000	2,50	975,00
16		05	<i>Chránič stromku z umělé hmoty</i>	kus	390,000	11,00	4 290,00
17	232	184812112	Ošetřování stromů - kůl D 40 až 60 mm dl do 2 m s upevněním motouzem, vč.kůlu	kus	390,000	55,00	21 450,00
18	312	185404404	Síje listnáčů naplno břízy	100 m2	171,900	29,30	5 036,67
19		06	<i>Semena břízy</i>	kg	11,460	460,00	5 271,60
20	232	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivační území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	11,686	250,00	2 921,50

Celkem

180 574,97

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: 3525 Rekultivace kamenolomu Kočičí vrch - část PKÚ

Objekt: SO 4 - SO 4 Biologická rekultivace

Část: 2 - 1.rok PP

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a. s.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Kolaříková, Ježek

Datum: 11.12.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 53 598,50

1 Zemní práce 53 598,50

1	232	183553811	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	4,160	890,00	3 702,40
2	R	184202113	Kontrola a oprava chrániček a kůlů	hod	4,000	56,00	224,00
3	R	184211328	Kopání jamek 35 x 35cm a sadba sazenic sklon do 1 : 5 v zemině tř.3	kus	478,000	3,50	1 673,00
4		01	<i>Výpěstky keřů</i>	kus	400,000	19,00	7 600,00
5		02	<i>Obalované lesní sazenice</i>	kus	60,000	8,00	480,00
6		03	<i>PLO</i>	kus	18,000	42,00	756,00
7	231	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	1 000,000	3,20	3 200,00
8	231	184804111	Ochrana dřevin před okusem chráničem z rákosu v rovině a svahu do 1:5	kus	78,000	5,70	444,60
9		04	<i>Chránič stromku z umělé hmoty</i>	kus	78,000	11,00	858,00
10	232	184812112	Ošetřování stromů - kůl D 40 až 60 mm dl do 2 m s upevněním motouzem	kus	78,000	15,00	1 170,00
11	232	184814113	Okopání kolem sazenic v ploše 0,5x0,5 m v zemině tř 3	kus	2 570,000	2,50	6 425,00
12	R	184815192	Ožínání sazenic celoplošně sklon přes 1 : 5 při stř.viditelnosti a výšky 30-60cm	ar	241,200	110,00	26 532,00
13	232	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	2,134	250,00	533,50

Celkem

53 598,50

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 3525 Rekultivace kamenolomu Kočičí vrch - část PKÚ

Objekt: SO 4 - SO 4 Biologická rekultivace

Část: 3 - 2.rok PP

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a. s.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Kolaříková, Ježek

Datum: 11.12.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 56 568,10

1 Zemní práce 56 568,10

1	232	183553811	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	4,160	890,00	3 702,40
2	R	184202113	Kontrola a oprava chrániček a kúlů	hod	4,000	56,00	224,00
3	R	184211328	Kopání jamek 35 x 35cm a sadba sazenic sklon do 1 : 5 v zemině tř.3	kus	239,000	3,50	836,50
4		01	<i>Výpěstky keřů</i>	kus	200,000	19,00	3 800,00
5		02	<i>Obalované lesní sazenice</i>	kus	30,000	8,00	240,00
6		03	<i>PLO</i>	kus	9,000	42,00	378,00
7	231	184804111	Ochrana dřevin před okusem chráničem z rákosu v rovině a svahu do 1:5	kus	39,000	5,70	222,30
8		04	<i>Chránič stromku z umělé hmoty</i>	kus	39,000	11,00	429,00
9	232	184812112	Ošetřování stromů - kúl D 40 až 60 mm dl do 2 m s upevněním motouzem	kus	39,000	15,00	585,00
10	232	184814113	Okopání kolem sazenic v ploše 0,5x0,5 m v zemině tř 3	kus	2 570,000	2,50	6 425,00
11	R	184815192	Ožínání sazenic celoplošně sklon přes 1 : 5 při stř.viditelnosti a výšky 30-60cm	ar	241,200	110,00	26 532,00
12	232	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	2 570,000	1,90	4 883,00
13		07	<i>Průmyslové hnojivo, tablety</i>	kg	102,800	78,00	8 018,40
14	232	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	1,170	250,00	292,50

Celkem

56 568,10

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: 3525 Rekultivace kamenolomu Kočičí vrch - část PKÚ

Objekt: SO 4 - SO 4 Biologická rekultivace

Část: 4 - 3.rok PP

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a. s.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Kolaříková, Ježek

Datum: 11.12.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 46 635,40

1 Zemní práce 46 635,40

1	232	183553811	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	4,160	890,00	3 702,40
2	R	184202113	Kontrola a oprava chrániček a kúlů	hod	10,000	56,00	560,00
3	231	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	1 000,000	3,20	3 200,00
4	231	184804111	Ochrana dřevin před okusem chráničem z rákosu v rovině a svahu do 1:5	kus	390,000	5,70	2 223,00
5		04	<i>Chránič stromku z umělé hmoty</i>	<i>kus</i>	<i>390,000</i>	<i>11,00</i>	<i>4 290,00</i>
6	232	184812112	Ošetřování stromů - kúlů D 40 až 60 mm dl do 2 m s upevněním motouzem	kus	390,000	15,00	5 850,00
7	R	184815192	Ožínání sazenic celoplošně sklon přes 1 : 5 při stříditelnosti a výšky 30-60cm	ar	241,200	110,00	26 532,00
8	232	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	1,112	250,00	278,00

Celkem

46 635,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: 3525 Rekultivace kamenolomu Kočičí vrch - část PKÚ

Objekt: SO 4 - SO 4 Biologická rekultivace

Část: 5 - 4.rok PP

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a. s.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Kolaříková, Ježek

Datum: 11.12.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 28 607,20

1 Zemní práce 28 607,20

1	232	183553811	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	2,080	890,00	1 851,20
2	R	184202113	Kontrola a oprava chrániček a kúlů	hod	4,000	56,00	224,00
3	R	184815192	Ožínání sazenic celoplošně sklon přes 1 : 5 při střívitelnosti a výšky 30-60cm	ar	241,200	110,00	26 532,00

Celkem

28 607,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 3525 Rekultivace kamenolomu Kočičí vrch - část PKÚ

Objekt: SO 4 - SO 4 Biologická rekultivace

Část: 6 - 5.rok PP

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a. s.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Kolaříková, Ježek

Datum: 11.12.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 36 181,00

1 Zemní práce 36 181,00

1	232	183553811	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	2,080	890,00	1 851,20
2	R	184202113	Kontrola a oprava chrániček a kúlů	hod	4,000	56,00	224,00
3	231	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5, vč.přípravku	m2	1 000,000	3,20	3 200,00
4	R	184815192	Ožínání sazenic celoplošně sklon přes 1 : 5 při stř.viditelnosti a výšky 30-60cm	ar	241,200	120,00	28 944,00
5	232	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	390,000	1,90	741,00
6		07	Průmyslové hnojivo, tablety	kg	15,600	78,00	1 216,80
7	232	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	0,016	250,00	4,00

Celkem

36 181,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: 3525 Rekultivace kamenolomu Kočičí vrch - část PKÚ

Objekt: SO 4 - SO 4 Biologická rekultivace

Část: 7 - 6.rok PP

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a. s.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Kolaříková, Ježek

Datum: 11.12.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 33 884,20

1 Zemní práce 33 884,20

1	R	111251215	Prořezávky listnaté výšky do 2,5m do 300 kusů	ar	57,300	50,00	2 865,00
2	232	183553811	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	2,080	890,00	1 851,20
3	R	184202113	Kontrola a oprava chrániček a kůlů	hod	4,000	56,00	224,00
4	R	184815192	Ožínání sazenic celoplošně sklon přes 1 : 5 při stř.viditelnosti a výšky 30-60cm	ar	241,200	120,00	28 944,00

Celkem

33 884,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 3525 Rekultivace kamenolomu Kočičí vrch - část PKÚ

Objekt: SO 4 - SO 4 Biologická rekultivace

Část: 8 - 7.rok PP

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a. s.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Kolaříková, Ježek

Datum: 11.12.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 23 793,95

1 Zemní práce 23 793,95

1	232	183553811	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	2,080	890,00	1 851,20
2	R	184202113	Odstranění chrániček a kúlů	hod	10,000	56,00	560,00
3	231	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5, vč.přípravku	m2	1 000,000	3,20	3 200,00
4	232	184813111	Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	390,000	1,10	429,00
5		08	<i>Repelent Pellacol</i>	kg	23,400	140,00	3 276,00
6	R	184815192	Ožínání sazenic celoplošně sklon přes 1 : 5 při stř.viditelnosti a výšky 30-60cm	ar	120,600	120,00	14 472,00
7	232	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	0,023	250,00	5,75

Celkem

23 793,95

PŘÍLOHA č. 2

ke smlouvě o dílo na stavební práce

„Rekultivace kamenolomu Kočičí vrch - část PKÚ“

Kód akce: A1134

č. objednatele: KOH/Kr/048/2013

č. zhotovitele: SD/130966/Z3373

**Pojistná smlouva
o pojištění odpovědnosti za škody a podnikatelských rizik**

PŘÍLOHA č. 3

ke smlouvě o dílo na stavební práce

„Rekultivace kamenolomu Kočičí vrch - část PKÚ“

Kód akce: A1134

č. objednatele: KOH/Kr/048/2013

č. zhotovitele: SD/130966/Z3373

Vzor „Zjišťovacího protokolu“

VZOR NA STAVEBNÍ PRÁCE

Zjišťovací protokol na provedené stavební práce

č. X

Sledované období : XXXXX Příslušný rok : 2012 Počet příloh : X

Zhotovitel : IČO XXXXX DIČ XXXXX

Název a sídlo : XXXXXXXXXXXXX

Objednatel : IČO 00007536 DIČ CZ00007536

Název a sídlo : Palivový kombinát Ústí, státní podnik
400 76 Ústí nad Labem

Realizační smlouva: XXXXXXXX
Smlouva zhotovitele: XXXXXXXX
Název stavby: XXXXXXXX

Místo stavby : Chabařovice Číslo zakázky : XXX

Celková cena díla bez DPH: 3 850 000,00 Kč

Kód akce:XXXX

Odsouhlasené údaje

Finanční objem v příslušném roce : 1 500 000,- Kč	Celkem od zahájení stavby do konce předchozího měsíce příslušného roku	Ve sledovaném měsíci příslušného roku	Od zahájení v příslušném roce do konce sledovaného měsíce	Celková prostavěnost od zahájení stavby	Zbývá k dokončení celé stavby
Stavební práce-dokončené	2 350 000,00 Kč	580 000,00 Kč	580 000,00 Kč	2 930 000,00 Kč	920 000,00 Kč
DPH 21%	493 500,00 Kč			615 300,00 Kč	
Celkem k úhradě		580 000,00 Kč	580 000,00 Kč		

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu zhotovitel předává a objednavatel přebírá objemy prací dle smlouvy o dílo, § 536 - 565 Obchodního zákoníku. Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení smlouvy o dílo, o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnosti za vady a přechodu vlastnictví ke zhotovenému dílu..

Za zhotovitele :XXXXXXXXX

Podpis :

Za objednatele:XXXXXXXXX

Podpis :

Dne :XXXXX

VZOR NA SLUŽBY

Zjišťovací protokol na provedené služby

č. X

Sledované období : XXXXX Příslušný rok : 2012 Počet příloh : X
Poskytovatel : IČO XXXXX DIČ XXXXX
Název a sídlo : XXXXXXXXXXXXX

Objednatel : IČO 00007536 DIČ CZ00007536
Název a sídlo : Palivový kombinát Ústí, státní podnik
400 76 Ústí nad Labem

Smlouva na služby: XXXXXXXX
Smlouva zhotovitele: XXXXXXXX
Název stavby: XXXXXXXX

Místo služby : Chabařovice Číslo zakázky : XXX

Celková cena služby bez DPH: 10 000,00 Kč Kód akce:XXXX

Odsouhlasené údaje

Finanční objem v příslušném roce:	Celkem od zahájení služby do konce předchozího měsíce příslušného roku	Ve sledovaném měsíci příslušného roku	Od zahájení v příslušném roce do konce sledovaného měsíce	Celkový finanční objem od zahájení služby	Zbývá k dokončení celé služby
8 000,- Kč	2 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	7 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Služby-dokončené					
DPH 21%	420,00 Kč	1 050,00 Kč	1 050,00 Kč	1 470,00 Kč	630,00 Kč
Celkem k úhradě		6 050,00 Kč	6 050,00 Kč		

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu poskytovatel předává a objednavatel přebírá objemy prací dle smlouvy na služby, § 536 - 565 Obchodního zákoníku. Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení smlouvy na služby, o závěrečném předání předmětu plnění a odpovědnosti za vady.

Za poskytovatele :XXXXXXXXXX

Podpis :

Za objednatele:XXXXXXXXXX

Podpis :

Dne :XXXXX

Finanční objem
v příslušném roce:
8 000,- Kč

Jedná se o celkový předpokládaný finanční objem služby, která bude realizován v příslušném roce dle smlouvy na služby (například pro rok 2012).

Celkem od zahájení služby
do konce předchozího měsíce
příslušného roku

Jedná se o celkový finanční objem služby od zahájení (např. květen 2011) do konce předchozího měsíce před aktuálním měsícem pro fakturaci (např. fakturace je za měsíc červenec 2012, celková částka bude za období květen 2011 až červen 2012).

Ve sledovaném měsíci
příslušného roku

Celková finanční částka k fakturaci za realizovanou službu ve sledovaném měsíci v příslušném roce (např. červenec 2012).

Od zahájení v příslušném roce
do konce sledovaného měsíce

Celková finanční částka za provedené služby za celé kontrolované období v kalendářním roce.

Celkový finanční objem od
zahájení služby

Celkový finanční objem za provedené služby od zahájení (např. květen 2011) do posledního fakturovaného měsíce (např. červenec 2012).

Zbývá k dokončení celé služby

Rozdíl od celkové částky za již provedené služby a celkové částky dle smlouvy na služby.