

DOHODA O ZMĚNĚ TERMÍNU PLNĚNÍ K OBJEDNÁVCE Č. 277/2018/I/Huv

Objednatel

Město Bílovec

Slezské náměstí 1/1

74301 BÍLOVEC 1

IČ: 00297755, DIČ: CZ00297755

Bank. spojení: ■■■■■■■■■■

NAŠE ZN: MBC/22142/18/I/Huv 2302/2018

VYŘIZUJE: ■■■■■■■■■■

TEL.: ■■■■■■■■■■

E-MAIL: ■■■■■■■■■■

Datum: 6.11.2018

Zhotovitel:

HOUSEPROJEKT – project & building s.r.o.

Puškinova 466/26

74301 Bílovec 1

IČ: 26828006, DIČ: CZ26828006

Místo plnění: Bílovec, Slezské náměstí 11

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následující změně objednávky č. 277/2018/I/Huv ze dne 08.08.2018 na zpracování projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce 2NP a 3NP objektu na Slezském náměstí č.p.11 na nebytové prostory – projekt“, takto:

Termín plnění se mění z důvodu na straně objednatele (odsouhlasování konečné dispozice) takto:

Dílčí termíny:

- projekt bez inženýrské činnosti: do 15.1.2019
- podání žádosti na stavební úřad: do 15.3.2019

Konečný termín – v závislosti na lhůtách stavebního úřadu

Ostatní ujednání objednávky č. 277/2018/I/Huv zůstávají beze změny.

Za objednatele:

Datum.: 13.11.2018
■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■

Za zhotovitele:

Datum.: 13.11.2018
■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■
