

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
Dod. č. 1-325	2018	012
prů. číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 325/2018/OIR

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Město Frenštát pod Radhoštěm
 Se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
 Zastoupen: Mgr. Zdeňka Leščištinová, starostka
 IČO: 00297852
 DIČ: CZ00297852
 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
 Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

2. Ing. arch. Jan Kraut
 se sídlem: XXXXXXXXXX Baška
 tel. kontakt: XXXXXXXXXX
 e-mail: XXXXXXXXXX
 IČO: 03445372
 DIČ: XXXXXXXXXX neplátce DPH
 bankovní spojení: mBank
 číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)
 (společně také „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením čl. VII. odst. 3 smlouvy č. 325/2018/OIR ze dne 21.05.2018 na zpracování projektové dokumentace stavby „Mariánský parčík“ (dále jen „smlouva o dílo“) uzavírají tento dodatek č. 1 v následujícím znění:

II.

1. Znění článku II. odst. 1 smlouvy o dílo se mění následně:

Dílo bude provedeno postupně podle podmínek zadávacího řízení pro zakázku a podmínek této smlouvy takto:

- sjednaný termín dokončení a předání části provedeného díla nazvaný „společná projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení podle vyhl.499/2006 Sb. v platném znění“ do 31.10. 2018.
- dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele podle vyhl.499/2006 Sb. v platném znění nejpozději do 30 dní po nabytí právní moci stavebního povolení pro stavbu vydaného na základě zpracované dokumentace
- výkon občasného autorského dozoru po dobu realizace stavby podle zpracované dokumentace

Důvodem prodloužení termínu dokončení a předání díla je nevyjasněnost objednatele v otázce využití území (Mariánský parčík, alternativa autobusového stanoviště).

III.

1. Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.
5. Doložka platnosti právního jednání: Záměr uskutečnit toto právní jednání bylo schváleno v souladu s usnesením rady města č. 2261/92/RM/2018 ze dne 08.08.2018.
6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 15. 8. 2018

V Bašce dne 14. 8. 2018



za objednatele
Mgr. Zdeňka Leščišínová
starostka města



za zhotovitele
Ing. arch. Jan Kraut
zhotovitel