

58/2009/SOD

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 9256/2 - 308056

ke smlouvě o dílo č. objednatele 28/2009/SOD

uzavřený podle § 536 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

O b j e d n a t e l :

Statutární město Ostrava, městský obvod Proskovice

Světlovská 2/82, 724 00 Ostrava - Proskovice

zastoupen: Mgr. Marií Matějovou, starostkou

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 27-1649325349/0800

IČ: 00845451

DIČ: CZ 00845451

a

Z h o t o v i t e l :

Sweco Hydroprojekt a.s.,

Táborská 31, 140 16 Praha 4

odštěpný závod Ostrava

Varenská 49, 730 02 Ostrava I

jednající/zástupce: Ing. Čestmír Krkoška, ředitel odštěpného závodu Ostrava

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 4

Číslo účtu: 1700041/0100

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

spolu uzavřely tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo:

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 31.8.2009 spolu uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 28/2009/SoD.
- 1.2. Smlouva o dílo uvedená v bodě 1.1. tohoto dodatku je dále označována též jen jako „*Smlouva*“.
- 1.3. Smlouva byla změněna dodatky č. 1. až 5.
- 1.4. Za účelem rozšíření díla a zvýšení ceny díla uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením bodu 8.2. Smlouvy tento dodatek.

II.

Předmět dodatku

- 2.1. - Smluvní strany tímto dodatkem mění rozsah díla takto:

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele nad rámec rozsahu díla sjednaný v čl. II. Smlouvy tuto inženýrskou činnost:

- aktualizace vyjádření všech účastníků územního řízení a zpracování připomínek vyplývajících z projednání do projektové dokumentace pro územní řízení stavby „Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice“.

Inženýrskou činnost uvedenou v tomto bodě dodatku se zhotovitel zavazuje provést ve lhůtě 16-ti týdnů ode dne uzavření tohoto dodatku.

Inženýrská činnost dle tohoto dodatku se považuje za provedenou dnem předání aktualizovaných vyjádření a projektové dokumentace pro územní řízení se zpracovanými připomínkami objednateli.

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly na ceně rozsahu díla uvedeného v bodě 2.1. tohoto dodatku:

Cena

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Aktualizace vyjádření a PD pro územní řízení	24.500,-	5.145,-	29.645,-

- 2.3. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy ve znění jejich dodatků č. 1 – 5 nejsou tímto dodatkem dotčena.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek je sepsán ve 2 (dvou) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 3.3. Účastníci tohoto dodatku shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost tohoto dodatku svými vlastnoručními podpisy.
- 3.4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Proskovice svým usnesením č. 929/62 ze dne 27. 5. 2013.

V Ostravě – Proskovicích, dne: 29. 5. 2013

V Ostravě, dne: 29. 5. 2013