

36/2009/SOD

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo zhotovitele č. 9256/2 - 308056
ke smlouvě o dílo objednatele č. 28/2009/SOD

dne, měsíce a roku smluvní strany:

URÁD MĚSTSKÉHO OBČIDU PROSKOVICE		RR
Dne	27. srpna 2009	Pracov.
Podp.		Podp. Z. H.

O b j e d n a t e l :

Statutární město Ostrava, Městský obvod Proskovice
Světlovská 2/82, 724 00 Ostrava-Proskovice
zastoupen: Mgr. Marií Matějovou, starostkou
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1649325349/0800
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

a

Z h o t o v i t e l :

Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 31, 140 16 Praha 4
odštěpný závod Ostrava,
ul. Varenská 49, 730 02 Ostrava 1
jednatel/zástupce: Ing. Čestmír Krkoška, ředitel odštěpného závodu
Bankovní spojení: KB Praha
Číslo účtu: 1700041/0100
IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081

spolu uzavřely tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 9256/2 - 308056:

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 31.08.2009 spolu uzavřely smlouvu o dílo č. 28/2009/SOD.
- 1.2. Smlouva o dílo uvedená v bodě 1.1. tohoto dodatku je dále označována též jen jako „Smlouva“.
- 1.3. Smlouva byla změněna dodatkem č. 1 až 4.
- 1.4. Za účelem rozšíření díla a zvýšení ceny díla uzavírají smluvní strany v souladu s bodem 8.2. Smlouvy tento dodatek.

II.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany tímto dodatkem mění rozsah díla takto:
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele nad rámec rozsahu díla sjednaný v čl. II. Smlouvy tuto inženýrskou činnost:
- zajištění uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převodu vlastnického práva nebo o zřízení věcného břemene (dle potřeby) s novými majiteli dotčených pozemků, pokud nebudou vlastníci pozemků souhlasit s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí, nutno zajistit souhlas s předmětnou stavbou „Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice“ od nových vlastníků dotčených pozemků (uvedených v příloze tohoto dodatku).
Inženýrskou činnost uvedenou v tomto bodě dodatku se zhotovitel zavazuje provést ve lhůtě 10-ti týdnů ode dne uzavření tohoto dodatku. 2.11.09
Inženýrská činnost dle tohoto dodatku se považuje za provedenou dnem předání potřebných smluv (podepsaných novými majiteli dotčených pozemků) a souhlas nových majitelů dotčených pozemků objednateli.
Seznam pozemků, u nichž došlo ke změně vlastnického práva, tvoří přílohu tohoto dodatku.

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly na ceně rozsahu díla uvedeného v bodě 2.1. tohoto dodatku:

Cena

	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena včetně DPH
Zajištění souhlasu se stavbou	950,-	190,-	1.140,-
Zajištění smlouvy o smlouvě budoucí	1.500,-	300,-	1.800,-

Účtování prací provede zhotovitel dle skutečně zajištěných dokladů.

- 2.3. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy ve znění jejich dodatků č. 1 - 4 nejsou tímto dodatkem dotčena.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek je sepsán ve 2 (dvou) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti.
- 3.3. Přílohu tohoto dodatku tvoří seznam pozemků, u nichž došlo ke změně vlastnického práva.
- 3.4. Účastníci tohoto dodatku shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost tohoto dodatku svými vlastnoručními podpisy.
- 3.5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Proskovice svým usnesením č. 637/M6 ze dne 06. 08. 2012.

Přílohy: - seznam nových vlastníků dotčených pozemků
- cenová nabídka fy Sweco Hydroprojekt a.s. ze dne 09.07.2012

V Ostravě-Proskovicích dne 18. 08. 2012


V Ostravě dne 24. 08. 2012

za objednatele
Mgr. Marie Matějová


za zhotovitele
Ing. Čestmír Krkoška

PŘÍLOHA č. 1 - SEZNAM NOVÝCH VLASTNÍKŮ POZEMKŮ

k.ú. Košatka nad Odrou:



k.ú. Proskovice:



DOPORUČENÉ

ÚMOb Ostrava-Proskovice
 Mgr. Matějová - starostka
 Světlovská 82/2
 724 00 Ostrava-Proskovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE:

/

NAŠE ZNAČKA:

312190/ČK

MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM:

Ostrava / 9.7.2012

VĚC: Revitalizace Mlýnského náhonu – DUR
Dodatečná inženýrská činnost - Nabídka

HYDROPROJEKT CZ a.s., OZ Ostrava nabízí provedení dodatečné inženýrské činnosti související s projednáním s novými vlastníky výše uvedené projektové dokumentace.

Poznámka : V rámci zpracování a projednání výše uvedené dokumentace byly zajištěny smlouvy případně souhlasy majitelů pozemků se stavbou. Vzhledem k tomu, některé z těchto pozemků původní majitelé prodali novým majitelům, je potřeba projednat smlouvy případně souhlasy se stavbou s novými majiteli

Inženýrská činnost spočívá v zajištění

- souhlasu se stavbou
- smlouvy o smlouvě budoucí

u nových majitelů pozemků dotčených výše uvedenou stavbou.

Cena

	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena včetně DPH
Zajištění souhlasu se stavbou	950,-	190,-	1.140,-
Zajištění smlouvy o smlouvě budoucí	1.500,-	300,-	1.800,-

Účtování prací bude dle skutečně zajištěných dokladů

1 (2)

Sweco Hydroprojekt a.s. odštěpný závod Ostrava Varenská 49 725 02 Ostrava telefon +420 596 638 329 fax +420 596 638 328	IČ 26475081 ostrava@sweco.cz www.sweco.cz www.swecogroup.com	Vyf. zuje: titul jméno, příjmení přímý telefon +420 XXX XXX XXX mobilní telefon +420 XXX XXX XXX jméno.prijmeni@sweco.cz
--	---	--

Termíny

Práce na dokumentaci budou zahájeny dnem obdržení závazné objednávky, případně uzavření smlouvy o dílo.
Termín předání cca do 10-ti týdnů od uzavření smlouvy o dílo

Požadované podklady :

- seznam pozemků s novými majiteli

S pozdravem

Ing. Čestmír Krkoška
ředitel odštěpného závodu Ostrava