

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.

občanský zákoník

## Dodatek č. 1

### „Rozvojové území Pod Kalichem, Sušice – dokumentace pro územní rozhodnutí“

#### 1. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Sušice</b>
se sídlem:	Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
zastoupená:	Bc. Petrem Mottlem, starostou města
Osoby oprávněné jednat	
ve věcech smluvních:	Bc. Petr Mottl, starosta města
ve věcech technických:	Ing. Kateřina Ronová, investiční technik
IČ:	00256129
DIČ:	CZ00256129
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	5070462/0800
(dále jen „objednatel“)	

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>AF-CITYPLAN s.r.o.</b>
se sídlem:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
Zapsán v obchodním rejstříku:	vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005
Osoby oprávněné jednat:	
ve věcech smluvních	Ing. Petr Košan, jednatel
ve věcech technických	Ing. Ondřej Kyp, vedoucí ateliéru koncepce a urbanismu
IČ:	47307218
DIČ:	CZ47307218
Bankovní ústav:	ČSOB a.s., Václavské nám. 32, Praha 1
Číslo účtu:	482851413/0300
(dále jen „zhotovitel“)	

uzavřely podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo na akci: „Rozvojové území Pod Kalichem, Sušice – dokumentace pro územní rozhodnutí“ (č. smlouvy objednatele A-002782-00, zhotovitele 16-42-140).

Smluvní strany se v souladu s články č. 4.4 a č. 8.2. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“):

#### 2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna finančního ohodnocení (navýšení sjednané ceny o 98 500,00 Kč bez DPH), neboť v rámci projednání dokumentace k územnímu rozhodnutí bylo nutné zhotovitelem provést činnosti, které nebyly v úrovni nabídky předpokládány a nejsou součástí standardního průběhu projednání. Změna smlouvy se týká odstavce 4 a článků 4.1 a 4.2.

#### Původní znění

**4.1.** Cena za dílo (tj. celková cena za celou dobu plnění a za celé dílo) se sjednává jako **cena nejvýše přípustná, a to ve výši 509 500,- Kč bez DPH, DPH 21% ve výši 106 995,- Kč a cena celkem ve výši 614 495,-Kč včetně DPH.**

#### **4.2.** Členění ceny díla:

Kalkulace ceny je provedena následovně:

- Koncept dokumentace pro projednání 409 500,- Kč
- Podání žádosti o územní rozhodnutí 50 000,- Kč
- Vydání územního rozhodnutí 50 000,- Kč

#### Nové znění

**4.1.** Cena za dílo (tj. celková cena za celou dobu plnění a za celé dílo) se sjednává jako **cena nejvýše přípustná, a to ve výši 608 000,- Kč bez DPH, DPH 21% ve výši 127 680,- Kč a cena celkem ve výši 735 680,-Kč včetně DPH.**

#### **4.2.** Členění ceny díla:

Kalkulace ceny je provedena následovně:

- Koncept dokumentace pro projednání 409 500,- Kč
- Podání žádosti o územní rozhodnutí 148 500,- Kč
- Vydání územního rozhodnutí 50 000,- Kč

### **3. Společná a závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. A-002782-00 (16-42-140).
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy řádně přečetly, že jeho obsah je jim znám, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že nebyl sjednán v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 12.11.2018 usnesením č. 712.

V Sušici dne 13.11.2018

Město Sušice

-----  
Bc. Petr Mottl  
starosta města

V Praze dne 15.11.2018

AF-CITYPLAN s.r.o.

-----  
Ing. Petr Košan  
jednatel