



**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 426/18/S/OŽP
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
„Provozní bezpečnost alejí - Šternberk“**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Šternberk**
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta

sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ 00299529
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
19-1801688399/0800

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:** **SAFE TREES, s.r.o.**
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Markéta Nesrstová – jednatelka společnosti
sídlo: Na Štěpnici 945, 665 01 Rosice
korespondenční adresa: Hlinky 162/92, 603 00 Brno
IČ (IČO): 26935287
DIČ: CZ26935287
bankovní spojení: ČSOB, a.s., 190993284/0300

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely dne 22.08.2018 smlouvu o dílo č. 426/18/S/OŽP na výše uvedenou akci.

Z důvodu pozdního podpisu smlouvy a nutnosti projednat projektovou dokumentaci s dotčenými orgány se smluvní strany dohodly v souladu s článkem XVI. Závěrečná ujednání odstavce 1 na změně článku V. Doba plnění odstavce 1 takto:

1. *Projektová dokumentace bude předána dle článku III. bod 2 této smlouvy v následujících termínech:*

- | | |
|---|---------|
| a) předprojektová příprava | 12/2018 |
| b) projektová dokumentace realizační | 2/2019 |
| c) projektová dokumentace realizační formát GIS | 2/2019 |

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Ve Šternberku, dne

V Brně, dne

za objednatele

Ing. Stanislav Orság
Starosta

za zhotovitele

Ing. Markéta Nesrstová
jednatelka společnosti