

Dodatek č. 10 **SMLOUVY O DÍLO**

číslo objednatele: 28/2009/SOD
číslo zhotovitele: 9256/2 - 308056

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Statutární město Ostrava

Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8,729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

městský obvod Proskovice

se sídlem: Světlovská 82/2, 724 00 Ostrava-Proskovice

zastoupený starostkou: **Mgr. Marii Matějovou**

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha

č. účtu: 19-1649325349/0800

(dále i jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Sídlo: Tábořská 31, PSČ 140 16 Praha 4

IČO: 26475081

DIČ: CZ26475081 (plátce DPH)

Obchodní rejstřík: Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Praha 4

číslo účtu: 1700041/0100

statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.

(dále i jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 31. 8. 2009 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla dílčí plnění zhotovitele na akci „Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 1. 2010, dodatku č. 2 ze dne 26. 5. 2010, dodatku č. 3 ze dne 28. 6. 2010, dodatku č. 4 ze dne 11. 10. 2010, dodatku č. 5 ze dne 24. 8. 2012, dodatku č. 6 ze dne 3. 6. 2013, dodatku č. 7 ze dne 3. 2. 2014, dodatku č. 8 ze dne 21. 7. 2015 a dodatku č. 9 ze dne 20. 7. 2015 (dále i jen „**Smlouva**“).

Vzhledem k tomu, že část plnění uvedenou v článku II odst. 2.7. Smlouvy si zajistil objednatel vlastními silami bez součinnosti zhotovitele, se smluvní strany dohodly na změně jednotlivých ustanovení Smlouvy níže uvedeným způsobem:

I.

1. Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - A. Z článku II Smlouvy se zcela vypouští odstavec 2.7.
 - B. Z článku III Smlouvy se zcela vypouští odstavec 3.5.

- C. Z článku V odst. 5.1. se zcela vypouští bod, kterým se stanoví cena za plnění zhotovitele dle článku II odst. 2.7. Smlouvy a celková cena díla se snižuje o částku 7.000,-Kč bez DPH.
2. Vypuštění odstavců 2.7. a 3.5. dle předchozího odstavce dodatku nemá vliv na číslování ostatních odstavců Smlouvy.

II.

1. Platnost a účinnost Dodatku nastává okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a jsou nadále platná a účinná.
3. Doložka platnosti právního jednání podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb.: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Proskovice svým usnesením č. 0989/RMOB-Pro/1418/92 ze dne 22. 10. 2018.
4. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran si ponechá po jednom.

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

V Ostravě dne

V Praze dne

Mgr. Marie Matějová
starostka městského obvodu