



S00AP00WKR2I

PVMY 14.2.13/2018 60
56,8 s 10
LISTO 3; PR. 0

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO 22/05/ORI/2018

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

1.

Smluvní strany

1.1

Objednatel: Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
zastoupené: Mgr. Františkem Jurou - primátorem SM Prostějova

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních:
Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic MMPV


zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:
Martin Barták, oddělení realizace ORI MMPV
Luděk Svoboda, oddělení realizace ORI MMPV



IČ: 002 88 659
DIČ: CZ 00288659

1.2

Zhotovitel: JANKO Projekt s.r.o.
Albrechtická 807/16, 794 01 Krnov – Pod Bezručovým vrchem
zastoupená: Ing. Dobroslav Janko

Za zhotovitele je oprávněn jednat:
Ve věcech smluvních: Ing. Dobroslav Janko
Ve věcech technických: 



IČ: 03872394
DIČ: CZ03872394

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 61677

Podnikatel je zapsán v rejstříku vedeném ŽÚ v Krnově.

2. Předmět Dodatku č. 1

V souladu s ujednáním článku XI. Závěrečná ustanovení, odst. 11.1 výše citované Smlouvy o dílo č. 22/05/ORI/2018, ze dne 25. 10. 2018, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na stavební akci „EÚO MŠ Mánesova 15, Prostějov“ se mění a doplňuje část textu článku č. II. Předmět smlouvy, odst. 2. 1, článku č. III. Rozsah a obsah předmětu plnění smlouvy, odst. 3.1, článku č. IV Způsob provedení díla, odst. 4.1 a článku č. V. Termíny plnění, odst. 5. 1 takto:

II. **Předmět smlouvy**

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí zpracování v rozsahu, způsobem a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a předání objednateli zpracované projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební řízení (dále také jako „PD DSP“ nebo „PD“): **„EÚO MŠ Mánesova 15, Prostějov“**

III. **Rozsah a obsah předmětu plnění smlouvy**

3.1 PD DSP bude zpracována v tomto rozsahu:

- dokumentace pro povolení stavby bude vypracována v souladu s vyhláškou MMR ČR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a stavebního řádu a Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vše v platném znění
- průzkumy, posudky a měření nezbytné pro zhotovení PD a pro provádění stavby
- kontrolní položkový rozpočet ve stupni pro povolení stavby včetně výkazu výměr (slepého rozpočtu) pro účely výběrového řízení a fakturační (v souladu s vyhláškou MMR č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr),
- a dále PD bude plně respektovat požadavky a podmínky obsažené ve „VÝZVĚ“ k výběrovému řízení na zhotovitele

IV. **Způsob provedení díla**

4.1 Projektová dokumentace bude vypracována a dodána v rámci dohodnuté ceny za provedení díla:

- v osmi listinných vyhotoveních (pare) DSP a v digitální podobě na CD (výkresová část ve formátu dwg., PDF.; textová a tabulková část ve formátu doc. a xls.)

- Položkový rozpočet bude vypracován a dodán ve dvou listinných vyhotoveních, výkaz výměr (slepý rozpočet) rovněž ve dvou listinných vyhotoveních a v digitální podobě na CD (textová a tabulková část ve formátu doc. a xls.)

V. Termíny plnění

5.1 Zhotovitel se zavazuje, že činnost dohodnutou ve čl. II. a III. smlouvy pro objednatele vykoná v termínech:

- PD DSP do 10.12.2018 vč. IČ a rozpočtu

3. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 22/05/ORI/2018 ze dne 25.10.2018, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy 22/05/ORI/2018 ze dne 25.10.2018 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 22/05/ORI/2018 ze dne 25.10.2018 je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově, dne 14.11.2018

V Krnově, dne 6.11.2018

[Redacted signature area]

objednatel
Ing. Antonín Zajíček

[Redacted signature area]

zhotovitel
Ing. Dobroslav Janko

[Redacted area]

[Redacted area]