

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 01/2018/VRCH

uzavřený dle § 2586 až 2630, díl 8., oddíl 1. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

## I. Smluvní strany

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>1. Objednatel:</b> | Hospodářská správa města Bruntál, příspěvková organizace |
| se sídlem             | Požárníků 130/10, 792 01 Bruntál                         |
| Oprávněný zástupce:   | ředitel organizace Bc. Luděk Holan                       |
| DIČ:                  | CZ711 97 818   |
| IČ:                   | 711 97 818   |
| <b>2. Zhotovitel:</b> | Oldřich Hejný  |
| se sídlem             | Jaselská 1636/8, 792 01 Bruntál                          |
| Oprávněný zástupce:   | Oldřich Hejný  |
| DIČ:                  | 5605020784   |
| IČ:                   | 10595635   |

Na základě dohody smluvních stran a provedení dodatečných prací na předmětu díla požadovaných objednatelem – změna rozsahu díla a ceny – se mění následné ustanovení uzavřené smlouvy o dílo č. 01/2018/VRCH ze dne 31. 8. 2018, a nově zní tyto body smlouvy:

## III. Předmět smlouvy

### a) vymezení díla

#### Rozsah předmětu zakázky:

celková oprava a rekonstrukce terasy včetně zábradlí, oprava římsy a obvodové kamenné zdi terasy včetně nátěru, výměna oken a dveří, a ostatní práce popsané v průvodní zprávě a příslušné projektové dokumentaci zpracované firmou albro.cz, s.r.o., Dolní Moravice, zastoupené Ing. Bronislavem Ondruškem, dále dle podmínek výzvy a naceněného výkazu výměr zhotovitelem.

Dále se jedná z důvodu havarijního podkladu stropu pod terasou - zvětralé a nesourodé konstrukční betonové desky – kterou je nutno odbourat, odvézt na skládku, a nahradit novou betonovou deskou o síle 16cm vyztuženou betonářskou ocelí.

V ceně díla jsou započteny veškeré práce dle výkazu výměr, přesuny hmot a lidské síly, lešení, zařízení staveniště, spotřeba vody a elektrické energie, odvoz a likvidace odpadů a celkový úklid staveniště.

## IV. Cena díla – se mění a doplňuje:

Cena díla se z důvodu víceprací požadovaných ze strany objednatele a dle odsouhlaseného a schváleného položkového rozpočtu těchto prací navyšuje o částku: 79.772,34Kč bez DPH.

Celková cena díla včetně schválených víceprací činí: 578.507,12Kč bez DPH.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 01/2018/VRCH zůstávají v platnosti.

V Bruntále dne: 22. 10. 2018

HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA  
města Bruntál  
Požárníků 10  
792 01 Bruntál  
IČ. 711 97 818

Objednatel:.....

Bc. Luděk Holan  
ředitel HSMB

**Oldřich Hejný**

Jaselská 1636/8, 792 01 Bruntál

IČ: 105 95 635

DIČ: CZ5605020784

Zhotovitel:.....

Oldřich Hejný

zhotovitel