

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
325 poř. číslo	2018 rok	OIR zkr. odb.

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 325/2018/OIR

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1. **Město Frenštát pod Radhoštěm**
Se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Zastoupen: Mgr. Zdeňka Leščišínová, starostka
IČO: 00297852
DIČ: CZ00297852
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

2. **Ing. arch. Jan Kraut**
se sídlem: [REDAKCE] Baška
tel. kontakt: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
IČO: 03445372
DIČ: [REDAKCE] neplátce DPH
bankovní spojení: mBank
číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)
(společně také „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením čl. VII. odst. 3 smlouvy o dílo č. 325/2018/OIR ze dne 21.05.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.8.2018, na zpracování projektové dokumentace stavby „Mariánský parčík“ (dále jen „smlouva o dílo“) uzavírají tento dodatek č. 2 v následujícím znění:

II.

1. Znění článku I. odst. 2 smlouvy o dílo se mění následovně:

Sjednané dílo bude provedeno a předáno objednateli v následujícím členění, obsahu a rozsahu a v termínech stanovených v čl. II. odst. 1 této smlouvy:

2.1. Společnou projektovou dokumentaci 1. etapy a společnou projektovou dokumentaci 2. etapy pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále DUR+DSP), vypracovanou podle platných právních předpisů v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně všech nutných podkladů (výškopis a polohopis apod.), včetně všech potřebných souhlasných vyjádření dotčených osob a organizací a souhlasných stanovisek dotčených orgánů, a dle souvisejících platných norem a předpisů.

2.2. Dokumentaci pro provádění stavby (dále DPS) 1. etapy a DPS 2. etapy, vypracovanou podle platných právních předpisů v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně podrobného položkového rozpočtu a výkazu výměr v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

2. Znění článku II. odst. 1 smlouvy o dílo se mění následovně:

Dílo bude provedeno postupně podle podmínek zadávacího řízení pro zakázku a podmínek této smlouvy takto:

- sjednaný termín dokončení a předání části provedeného díla nazvaný „společná projektová dokumentace 1. etapy pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení podle vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném znění“ **do 31.1. 2019**
- sjednaný termín dokončení a předání části provedeného díla nazvaný „společná projektová dokumentace 2. etapy pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení podle vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném znění“ **do 2 měsíců od odprodeje pozemku p. č. 4290/17 městu Frenštát pod Radhoštěm**
- dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele podle vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném znění **nejpozději do 30 dní po nabytí právní moci stavebního povolení** pro stavbu vydaného na základě zpracované dokumentace **pro 1. etapu**
- dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele podle vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném znění **nejpozději do 30 dní po nabytí právní moci stavebního povolení** pro stavbu vydaného na základě zpracované dokumentace **pro 2. etapu**
- výkon občasného autorského dozoru po dobu realizace stavby podle zpracované dokumentace

3. Znění článku III. odst. 2 smlouvy o dílo se mění následovně:

Cena za jednotlivé části projektové dokumentace činí:

- společná projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení podle vyhl.499/2006 Sb. v platném znění
1. etapa:
cena bez DPH 100 500,- Kč

DPH 21%		0,- Kč
cena celkem včetně DPH		100 500,- Kč
2. etapa:		
cena bez DPH		33 500,- Kč
DPH 21%		0,- Kč
cena celkem včetně DPH		33 500,- Kč
- dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele podle vyhl. 499/2006 Sb. v platném znění a podle vyhl. č. 169/2016 Sb. v platném znění		
1. etapa:		
cena bez DPH		93 000,- Kč
DPH 21%		0,- Kč
cena celkem včetně DPH		93 000,- Kč
2. etapa:		
cena bez DPH		31 000,- Kč
DPH 21%		0,- Kč
cena celkem včetně DPH		31 000,- Kč
- výkon autorského dozoru stavby		
1. etapa:		
cena bez DPH		22 500,- Kč
DPH 21%		0,- Kč
cena celkem včetně DPH		22 500,- Kč
2. etapa:		
cena bez DPH		7 500,- Kč
DPH 21%		0,- Kč
cena celkem včetně DPH		7 500,- Kč
1. Celková cena za dílo činí:		
1. etapa:	cena bez DPH (75 %)	216 000,- Kč
2. etapa:	cena bez DPH (25 %)	72 000,- Kč
	cena bez DPH	288 000,- Kč
	DPH 21%	288 000,- Kč
	cena celkem včetně DPH	288 000,- Kč

III.

1. Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodli o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.
5. Doložka platnosti právního jednání: Záměr uskutečnit toto právní jednání bylo schváleno v souladu s usnesením rady města č. 2401/97/RM/2018 ze dne 31.10.2018.
6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

ve Frenštátě pod Radhoštěm dne: 1.11.2018

v Bašce dne: 1.11.2018



za objednatele
Mgr. Zdeňka Leščišínová
starostka města



za zhotovitele
Ing. arch. Jan Kraut
zhotovitel

Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852
-35



Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852