



## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 21ZA-002275  
„D5 Technická pomoc pro stavební dozor (TDI) – Výměna garážových vrat Ostrov“

### 1. Obě strany se dohodly na změně čl. III. Doba plnění

Článek III. odst. č. 1. se mění takto:

**Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 28. února 2019, ode dne účinnosti této Smlouvy.**

#### **Odůvodnění:**

Vzhledem k předpokládanému prodloužení doby plnění Smlouvy o dílo č. 01PU-003861 „Výměna garážových vrat Ostrov je nutné úměrně prodloužit termín zajištění technické pomoci pro TDI.

Ostatní články uvedené SOD se nemění.

Tento dodatek nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku smlouvy, a že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: .....  
Jméno: ██████████  
Funkce: vedoucí střediska  
Datum: 14.11.2018

DOSA PLUS, spol. s r.o.

Podpis: .....  
Jméno: ██████████  
Funkce: jednatel společnosti  
Datum: 14.11.2018