

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**Číslo smlouvy objednatele: 1751/2018****Číslo smlouvy zhotovitele:****Smluvní strany:**

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel závodu Berounka
oprávněn jednat o věcech smluvních
a technických: [redacted], vedoucí technického střediska
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí provozního střediska Beroun
[redacted], říční dozor provozního úseku Dolní Berounka
[redacted], říční dozor provozního úseku Dolní Berounka

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

a

zhotovitel: Šindler, důlní a stavební společnost s r. o.
sídlo: Nádražní 2581/4, 150 00 Praha 5
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Zdeněk Šindler, jednatel společnosti
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Zdeněk Šindler, jednatel společnosti
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]
IČ: 0204382
DIČ: CZ00204382
bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: [redacted]
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 775
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo**II. Lhůty a podmínky realizace díla**

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:

- předání a převzetí díla: **31.12.2018**

Důvodem k posunutí termínu dokončení je dlouhá doba projednání a vydání souhlasu s provedením udržovacích prací až dne 6.11.2018.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1751/2018 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

objednatel:
V Plzni dnezhotovitel:
V Praze dne.....
[redacted]
ředitel závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik.....
Ing. Zdeněk Šindler
jednatel společnost
Šindler, důlní a stavební společnost s r. o.