

Strana 1/5
V Praze dne 1. 11. 2018
čj. 36/2018/12122/Th

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1218000080

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

Níže uvedeného dne, měsíce a roku **smluvní strany**

České vysoké učení technické v Praze

se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, 160 00

Fakulta strojní

adresa: Technická 4, Praha 6, 166 07

bank. spojení: _____

č. účtu: _____

IČ: 68407700

DIČ: CZ68407700

zastoupená

kontaktní osoba: _____ tel. _____

e-mail : _____

(Dále jen **Zhotovitel**)

a

smluvní strana: Roko Airplanes s.r.o.

zastoupený: _____

kontaktní osoba: _____ tel. _____

e-mail: _____

se sídlem: Šumperská 438, 788 13 Rapotín

adresa : _____

bank. spojení: _____

č. účtu: _____

IČ: 04015401

DIČ: CZ04015401

Plátce DPH

(Dále jen **Objednatel**)

uzavírají na základě vzájemné dohody tento Dodatek č. 1 (dále Dodatek), kterým se mění smlouva o dílo č. 1218000080 ze dne 9. 3. 2018 (Dále jen Smlouva).

Čl. I. Změna Smlouvy

1. Obě smluvní strany se dohodli na následujících změnách Smlouvy:
2. V **Článku III** se **odstavec 1** nahrazuje následujícím textem:
„Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dohodnuté dílo dle harmonogramu uvedeném v Příloze 1. Dokončené dílo Zhotovitel předá Objednateli a ten je převezme na základě zápisu o předání a převzetí díla.“
3. V **Článku III** se **odstavec 2** nahrazuje následujícím textem:
„Zhotovitel vyzve Objednavatele k převzetí díla nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro dokončení díla. Dokončené dílo zhotovitel předá Objednateli a Objednatel dílo převezme na základě zápisu o předání a převzetí díla do 10 dnů od doručení výzvy Zhotovitele k převzetí dokončené dílo, nedohodnou-li se účastníci jinak.“
4. V **Článku III** se **odstavec 3** nahrazuje následujícím textem:
„Objednatel je povinen převzít řádně provedené dílo i před dobou podle Přílohy 1, jestliže jej k převzetí díla Zhotovitel vyzve.“
5. V **Článku III** se **odstavec 4** nahrazuje následujícím textem:
„Okamžikem předání díla a podpisem zápisu o předání a převzetí díla se Objednatel stává výlučným vlastníkem této části díla a je oprávněn jej bez omezení využít pro svoji potřebu vč. možnosti dílo upravovat. Zhotovitel nebude dílo poskytovat třetím osobám.“
6. V **Článku IV** se **odstavec 1** nahrazuje následujícím textem:
„Smluvní strany se dohodly, že celková a pevná cena, která náleží Zhotoviteli za zhotovení díla, činí: 600 000,- Kč bez DPH (slovy: šest set tisíc korun českých).“
7. V **Článku IV** se **odstavec 3** nahrazuje následujícím textem:
„Cena za dílo vč. DPH činí: 726 000,- Kč (slovy: sedm set dvacet šest tisíc korun českých)“
8. V **Článku V** se **odstavec 1** nahrazuje následujícím textem:
„Podkladem pro zaplacení ceny za provedení a předání díla podle čl. IV. a Přílohy 1 této smlouvy je faktura (daňový doklad) vystavená Zhotovitelem do 15 dnů ode dne předání řádně provedeného díla. Faktura (daňový doklad) je splatná do 21 dnů od vystavení.“
9. V **Článku V** se **odstavec 3** nahrazuje následujícím textem:
„Smluvní strany se dohodly na poskytnutí finanční zálohy na cenu za provedení díla ve výši 500 000,-Kč (pět set tisíc korun českých). Záloha je splatná do 15 dnů ode dne doručení zálohové faktury Objednateli. Vyúčtování zálohy proběhne v rámci fakturace díla dle Přílohy 1 této smlouvy.“
10. V **Příloha č. 1 Smlouvy** se nahrazuje **Přílohou č. 1** tohoto **Dodatku**.
11. V **Příloha č. 2 Smlouvy** se nahrazuje **Přílohou č. 2** tohoto **Dodatku**.
12. Ostatní části a ustanovení Smlouvy tímto **Dodatkem** nedotčené zůstávají platné a účinné v původním znění.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že v ostatních věcech tímto Dodatkem neupravených se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí Zhotovitel; pro účely jejího uveřejnění nepovažují smluvní strany nic z obsahu této smlouvy ani z metadat k ní se vážících za vyloučené z uveřejnění.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že Zhotovitel je povinným subjektem ohledně poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a pro tyto účely nepovažují nic z obsahu tohoto Dodatku za vyloučené z poskytnutí.
4. Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že dispozitivní ustanovení občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů mají přednost před obchodními zvyklostmi, a to jak obchodními zvyklostmi zachovávanými obecně, tak i obchodními zvyklostmi uplatňovanými v obchodních vztazích.
5. Smluvní strany prohlašují, že si při jednání o uzavření tohoto Dodatku sdělily ve smyslu ustanovení § 1728 občanského zákoníku všechny skutkové a právní okolnosti k posouzení možnosti uzavřít tuto smlouvu a že neočekávají ani nepožadují od druhé smluvní strany žádné další informace v této věci.
6. Účastníci tohoto Dodatku prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tento Dodatek uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji před podpisem řádně přečetli a jsou srozuměni s jejím obsahem.
7. Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a druhý Zhotovitel.
8. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu s odst. 2 tohoto článku smlouvy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 a Příloha č. 2.

V Praze, dne 1.11.2018

V Praze, dne 1.11.2018

Za Zhotovitele
Fakulta strojní ČVUT v Praze

Za Objednatele
objednatel

Příloha č. 1
specifikace díla

Číslo	Název dílčí části	Termín dodání	Cena bez DPH
	<i>Náplň – předávaný výsledek</i>		
1	Definice typu, konstrukce makety (varianta motoru Rotax 912)	15.12.2018	600t. Kč
	<i>- Kontrola obrysu</i> <i>- Geometrické podklady</i> <i>- Materiálové podklady</i> <i>- Hmotový rozbor</i> <i>- Konstrukčně-pevnostní členění letounu</i> <i>- Typový návrh</i> <i>- Konstrukce makety trupu a centroplánu s podvozkem</i> <i>- Konstrukce maketového interieru</i>		

Celkem

600t. Kč

Příloha č. 2

Termíny dodání podkladů, dokumentů, zkušebních vzorků a informací týkající se prováděného díla Objednatelem

Číslo	Název dílčí části	Termín dodání
	<i>Název</i>	
1	Definitivní 3D obrys letounu (Pininfarina)	28.2.2018
	Definitivní 3D model cockpitu (Pininfarina)	28.2.2018
	Certifikační typová dokumentace NG6	28.2.2018
	Hmotové podklady plánované avioniky, telekomun. prostředků, nových technologií (podvozků)	30.4.2018
	Materiálové podklady	30.4.2018