

DODATEK Č. 1**6618053656/1**

ke smlouvě o dílo číslo **6618053656** uzavřené dne 3. 8. 2018 na akci: „**Změna stavby před dokončením, Spojovací chodník v k. ú. Štýřice - LIPKA**“ ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

1. **Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno 602 00**
zastoupené **primátorem Ing. Petrem Vokřálem**
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
zástupce pro věci smluvní: Bc. Petr Gabriel, vedoucí OSM

dále jen "**objednatel**" na straně jedné

a

2. **MTe-stav, s.r.o.**
se sídlem: Slunečná 480/4, 634 00 Brno
zast.: Ivanem Trunečkou - jednatelem
zástupce pro věci smluvní: Ivan Trunečka
IČO: 25538543
DIČ: CZ 699002617
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 31646

dále jen "**zhotovitel**" na straně druhé

na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení mění a doplňuje takto:

II.**Doba plnění**

odstavce 2.1 se nahrazuje textem, který nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo **do 3 měsíců ode dne předání staveniště**. Termín předání stanovíště oznámí objednatel zhotoviteli výzvou k převzetí staveniště alespoň 5 pracovních dní předem. V případě, že zhotovitel staveniště v uvedeném termínu bezdůvodně nepřevezme nebo neposkytne součinnost k jeho předání a převzetí, běží 3 měsíční lhůta k provedení díla ode dne, který byl ve výzvě k převzetí staveniště objednatelem určen k předání stanovíště.

V.**Platební podmínky**

odstavce 5.1 se nahrazuje textem, který nově zní:

Úhrada ceny díla bude objednatelem provedena takto:

- a) objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli zálohu ve výši **50 %** z ceny díla uvedené v bodě č. 3. 1. této smlouvy na základě zálohové faktury, jejíž přílohou bude předávací protokol/dodací list ocelové konstrukce lávky (rampy) – Spojovací chodník v k.ú. Štýřice – LIPKA. Zhotovitel je povinen vystavit zálohovou fakturu a doručit ji objednateli do 10.12.2018
- b) zbývající část ceny díla uhradí objednatel na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a doručí objednateli po řádném předání a převzetí celého provedeného díla bez vad a nedodělků písemným předávacím protokolem.

odstavec 5.2 se nahrazuje textem, který nově zní:

Faktury jsou splatné do 21 dnů ode dne vystavení faktury zhotovitelem. Zhotovitel doručí faktury na Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno, přičemž faktura bude obsahovat veškeré náležitosti a odpovídající číselný kód klasifikace produkce dle CZ-CPA a bude doručena nejpozději do 15. dne následujícího měsíce po uskutečnění zdanitelného plnění na faktuře uvedeného.

Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily, a že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna R7/192 konanou dne 13. 11. 2018.

V Brně dne 16. 11. 2018

Objednatel:

V Brně dne

14. 11. 2018

Z