

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 012018

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb.,

I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
IČO: 47 70 05 21
DIČ: CZ 47 70 05 21
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Statutární orgán zadavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický náměstek
- dále jen objednatel

Zhotovitel: Stavební společnost Hubert, s.r.o. Nejdecká 329, 357 35 Chodov
IČO:26361931
DIČ:CZ26361931
Bankovní spojení:KB Chodov
Číslo účtu:xx
Ve věcech smluvních:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech technických:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- dále jen zhotovitel (1. společník)

VSF Fanta spol. s r.o., Vančurova 634/5, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 25220411
DIČ: CZ25220411
Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- dále jen zhotovitel (2. společník)

Dodatkem č.1 smlouvy o dílo č. 012018 ze dne 25.1.2018 na stavbu „Stružná, ČOV – intenzifikace“ se mění ustanovení č. IV. Doba a místo plnění.

PŮVODNÍ:

IV. Doba a místo plnění

Předpokládaný termín zahájení prací: 05/2018
Termín dokončení a předání díla: 09/2018
Místem plnění je obec Stružná

NOVÝ:

Předpokládaný termín zahájení prací: 05/2018
Termín dokončení a předání díla: 08/2019
Místem plnění je obec Stružná

V K. Varech dne 15. 8. 2018

V Chodově dne 15. 8. 2018

V K. Varech dne 15. 8. 2018

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
předseda Rady VSOZČ

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX