

Dodatek ke smlouvě
„Smlouva o dílo „
uzavřený mezi smluvními stranami

I.

Zhotovitel: Libor Krist

696 06 Vacenovice 547

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

email: [REDACTED]

Statutární zástupce zhotovitele: Liborem Kristem

Objednatel: Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

se sídlem: Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

Statutární zástupce objednavatele: RNDr. Petrem Koišem, Ph.D., ředitelem

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo na zhotovení díla: kompletní oprava střechy na nástavbě MPV Kyjov, Za Humny 3303/24 uzavřené dne 12. července 2018 (dále jen „smlouva“) následovně:

II.

Při realizaci díla dle výše uvedené smlouvy o dílo vyšla najevo potřeba další práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Jedná se o vícepráce a to oprava bednění, oprava nátěrů – oplechování kolem oken (tj. broušení, nátěr základní barvou, 2x nátěr vrchní barvou).

III.

Dosavadní cena se navyšuje o částku za bednění	726 Kč
za nátěr	8 470 Kč
z toho cena bez DPH	7 600 Kč
Celková cena Díla navýšena o vícepráce bude činit částku ve výši	262 673 Kč
slovy: dvěšestšedesátdvatisícšestsetsedmdesáttřikorun	
z toho:	
cena bez DPH	217 085 Kč
DPH	45 588 Kč

IV.

Veškerá tímto dodatkem neupravená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.


V.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Kyjově dne 19. 10. 2018

Ve Vacenovicích dne 19. 10. 2018

Střední odborné učiliště Kyjov,
příspěvková organizace



Razítko a podpis objednavatele:

Libor KRIST
696 06 Vacenovice 547



Razítko a podpis zhotovitele