

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO V2018-426/00
(Nový vyvolávací systém pro město Nový Jičín)

Město Nový Jičín

se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
IČO: 00298212
zastoupeno: PhDr. Jaroslavem Dvořákem, starostou města
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 326801/0100
kontaktní osoby
ve věcech technických: [redacted], vedoucí Odboru organizačního MěÚ Nový Jičín,
e-mail: [redacted], tel.: [redacted]
[redacted], úsek informatiky Odboru organizačního MěÚ Nový Jičín,
e-mail: [redacted],
[redacted], úsek informatiky Odboru organizačního MěÚ Nový Jičín,
e-mail: [redacted]

(dále jen "zadavatel")
na straně jedné

a

Kadlec-elektronika, s.r.o.

se sídlem: Hviezdoslavova 55e, 627 00 Brno-Slatina
IČO: 25518402
DIČ: CZ25518402
zastoupená: Ing. Vlastimil Kadlec, jednatel
vedená: společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 29863
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Brno
číslo účtu: 377373253/0300
kontaktní osoba/y
ve věcech technických: [redacted], tel.: [redacted], e-mail: [redacted]
[redacted], tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

uzavírají, na základě požadavku zadavatele, který požádal o rozšíření rozsahu plnění smlouvy o dílo, a to v rozsahu změny umístění dvou kusů velkých LCD monitorů na odboru dopravy MěÚ Nový Jičín a u odboru správních činností MěÚ Nový Jičín, zrušení jednoho dvouřádkového zobrazovacího panelu na pokladně MěÚ Nový Jičín a doplnění dvou nových pracovišť (včetně SW a jednořádkových panelů) na odboru dopravy MěÚ Nový Jičín, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na nový vyvolávací systém pro město Nový Jičín (dále jen Smlouva) tohoto znění.

I.

1. Ustanovení čl. IV. „Doba realizace díla“ odst. 2. Smlouvy se v plném rozsahu mění a nově zní takto:

„2. Konečný termín předání díla dle čl. II. odst. 1 písm. a) a b) do ostrého provozu je do 9 týdnů od účinnosti této Smlouvy.“

2. Ustanovení čl. VI. „Cena díla a platební podmínky“ odst. 1. Smlouvy se v plném rozsahu mění a nově zní takto:

„1.

Cena za předmět plnění je sjednána následovně:

Položka	Název položky	Cena bez DPH
a)	Realizační část: Demontáž stávajících vyvolávacích systémů a vybudování nového vyvolávacího systému dle čl. II. odst. 1. písm. a) a b) této smlouvy, do 9 týdnu od účinnosti této smlouvy (dle položkového rozpočtu)	563.185,-Kč
b)	Provozní část: Poskytování servisních služeb dle čl. II. odst. 1 písm. c) této smlouvy v prvním roce počínajícím předáním díla zadavateli (akceptace díla) dle čl. V. odst. 2	10.000,-Kč
	Poskytování servisních služeb dle čl. II. odst. 1 písm. c) této smlouvy v druhém roce	10.000,-Kč
	Poskytování servisních služeb dle čl. II. odst. 1 písm. c) této smlouvy ve třetím roce	10.000,-Kč
	Poskytování servisních služeb dle čl. II. odst. 1 písm. c) této smlouvy ve čtvrtém roce	10.000,-Kč
	Poskytování servisních služeb dle čl. II. odst. 1 písm. c) této smlouvy v pátém roce	10.000,-Kč

3. Dále se v plném rozsahu mění Příloha č. 1 Smlouvy „Výkaz výměr“ (vyplněný zhotovitelem), jejíž nové znění je přílohou tohoto dodatku.

II.

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zadavatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich skutečné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 Výkaz výměr (vyplněný zhotovitelem)

V Novém Jičíně dne 12.11.2018

V Brně

dne 20.11.2018

.....
PhDr. Jaroslav Dvořák
starosta města
za zadavatele

.....
Ing. Vlastimil Kadlec
jednatel
Kadlec-elektronika, s.r.o.
za zhotovitele

