

## Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

**„Mělník, ul. Smetanova – obnova vodovodu“**  
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-391/18-D1  
Číslo zakázky: 21100118  
Číslo smlouvy u zhotovitele: .....

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vločka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

**1.2. Zhotovitel:** **Středočeské vodárny, a.s.**  
se sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno  
Registrace: zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vločka 6699  
IČO: 26196620  
DIČ: CZ26196620  
Zastoupený: Ing. Jakubem Hanzlem, generálním ředitelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

---

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

Dokončení stavby: **28. 2. 2019**

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

---

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-391/18 (**Mělník, ul. Smetanova – obnova vodovodu**), uzavřené dne 30. 8. 2018 **se nemění**.

3.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-391/18 (**Mělník, ul. Smetanova – obnova vodovodu**), uzavřené dne 30. 8. 2018.

3.3 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 29. 9. 2018

V Kladně dne 29. 9. 2018

**OBJEDNATEL**

**ZHOTOVITEL**

