



TERMÍNY PLNĚNÍ a harmonogram prací

Předání staveniště a zahájení prací	do 05.11.2018
Objednání materiálu	do 28.09.2018
Stavební práce	od 12.11.2018
Montážní práce na technologii	od 26.11.2018
Montážní práce elektro a MaR	od 10.12.2018
Dokončení montáže a zprovoznění díla	do 18.01.2019
Předání díla vč. dokladů souvisejících s realizací	do 31.01.2019

Výše uvedené termíny jsou platné při zaslání objednávky nejpozději do 21.09.2018.

ZÁRUKA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ

montážní práce	36 měsíců
stavební práce	60 měsíců
ostatní komponenty	24 měsíců

POSTUP PŘI REKLAMACI

Nárok objednatele na bezplatné odstranění vady díla vzniká v den předání a převzetí předmětu díla. Vzniklé vady po písemném uplatnění reklamace odstraní zhotovitel na svůj náklad v termínu do 30-ti dnů, nebude-li vzájemně písemnou formou dohodnuto jinak. Vady znemožňující výkon předmětu podnikání objednatele, stejně jako vady, u kterých by mohlo dojít ke škodám na majetku, zdraví nebo životě osob, odstraní zhotovitel neprodleně.

PLÁN ODSTÁVEK TEPELNÉ ENERGIE

Odstávky nutné pro přepojení na nově realizované zařízení budou minimalizovány a v předstihu odsouhlaseny s provozovatelem.


PLATNOST NABÍDKY

Nabídka předložená v tomto rozsahu je informativní a smluvní závazek vznikne akceptací písemné objednávky nebo uzavřením příslušné smlouvy. Takto podaná nabídka platí do 21.09.2018.

Přílohy:

- 1) Souhlas s požadavky a podmínkami, akceptace smlouvy
- 2) Technická shoda se zadáním - ČP
- 3) Čestná prohlášení
- 4) Rozpočet
- 5) Doklady prokazující odbornou způsobilost
- 6) Doklad o pojištění

V Brně dne 05.09.2018



Slunečná 4, 634 00 Brno
IČ: 479 03 392 DIČ: CZ698002617
Tel./fax: 543 256 892, 543 254 674

Ing. Stanislav Hanák
ředitel společnosti