

**UPRAVA - ROZSIRENI STAVAJICICH
AKTIVIT**

Název aktivity	Obsah aktivity	Zodpovíd á	předpokládaný termín realizace	Doložení
Aktivita 2.1.6. Ustanovení organizační struktury centra včetně způsobu fungování a založení chovatelského družstva	- Asistence v reprocentrech v začátku období telení, - Školení nových reprocenter dle metodik, důraz na význam šlechtitelských programů, plemenných knih, kontrolu užítkovosti. odchov plemenných býků a principů fungování/managementu reprocentra	Biniová	leden/únor 2016 červen 2016	Fotodokumentace, seznam narozených telat, seznam proškolených členů družstva (docházka)
Aktivita 2.3.2. Založení plemenné a evidenční knihy v RS	Úprava stávajících znění pro FBiH (šlechtitelský program a pravidla plemenné knihy) pro plemena limousine a masný simentál, proškolení managementu PZ Gvozno o vedení těchto dvou PK, nastavení komunikace mezi reprocentry v otázkách hlášení zvířat do PK, kontrola zápisů	Biniová	únor 2016, červen 2016	Předávací protokol o pravidlech ŠP a PK potvrzený koordinátorem projektu a managementem PZ Gvozno, vypracovaný manuál pro komunikaci s PK, PK v elektornické verzi
Aktivita 2.3.5. Pravidelné kontroly, měření a monitoring chovu	- kontrola práce managementu všech 3 reprocenter - kontrola stavu v reprocentrech (kondice krav zdravotní stav, krmiva, reprodukce, stav stájí, skladů, pastvin) -formulace doporučení pro management každého reprocentra	Stádník	průběžně	Fotodokumentace, zápisy, doporučení

etapa 6

Aktivita 2.3.6. Zavedení supervize nad respektováním metodiky provozu centra	- kontrola zápisu potomstva do centrální evidence, - kontrola chovatelských podmínek v reprocentrech s přiděleným supervizorem (dle vypracovaného hodnotícího formuláře "záznamu o kontrole" - kontrola zápisů v PK s přiděleným supervizorem pro PZ Gvozdno	Stádník	květen 2016	Fotodokumentace, kopie dokladů o zápisu, docházka (seznam proškolených supervizorů)
Aktivita 2.4.1 Školení chovatelů/farmářů o managementu chovu zvířat, smyslu a pravidlech plemenitby v RS, FBiH	Pro Ratkovo a Luke - školení v reprocentrech Ratkovo a Luke, dle témat specifikovaných v příloze č. 6, důraz na nedostatky zjištěné v chovech. Použity budou materiály vypracované v rámci aktivity v předchozích etapách.	Doležalová	únor 2016	uvedením probraných témat (každé reprocentrum zvlášť), materiály ke školení již byly ČRA předány
Aktivita 2.4.3. Školení o smyslu, funkcích a principech fungování šlechtitelského centra/polních odchovů	Pro Ratkovo a Luke - školení v reprocentrech Ratkovo a Luke, dle témat specifikovaných v příloze č. 6, důraz zejména na praktické záležitosti týkající se šlechtění masných plemen. Použity budou materiály vypracované v rámci aktivity v předchozích etapách.	Stádník	únor 2016	Docházka s uvedením probraných témat (každé reprocentrum zvlášť), materiály ke školení již byly ČRA předány
Aktivita 2.4.4 Školení odborných pracovníků na odběr, zacházení, skladování a aplikaci ID v RS i FBiH	Pro Luke a Ratkovo, spojený inseminační kurz. Schválení ze strany Mze RS (legalizace), zajištění praktické a teoretické části kurzu. Poskytnutí výukových materiálů, zajištění závěrečné zkoušky	Doležalová	duben/květen 2016	Seznam proškolených inseminátorů, fotodokumentace, dopis Mze RS o schválení kurzu

	Aktivita 2.4.5. Školení o technických parametrech chovu, krmných dávkách, skladbě skladování atd	Pro Ratkovo a Luke - školení v reprocentrech Ratkovo a Luke, dle témat specifikovaných v příloze č. 6, důraz zejména na praktické záležitosti týkající se výživy a pastvy masných plemen. Použity budou materiály vypracované v rámci aktivity v předchozích etapách.	Doležalová	červen 2016	Docházka s uvedením probraných témat (každé reprocentrum zvlášť), materiály ke školení již byly ČRA předány
etapa 7	Aktivita 2.1.6. Ustanovení organizační struktury centra včetně způsobu fungování a založení chovatelského družstva	chovatelského družstva (struktura, stanovy), - pomoc při formulaci 1 zápisu o fungování	Biniová	říjen 2016	docházka, zápis
	Aktivita 2.3.5. Pravidelné kontroly, měření a monitoring chovu	- kontrola práce managementu všech 3 reprocenter - kontrola stavu v reprocentrech (kondice krav zdravotní stav, krmiva, reprodukce, stav stájí, skladů, pastvin) -formulace doporučení pro management reprocentra	Stádník	průběžně	Fotodokumentace, zápisy, doporučení
	Aktivita 2.3.6. Zavedení supervize nad respektováním metodiky provozu centra	- asistence při kontrole dle kontrolního formuláře + vyhodnocení	Stádník	září 2016	vyplněný kontrolní formulář + zhodnocení
	Aktivita 2.4.1 O managementu chovu a pravidlech šlechtění	Pro Ratkovo a Luke - školení v reprocentrech Ratkovo a Luke, dle témat specifikovaných v příloze č. 6, důraz na nedostatky zjištěné v chovech. Použity budou materiály vypracované v rámci aktivity v předchozích etapách.	Doležalová	únor 2016	Docházka s uvedením probraných témat (každé reprocentrum zvlášť), materiály ke školení již byly ČRA předány

Výstup

Etapový plán činnosti projektu zahraniční rozvojové spolupráce pro následující období

Název projektu: Koordinace a technická asistence projektu Rozvoj systému šlechtění masného skotu v Bosně a Hercegovině

Číslo projektu: CZDA-BA-2013-3-31195/4

Celkový rozpočet projektu: 7 778 000,- Kč

Rozpočet na rok 2016: 1 188 350,- Kč

Rozpočet na danou etapu: 970 500,- Kč

	Název aktivity	Obsah aktivity	Zodpovídá	předpokládaný termín realizace	Doložení	Výstup
APA 6 (Termín pro dosažení etapy 30.6.2016)	Aktivita 2.1.6. Ustanovení organizační struktury centra včetně způsobu fungování a založení chovatelského družstva	- Asistence v reprocentrech v začátku období telení, - Školení nových reprocenter dle metodik, důraz na význam šlechtitelských programů, plemenných knih, kontrolu užítkovosti. odchov plemenných býků a principů fungování/managementu reprocentra	Biniová	leden/únor 2016 červen 2016	Fotodokumentace, seznam narozených telat, seznam proškolených členů družstva (docházka)	Znalosti nejméně 3 členů z každého reprocentra hodnoceny pomocí testu s výsledkem "prospěl" (předpoklad hodnocení - říjen 2016)
	Aktivita 2.1.7. Rozšíření a zprovoznění všech budov a příslušenství centra (převod části z etapy 5)	- monitoring průběhu stavebních prací	Ducháček	průběžně	fotodokumentace, případně doložení komunikace s Mze RS	dokončení stavby, (Inevititelné ze strany realizátora!)
	Aktivita 2.2.5. Dodávka zemědělské techniky pro chovatele v FBiH (převod 5 000 Kč z etapy 5)	- koordinace dodávky	Stádník	prosinec 2015/leden 2016	fotodokumentace dodaného vybavení v reprocentrech	Dodáno v požadovaném rozsahu všem reprocentrům
	Aktivita 2.3.2. Založení plemenné a evidenční knihy v RS	Úprava stávajících znění pro FBiH (šlechtitelský program a pravidla plemenné knihy) pro plemena limousine a masný simental, proškolení managementu PZ Gvozno o vedení těchto dvou PK, nastavení komunikace mezi reprocentry v otázkách hlášení zvířat do PK, kontrola zápisů	Biniová	únor 2016, červen 2016	Předávací protokol o pravidlech ŠP a PK potvrzený koordinátorem projektu a managementem PZ Gvozno, vypracovaný manuál pro komunikaci s PK, PK v elektronické verzi	Fungující komunikace mezi reprocentry a PK, dodržovány zásady pro registraci, dohled Mze RS
	Aktivita 2.3.4. Sestavení vlastních přípařovacího plánu a jejich realizace	- vysvětlení principu sestavení přípařovacího plánu, sestavení přípařovacího plánu samotnými příjemci	Stádník	červen 2016	docházka, sestavené přípařovací plány	Sestavený přípařovací plán zohledňuje příbuznost a potřebu zvyšování užítkových vlastností skotu v reprocentrech
	Aktivita 2.3.5. Pravidelné kontroly, měření a monitoring chovu	- kontrola práce managementu všech 3 reprocenter, kontrola stavu v reprocentrech (kondice krav zdravotní stav, krmiva, reprodukce, stav stáji, skladů, pastvin) - formulace doporučení pro management každého reprocentra - provedení kontroly užítkovosti (KU) ve všech reprocentrech (sestavení komise na vážení, organizace vážení a zpracování dat, školení z oblasti genetiky - praktické využití dat)	Stádník	průběžně	Fotodokumentace, zápisy, doporučení	Vysoká chovatelská úroveň v reprocentrech, nevyskytují se hrubé chyby nebo jsou případně pojmenovány, kondice a reprodukční parametry odpovídají požadavkům pro masná plemena. Proveno vážení telat + zahájen sběr dat pro statistické hodnocení
	Aktivita 2.3.6. Zavedení supervize nad respektováním metodiky provozu centra	- kontrola zápisu potomstva do centrální evidence, - kontrola chovatelských podmínek v reprocentrech s přiděleným supervizorem (dle vypracovaného hodnotícího formuláře "záznamu o kontrole" - kontrola zápisů v PK s přiděleným supervizorem pro PZ Gvozno	Stádník	květen 2016	Fotodokumentace, kopie dokladů o zápisu, docházka (seznam proškolených supervizorů)	Mze RS provádí pravidelnou a <u>standardizovanou</u> kontrolu chovatelských podmínek a evidence v reprocentrech
	Aktivita 2.3.7. Komunikace a koordinace s chovatelskými center s jednotlivými relevantními aktéry	sběr a vedení databáze kontaktů, zavádění komunikace mezi reprocentry a odběrateli/dodavateli	Doležalová	průběžně	databáze kontraktů, výstupy z komunikace	Reprocentra mají k dispozici důležité kontakty (Mze, ISB, chovatelé masných plemen - případní odběratelé).

ETA	chovatelů/farmářů o managementu chovu zvířat, smyslu a pravidlech plemenitby v RS, FBIH	Pro Ratkovo a Luke - školení v reprocentrech Ratkovo a Luke, dle témat specifikovaných v příloze č. 6, důraz na nedostatky zjištěné v chovech. Použity budou materiály vypracované v rámci aktivity v předchozích etapách.	Doležalová	únor 2016	Docházka s uvedením probraných témat (každé reprocentrum zvlášť), materiály ke školení již byly ČRA předány	Znalosti nejméně 3 členů z každého reprocentra hodnoceny pomocí testu s výsledkem "prospěl" (předpoklad hodnocení - říjen 2016)
	Aktivita 2.4.3. Školení o smyslu, funkcích a principech fungování slechtitelského centra/polních odchovů	Pro Ratkovo a Luke - školení v reprocentrech Ratkovo a Luke, dle témat specifikovaných v příloze č. 6, důraz zejména na praktické záležitosti týkající se šlechtění masných plemen. Použity budou materiály vypracované v rámci aktivity v předchozích etapách.	Stádník	únor 2016	Docházka s uvedením probraných témat (každé reprocentrum zvlášť), materiály ke školení již byly ČRA předány	Znalosti nejméně 3 členů z každého reprocentra hodnoceny pomocí testu s výsledkem "prospěl" (předpoklad hodnocení - říjen 2016)
	Aktivita 2.4.4 Školení odborných pracovníků na odběr, zacházení, skladování a aplikaci ID v RS i FBIH	Pro Luke a Ratkovo, spojený inseminační kurz. Schválení ze strany Mze RS (legalizace), zajištění praktické a teoretické části kurzu. Poskytnutí výukových materiálů, zajištění závěrečné zkoušky	Doležalová	duben/květen 2016	Seznam proškolených inseminátorů, fotodokumentace, dopis Mze RS o schválení kurzu	minimálně 6 celkem proškolených z toho minimálně 2 z každého reprocentra získá certifikát inseminačního technika
	Aktivita 2.4.5. Školení o technických parametrech chovu, krmných dávkách, skladbě skladování atd	Pro Ratkovo a Luke - školení v reprocentrech Ratkovo a Luke, dle témat specifikovaných v příloze č. 6, důraz zejména na praktické záležitosti týkající se výživy a pastvy masných plemen. Použity budou materiály vypracované v rámci aktivity v předchozích etapách.	Doležalová	červen 2016	Docházka s uvedením probraných témat (každé reprocentrum zvlášť), materiály ke školení již byly ČRA předány	Znalosti nejméně 3 členů z každého reprocentra hodnoceny pomocí testu s výsledkem "prospěl" (předpoklad hodnocení - říjen 2016)
	Aktivita 2.1.6. Ustanovení organizační struktury centra včetně způsobu fungování a založení chovatelského družstva	- školení principy fungování chovatelského družstva (struktura, stanovy), - pomoc při formulaci 1 zápisu o fungování	Biniová	říjen 2016	docházka, zápis	Znalosti nejméně 3 členů z každého reprocentra hodnoceny pomocí testu s výsledkem "prospěl" (předpoklad hodnocení - říjen 2016)
ETAPA 7 (Termín pro dosažení etapy 30.11.2016)	Aktivita 2.3.2. Založení plemenné a evidenční knihy v RS	- kontrola zápisů v PK (angus, limousine a masný simental), kontrola žádostí o zápis do PK	Biniová	srpen 2016	3 x PK v elektronické verzi, kopie žádostí	Fungující komunikace mezi reprocentry a PK, dodržovány zásady pro registraci, dohled Mze RS
	Aktivita 2.3.4. Sestavení vlastních přípařovacích plánů a jejich realizace	revize přípařovacích plánů, případné doplnění o býky u ISB Banja Luka (ti by měli být dodáni v průběhu roku)	Stádník	říjen 2016	revidovaný přípařovací plán	Sestavený přípařovací plán zohledňuje příbuznost a potřebu zvyšování užitkových vlastností skotu v reprocentrech
	Aktivita 2.3.5. Pravidelné kontroly, měření a monitoring chovu	- kontrola práce managementu všech 3 reprocenter - kontrola stavu v reprocentrech (kondice krav zdravotní stav, krmiva, reprodukce, stav stájí, skladů, pastvin) - formulace doporučení pro management reprocentra - kontrola provedeného vážení (záznamy)	Stádník	průběžně	Fotodokumentace, zápisy, doporučení	Vysoká chovatelská úroveň v reprocentrech, Hrubé chyby pojmenované v etapě 6 byly odstraněny, kondice a reprodukční parametry odpovídají požadavkům pro masná plemena, systematicky prováděna kontrola užitkovosti
	Aktivita 2.3.6. Zavedení supervize nad respektováním metodiky provozu centra	- asistence při kontrole dle kontrolního formuláře + vyhodnocení	Stádník	září 2016	vyplněný kontrolní formulář + zhodnocení	Mze RS provádí pravidelnou a standardizovanou kontrolu chovatelských podmínek a evidence v reprocentrech, ideálně podpořeno legislativou
	Aktivita 2.3.7. Komunikace a koordinace s chovatelskými center s jednotlivými relevantními aktéry	sběr a vedení databáze kontaktů, zavádění komunikace mezi reprocentry a odběrateli/dodavateli	Doležalová	průběžně	databáze kontraktů, výstupy z komunikace	Reprocentra mají k dispozici důležité kontakty (Mze, ISB, chovatelé masných plemen - případní odběratelé).
	chovatelů/farmářů o managementu chovu zvířat, smyslu a pravidlech plemenitby v RS, FBIH	Pro Ratkovo a Luke - školení v reprocentrech Ratkovo a Luke, dle témat specifikovaných v příloze č. 6, důraz na nedostatky zjištěné v chovech. Použity budou materiály vypracované v rámci aktivity v předchozích etapách.	Doležalová	únor 2016	Docházka s uvedením probraných témat (každé reprocentrum zvlášť), materiály ke školení již byly ČRA předány	Znalosti nejméně 3 členů z každého reprocentra hodnoceny pomocí testu s výsledkem "prospěl" (předpoklad hodnocení - říjen 2016)