

DODATEK č. 06975-2018-4502-D-0131/96-01-003-V00943 - 01

ke smlouvě o provádění supervizního dohledu na akci „Sanační čerpání pro zamezení šíření kontaminace podzemních vod z areálu Koksovny Jan Šverma“ – období 02/2018 až 01/2019 (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené

smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**ministerstvo**“)

a

2. ALFA SYSTEM s.r.o.

se sídlem na adrese: Dobříč čp. 2, Jinočany, PSČ 252 25

IČO: 625 81 678

DIČ: CZ625 81 678

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 33336

zastoupen: Ing. Antonínem Stříbrným, jednatelem

(dále jen „**supervizor**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 06975-2018-4502-S-0131/96-01-003-V00943 ze dne 25.1. 2018 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na prodloužení doby plnění a navýšení ceny za provedení díla ve smyslu dokumentu předloženého dne 12.10.2018 ministerstvu, označeného „Změna závazku ze smlouvy č. 1 – supervize akce „Sanační čerpání pro zamezení šíření kontaminace podzemních vod v areálu Koksovny Jan Šverma – období 02/2018 až 01/2019“ (dále jen „**Změna závazku ze smlouvy č. 1**“), který zpracoval supervizor.

II.

V návaznosti na čl. I tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na změně v čl. I., III. a VI. Smlouvy.

Čl. I. bod 1.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Předmětem této smlouvy je závazek supervizora provést za podmínek stanovených touto smlouvou účelně a efektivně kontrolní činnosti (dále jen „**supervize**“) prací prováděných v rámci akce „Sanační čerpání pro zamezení šíření kontaminace podzemních vod z areálu Koksovny Jan Šverma“ v období 02/2018 až 04/2019, dle své nabídky (dále jen „**nabídka supervizora**“), aktualizované dokumentem Změna závazku ze smlouvy č. 1 a navazující projektové dokumentace vypracované v návaznosti na průběh prací. Protože supervizor*

k předmětu plnění podle této smlouvy nepředkládá nabídku, řídí se jeho závazek především touto smlouvou a ustanovení této smlouvy odkazující na „nabídku supervizora“ se nepoužijí.“

Čl. III. bod 3.1 Smlouvy nově zní takto:

„Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet, zpracovaný supervizorem 6.12.2017, aktualizovaný dokumentem Změna závazku ze smlouvy č. 1 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 119 820,- Kč (slovy: sto-devatenáct-tisíc-osm-set-dvacet korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.

Čl. IV. bod 4.2 Smlouvy nově zní takto:

„Supervizor bude provádět kontrolní činnosti po dobu realizace kontrolovaných prací, tj. do 31.3.2019. Supervizor doručí ministerstvu závěrečnou zprávu o kontrolní činnosti, do 30 dnů od vydání konečného souhlasného stanoviska ministerstva k závěrečné zprávě dodavatele o ukončení prací, nebo do 30 dnů od vydání stanoviska supervizora k poslední fakturaci dodavatele (podle toho, která skutečnost nastane později).“

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 20.11.2018

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Dobříči dne 14.11.2018

Za ALFA SYSTEM s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová

ředitelka odboru 45

Ing. Antonín Stříbrný

jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá:

Za právní správnost odpovídá: