

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 473/ODO/2018

Číslo smlouvy zhotovitele: S21-18-1103

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční číslo: 15/ZPR/2018

Název akce: III/00635 Loket ul. ČSA a křiž. s II/209

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov
doručovací adresou Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114
IČO: 70947023
DIČ: CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

dále jen „objednatel“

a

- ALGON, a.s.**
se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
doručovací adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B, vl. 14403
IČO: 28420403
DIČ: CZ28420403
zastoupená předsedou představenstva Petrem Študlarem

dále jen „zhotovitel“

a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Dodatkem č. 1 se na základě žádosti zhotovitele a dohody obou smluvních stran mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo čís. objednatele 473/ODO/2018 (čís. zhotovitele S21-18-1103):

IV. Doba plnění

Původní znění:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



- a) **Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad 09/2018**
- b) **Lhůta pro dokončení stavebních prací: 23. 11. 2018**
- c) **Lhůta pro předání a převzetí Díla: 30. 11. 2018**

Původní znění:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- d) **Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad 09/2018**
- e) **Lhůta pro dokončení stavebních prací: 30. 05. 2019**
- f) **Lhůta pro předání a převzetí Díla: 30. 05. 2019**

4.6. V době plnění dle původního znění bude realizován veškerý předmět smlouvy bez prací a dodávek souvisejících s odbouráním a zpětným vyzděním zábradelní zdi z lomového tříděného kamene. Tyto práce a dodávky budou dokončeny v termínu dle bodu č. 4.1. tohoto dodatku. Specifikace těchto prací a dodávek z cenové nabídky zhotovitele je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Ostatní ustanovené smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě náleží objednateli a dvě zhotoviteli.

Příloha: - Specifikace prací a dodávek z cenové nabídky zhotovitele souvisejících s odbouráním a zpětným vyzděním zábradelní zdi z lomového tříděného kamene

V Sokolově dne : 20.11.2018

V Praze dne : 14.11.2018

Ing. Jan Lichtneger

ředitel organizace
objednatel

Petr Študlar

předseda představenstva
zhotovitel

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

