

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.06.2018

č. objednatele:

č. zhotovitele:

(dále jen smlouva)

na provedení **Stavebně historického průzkumu městského opevnění Vysoké Mýto – II. etapa**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: F. R. Václavík – B. Šeda s.r.o.

Sídlo společnosti: Mezi Mosty 436, 530 03 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: F. R. Václavík – jednatel

xxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupený ve věcech technických: F. R. Václavík, Bohdan Šeda

Bankovní spojení: Fio banka

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

IČ: 02647770

DIČ: CZ02647770 (není plátcem DPH)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 33253.

dále jen „zhotovitel“.

Preambule

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 25.6.2018 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „**Stavebně historického průzkumu městského opevnění Vysoké Mýto – II. etapa**“.

Článek 1

1.1. Článek 4 Smlouvy původní se mění takto:

Cena za dílo a platební podmínky

Pražská brána - zpracování SHP	60.000,- Kč
Pražská brána – zpracování zaměření stávajícího stavu	30.000,- Kč
Průzkum linie opevnění v úseku Choceňská brána – Vodárenská věž	49.000,- Kč
Průzkum linie opevnění v úseku Litomyšlská brána - Choceňská brána	42.000,- Kč
Průzkum linie opevnění v úseku Vodárenská věž – Pražská brána	23.000,- Kč
<u>Průzkum linie opevnění v úseku Pražská brána – Litomyšlská brána</u>	<u>25.000,- Kč</u>
Celková cena	229.000,- Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>48.090,- Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	277.090,- Kč

Článek 2

Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.17 až 11.22, které zní takto:

„11.17. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 25.6.2018 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.

11.18. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

11.19. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

11.20. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

11.21. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

11.22. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Ve Vysokém Mýtě dne 1.11.2018

V Pardubicích dne 1.11.2018

za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

za zhotovitele:
F. R. Václavík, jednatel společnosti