



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-170/1073/OST/20/2018

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na

**„Sběr dat pro diagnostiku vozovek a pasportizaci silnic II. a III. tříd
v Pardubickém kraji“**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) **Vintegra s.r.o.**
IČ:: 02478251, DIČ: CZ02478251

Se sídlem Brunclíkova 1829/9, 162 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
219661

Bankovní spojení :

Číslo účtu:

Email:

Zastoupená :

Ing. Lukášem Vodehnalem, jednatelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Lukáš Vodehnal

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

Ing. Lukáš Vodehnal

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) **SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl
Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email: [REDACTED]

Zastoupená :

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[REDACTED] jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

[REDACTED] jmenovaný zástupce
statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických: [REDACTED], technický náměstek

(dále jen „Objednatel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.8.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-170/1073/OST/20/2018, na „Sběr dat pro diagnostiku vozovek a pasportizaci silnic II. a III. tříd v Pardubickém kraji“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se mění článek 4. Doba plnění Smlouvy:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit Dílo v souladu se Smlouvou do 7 dnů od písemné výzvy Objednatele k zahájení prací a ukončit jej do **31. 1. 2019**.

Důvodem prodloužení termínu dokončení díla je prodlení s výzvou k zahájení prací ze strany Objednatele.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což

stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Praze dne :

19. 11. 2018

ZHOTOVITEL

Vintegra s.r.o.

[Redacted signature area]

Podpis:

Jméno: Ing. Lukáš Vodehnal

V Pardubicích dne : 16. 11. 2018

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Pk

[Redacted signature area]

Jméno: Ing. Němec Miroslav