

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1404-2016-523101

uzavřené
podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)
na provedení díla „Výměna a pokládka podlahové krytiny, provedení malířských prací na
Pobočce Břeclav“

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
adresa: Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,
Hroznová 17, 603 00 Brno
tel. 727 957 163
e-mail: j.sevcik@spucr.cz
v technických záležitostech je oprávněna jednat: Ing. Josef Haar
tel.:
e-mail: j.haar@spucr.cz
ID DS: z49per3
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774, není plátce DPH

a

Zhotovitel: SWP-MP, s.r.o.
sídlo: Sovadinova 3188, 690 02 Břeclav
zastoupený: Milan Pospíšil
tel.:
e-mail: swpmp@seznam.cz
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Milan Pospíšil
tel./fax:
e-mail: milan.swp@seznam.cz
ID DS: zq95qtg
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ: 27688062
DIČ: CZ27688062

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 52230.

Čl. I

Smluvní strany se dohodly z důvodu vyššího objemu prací, představujícího částku 40 309,75 Kč bez DPH (48 775,00 Kč včetně DPH), které vyvstaly v průběhu provádění na změně článku V. smlouvy o dílo - Cena za dílo následovně:

5.2. Celková cena za provedení díla bez DPH:	825 159,00 Kč
DPH :	173 283,00 Kč
Celková cena včetně DPH :	998 442,00 Kč

Čl. II

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Smlouva se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel (2x KPÚ a 2x pobočka) a dvě vyhotovení zhotovitel.

V Brně dne: 23. 11. 2016

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ pro JMK
Státní pozemkový úřad

.....
Milan Pospíšil
jednatel společnosti SWP-MP, s.r.o.
Břeclav