

Dodatek č.1
SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele 57/D/R/18

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k investiční akci
„Rekonstrukce dešťové kanalizace a výústního objektu na
ppč. 1945/1 v k.ú. Trutnov“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:

město Trutnov

Sídlo:

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Adresa pro doručování:

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

IČO:

00278360

DIČ:

CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:

Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371), e-mail:
franc@trutnov.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu:

124601/0100

I.2. Zhotovitel:

3K stavby, s. r. o.

Sídlo:

5. května 544, 542 24 Svoboda nad Úpou

Adresa pro doručování:

IČO:

03222683

DIČ:

CZ03222683

zastoupený ve věcech smluvních:

Janem Kynclem, prokuristou

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Janem Kynclem, (tel. 732 115 246)

E-mail:

kyncl@3kstavby.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu:

5382543379/0800

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávnění strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly dle občanského zákoníku § 1981 na zániku závazku, aniž bude zřízen závazek nový.



1. Při přípravě realizace stavby a jednání s nájemci pozemku bylo zjištěno, že stávající dešťová kanalizace byla před třemi lety upravena majitelem sousedního pozemku. Prodloužení dešťové kanalizace a vyústění do potoka se v současné době nachází v zaslepené části potrubí. Kapacitně nová úprava vyhovuje a není třeba výtok dešťové kanalizace posilovat a zátku odstraňovat. Z tohoto důvodu se náklady na objednané práce jeví jako neefektivně vynaložené. Objednatel a zhotovitel se vzájemně domluvili, že se vysoutěžené a zasmělněné práce nebudou realizovat.
2. Smluvní strany vůči sobě nadále nemají žádné závazky.
3. Dodatek č.1 Smlouvy o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsané smlouvy poslední ze smluvních stran.
4. Tento dodatek smlouvy se uzavírá na základě usnesení porady vedení města Trutnova č. 2018-...../19 ze dne 5.11.2018.

V Trutnově dne:

V dne:

.....
Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta města

.....
3K stavby, s. r. o.
Jan Kyncl, prokurista