

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 162-2016-508205 ze dne 25. 2. 2016

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Janou Vernerovou, vedoucí Pobočky Louny
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Vernerová, vedoucí Pobočky Louny
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Venuše Brabcová, odborný rada KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny
Telefon:	+ 420 725 002 568
E-mail :	louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	INGEOS spol. s r.o.
Sídlo:	Masarykova 2462/55, 415 01 Teplice
Zastoupen:	jednateli Tomášem Charvátlem a Jiřinou Charvátovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
ID DS:	fkze8c
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank
Číslo účtu:	944056036/5500
IČO:	27331083
DIČ:	CZ27331083
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ:	xxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1.** Obě smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem smlouvy upravují termíny – Hlavního celku 3.2. Návrhové práce, bod. 3.2.1. – 3.2.1.9.3. z termínu 31. 5. 2017 na termín **31. 10. 2017** a bodu 3.2.2. z termínu 31. 10. 2017 na termín **15. 2. 2018** z důvodu nutnosti aktualizace stanovisek dotčených správních úřadů, potřebných pro zpracování návrhu PSZ. V návaznosti na předchozí ustanovení se se mění i termín celku Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) z termínu 31. 1. 2018 na termín **15. 5. 2018**.
- 1.2.** Změny se provádí v příloze č. 1 Výkazu činností takto :

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.2. Návrhové práce					
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	56	800,-	44 800,-	31.10. 2017
3.2.1.9.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	6	400,-	2 400,-	
3.2.1.9.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	11	2 000,-	22 000,-	
3.2.1.9.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	200,-	600,-	
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	56	800,-	44 800,-	15. 2. 2018
3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ	ks	2	2 000,-	4 000,-	Do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč				118 600,-	15. 5. 2018

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1.** Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 162-2016-508205 k provedení díla s názvem „Jednoduché pozemkové úpravy v části katastrálního území Stebno u Petrohradu“
- 2.2.** Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Výkaz činností.

- 2.3. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění. Dodatek ke smlouvě o dílo č. 162-2016-508205/1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- 2.4. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Lounech dne 22. 5. 2017

V Teplicích dne 17. 5. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jana Vernerová
vedoucí Pobočky Louny

Tomáš Charvát Jiřina Charvátová
jednatelé společnosti INGEOS spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností