

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.309/18/PEN

uzavřený podle §2586 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany

1.Objednatel:

Zoologická zahrada hlavního města Prahy

IČ: 00064459, DIČ:CZ00064459

se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

zast.: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem

bankovní spojení: PPF Banka č. ú. [redacted]

(dále jen „objednatel“)

2.Zhotovitel:

INSTAMA, s. r. o.

IČO: 26433087, DIČ: CZ 26433087

se sídlem: Dolnokrčská 2019/43, 140 00 Praha 4 - Krč

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81813

zast: p. Vladimírem Másilkem – jednatelem společnosti

tel.: [redacted] fax: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 309/18/PEN ze dne 31. 8. 2018 (dále jen „smlouva“), jehož předmětem jsou dodatečné stavební práce na díle s názvem: „Rekonstrukce soustavy vytápění přednáškového sálu“.

I. Úvodní ustanovení

I.1. Účelem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného v čl. II této smlouvy zhotovitelem.

II. Předmět smlouvy

II.1 Předmětem dodatku č. 1 je snížení stavebních prací a dodávky trubkového materiálu oproti stavu předpokládaného v projektu. Stavební práce jsou provedeny v požadovaném rozsahu a požadované kvalitě, pouze bylo v projektu uvažováno s větším množstvím trubkového materiálu, než je v reálném stavu potřeba.

III. Doba plnění

III.1. Termín dokončení stavebních prací se nemění.

IV. Cena za dílo

IV.1. Cena za provedení díla dle SoD ve výši:

463 280,00 Kč bez DPH

(slovy: čtyřistašedesáttřítisícdvěstěosmdesát korun českých)

97 289,00 Kč DPH 21%

560 569,00 Kč včetně DPH

IV.2. Za neprovedení stavebních prací si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši:

15 148,00 Kč bez DPH

(slovy: patnácttisícstočtyřicet osm korun českých)

3 181,08 Kč DPH 21%

18 329,08 Kč včetně DPH

IV.3. Celková cena díla se tedy sníží na:

448 132,00 Kč bez DPH

(slovy: čtyřistačtyřicet tisíc čtyřicet dva korun českých)

94 107,72 Kč DPH 21%

542 239,72 Kč včetně DPH

V. Závěrečná ustanovení


V.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o díle č. 309/18/PEN ze dne 31. 8. 2018 obsahuje 2 strany základního textu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

V.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 309/18/PEN ze dne 31. 8. 2018, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

V Praze dne 12.10.2018



objednatel



zhotovitel