

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
2018-1-365 poř. číslo	2018 rok	010 zkr. odb

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 365/2018/OIR

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Město Frenštát pod Radhoštěm

Se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
 Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Leščištinová, starostka
 Zastoupený ve věcech technických: [redacted]
 vedoucí odboru investic a rozvoje
 [redacted]
 referent odboru investic a rozvoje
 IČ: 00297852
 DIČ: CZ00297852
 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
 číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Ateliér Genius loci, s.r.o.

se sídlem: Chocholouškova 1527/6, 702 00 Ostrava
 zastoupený ve věcech smluvních: Ing. arch. Iveta Seitzová
 zastoupené ve věcech technických: [redacted]
 IČ: 64086135
 DIČ: [redacted]
 bankovní spojení: ČSOB, a.s.
 číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s ustanovením čl. VII., bod 3 smlouvy o dílo č. 365/2018/OIR ze dne 08.06.2018, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Regenerace sídliště Školská čtvrť – I. etapa“ (dále jen „smlouva“), tento dodatek č. 1:

I.

1. Smluvní strany se dohodly na provedení nového urbanistického návrhu regenerace sídliště Školská čtvrť – I. etapa.

Cena za dodatečné projekční práce se sjednává ve výši:

Celková cena v Kč bez DPH 20.000,- Kč

Znění čl. III, bod 2 smlouvy se v souladu s výše uvedeným mění takto:

Celková cena za dílo činí:

cena bez DPH 595.000,- Kč

DPH 21% 124.950,- Kč

cena celkem včetně DPH 719.950,- Kč

S

2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu provedení díla. Důvodem prodloužení termínu je přerušení prací na projektu do vyjasnění postupu prací na díle.

Znění čl. II., bod 1, písm. a) smlouvy se v souladu s výše uvedeným mění takto:

Společná projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení podle vyhl.499/2016 Sb. v platném znění 11.02.2019.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech /4/ stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři /3/ vyhotovení a zhotovitel jedno /1/ vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 1 smlouvy včetně všech dalších případných dohod, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek smlouvy zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek č. 1 smlouvy neupravuje obchodní tajemství.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:


Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě usnesení Rady města Frenštát pod Radhoštěm č. 2399/97/RM/2018 ze dne 31.10.2018.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 1. 11. 2018 V OSTRAVĚ dne 15. 11. 2018



za objednatele
Mgr. Zdeňka Leščišínová
starostka města

ATELIÉR GENIUS LO
URBANISMIUS • ARCHITEKTURA
Chocholoušská 6 702 00
tel. fax: +420 596 1



za zhotovitele
Ing.arch. Iveta Seitzová

Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852

-35