










DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 2018/02/029/Li, uzavřené dne 06.03.2018

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** statutární město Třinec
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
- ve věcech technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Bc Alexandra Lipowská, vedoucí oddělení výstavby
Bc. Jarmila Hlawiczková, referentka odboru ŽPaZ
- ve věcech reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Zdeňka Nováková, referentka oddělení rozvoje města
- telefon: 
fax: 
e-mail: 
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: 
č. účtu: 
- 2. ZHOTOVITEL:** Zdeněk Mutina
- se sídlem: Janáčkova 1173, 735 81 Bohumín
IČO: 15496155
DIČ: CZ6310160208
telefon: 
e-mail: 
Bankovní spojení: 
č. účtu: 

I.

Předmět dodatku

V rámci ukončení stavby „Nízkonákladové bydlení - sociální bydlení Nebory čp. 360 - odpočinková plocha“ bylo provedeno skutečné zaměření veškerých ploch nové zeleně, které jsou ve skutečnosti většího rozsahu, než bylo uvedeno ve výkazu výměr v projektové dokumentaci. Z těchto důvodů předložil zhotovitel změnový rozpočet na následnou pětiletou péči, ve kterém tyto okolnosti zohlednil. Tyto práce si vyžádají navýšení ceny díla o 34.596,80 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2018/02/029/Li na stavbu „Nízkonákladové bydlení – sociální bydlení Nebory č. p. 360 – odpočinková plocha“ (dále jen „smlouva“) ze dne 06.03.2018.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Stavební práce – odpočinkové plochy	216.250,12 Kč bez DPH
Sadové úpravy – výsadba (před i za budovou)	383.692,00 Kč bez DPH
<hr/>	
Následná péče pro výsadbu před i za budovou:	
Cena následné péče – 1. rok	36.695,00 Kč bez DPH
Cena následné péče – 2. rok	38.583,20 Kč bez DPH
Cena následné péče – 3. rok	65.503,20 Kč bez DPH
Cena následné péče – 4. rok	41.353,20 Kč bez DPH
Cena následné péče – 5. rok	41.353,20 Kč bez DPH
Celkem	823.429,92 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

II.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 3 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/4806 ze dne 15.10.2018.


V Třinci dne 13. 11. 2018

PRVNÍ MĚS

v Bohumíně dne 13. 11. 2018

primátorka

Příloha č. 1: Změnový list č. 2

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 2	
Zhotovitel:	Zdeněk Mutina, Janáčkova 1173, 735 81 Bohumín		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	10.10.2018
Název akce:	Nízkonákladové bydlení - sociální bydlení, Nebory čp. 360 - odpočinková plocha		
Předmět změny:			
V rámci ukončení stavby „Nízkonákladové bydlení - sociální bydlení Nebory čp. 360 - odpočinková plocha“ bylo provedeno skutečné zaměření veškerých ploch nové zeleně, které jsou ve skutečnosti většího rozsahu než bylo uvedeno ve výkazu výměr v projektové dokumentaci. Z těchto důvodů předložil zhotovitel změnový rozpočet na následnou pětiletou péči v kterém tyto okolnosti zohlednil.			
Potvrzená změna rozsahu díla:			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		34 596,80 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
34 596,80 Kč			
Cena dle SOD bez DPH:		Nová cena bez DPH:	
788 833,12 Kč		823 429,92 Kč	
			
<u>schválil (Dodavatel):</u>	Bc. Zdeněk Mutina	<u>podpis:</u>	
<u>schválil (Objednatel):</u>	Bc. Alexandra Lipovská	<u>podpis:</u>	
<u>schválil (TDS):</u>	Ing. Černožorská Kateřina	<u>podpis:</u>	

Změnový list č.01

Stavba: Nízkonákladové bydlení - sociální bydlení, Nebory čp. 360 - odpočinková plocha

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel:

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ	
Následná péče	34 596,80 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH	34 596,80 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH	- Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH	34 596,80 Kč
--	---------------------

Dodatek - navyšení

1 rok:	1 602,00 Kč
	391,60 Kč
	3 303,00 Kč
	807,40 Kč
	6 104,00 Kč
2 rok:	213,60 Kč
	1 602,00 Kč
	391,60 Kč
	-127,60 Kč
	440,40 Kč
	3 303,00 Kč
	807,40 Kč
	492,80 Kč
	7 123,20 Kč
3. rok:	7 123,20 Kč
4.rok:	7 123,20 Kč
5 rok:	7 123,20 Kč

VCP 34 596,80 Kč

Seznam více prací v rámci následné péče na stavbě „ Nízkonákladové bydlení – sociální bydlení Nebory č.p. 360- odpočinková plocha“.

Plocha za budovou :

povýsadbová péče 1 rok

kosení trávy s likvidací trávni hmoty	5 x ročně	178 m2	890 m2	á	1,80	1.602,00 Kč
hrabání listí včetně likvidace	1 x ročně		178 m2	á	2,20	391,60 Kč

povýsadbová péče pro 2, 3, 4 a 5 rok

jarní hrabání trávníku	1 x ročně		178 m2	á	1,20	213,60 Kč
kosení trávy s likvidací trávni hmoty	5 x ročně	178 m2	890 m2	á	1,80	1.602,00 Kč
hrabání listí včetně likvidace	1 x ročně		178 m2	á	2,20	391,60 Kč
provzdušnění trávníku			-58 m2	á	2,20	- 127,60 Kč

Plocha před budovou :

povýsadbová péče 1 rok

kosení trávy s likvidací trávni hmoty	5 x ročně	367 m2	1 835 m2	á	1,80	3.303,00 Kč
hrabání listí	1 x ročně		367 m2	á	2,20	807,40 Kč

povýsadbová péče pro 2,3,4 a 5 rok

jarní hrabání trávníku	1 x ročně		367 m2	á	1,20	440,40 Kč
kosení trávy s likvidací trávni hmoty	5 x ročně	367 m2	1 835 m2	á	1,80	3.303,00 Kč
hrabání listí	1 x ročně		367 m2	á	2,20	807,40 Kč
provzdušnění trávníku			+ 224 m2	á	2,20	492,80 Kč

