



## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Ústí nad Labem – ul. Tiziánova – rekonstrukce komunikace“

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1 Objednatel:

**Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem**

Zastoupené: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED], č. ú. [REDACTED]

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

a

#### 1.2 Zhotovitel:

**STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha**

Zastoupený: Ing. Jaromírem Kleinem na základě plné moci  
Nikolou Linhartovou na základě plné moci

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

Při realizaci vozovky bylo zjištěno, že u napojení průjezdního profilu na parkovací pás by v budoucnu mohlo dojít k uvolňování dlažby parkovacího pásu v místě napojení na živičnou konstrukci průjezdního profilu. Z tohoto důvodu bylo projektantem doplněno oddělení průjezdního profilu komunikace na parkovací pás zapuštěnými silničními obrubníky.

Došlo tudíž k úpravám rozsahu stavebních prací dle předchozího odstavce, z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla uvedené v článku V. odst. 1 takto:



1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši.

Cena	Bez DPH	DPH	s DPH
Cena ze smlouvy	2 424 855,31 Kč	509 219,61 Kč	2 934 074,92 Kč
Vícepráce	83 348,72 Kč	17 503,23 Kč	100 851,95 Kč
<hr/>			
Cena za dílo celkem	2 508 204,03 Kč	526 722,84 Kč	3 034 926,87 Kč

Dle předaných rozpočtů zadaných prací  
(Slovy: „třímilionytřicetčtyřitisícdevětsetdvacetšestkorunosmdesátšedmhaléřů“).

Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena se oproti původní ceně navýší o 83 348,72 Kč bez DPH (100 851,95 Kč s DPH).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne .....

V Dubí dne .....

.....  
Ing. Dalibor Dařílek  
vedoucí odboru dopravy a  
majetku MmÚ

Objednatel

.....  
Ing. Jaromír Klein na základě  
plné moci  
Nikola Linhartová na základě  
plné moci  
Zhotovitel

Přílohy:

Příloha č. 1: Soupis víceprací