



MHMP07MXX7K



Stejnopis č.: 1,

**DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB  
č. INO/20/05/000599/2018**

**pro stavbu č. 3136 TV Satalice, etapa 0023 Za železnicí - Studie**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:



**1. Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  
IČO: 00064581,  
DIČ: CZ 00064581, reg. dle § 94 z. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zastoupeno: Ing. Martin Vlk, ředitel odboru technické vybavenosti MHMP

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Projekce dopravní Filip s.r.o.**

se sídlem: Švermova 1338,413 01 Roudnice nad Labem  
IČO: 28714792  
DIČ: CZ 287 14 792  
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
oddíl C, vložka 28249  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zastoupen: Ing. Josef Filip, Ph.D., jednatel

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

**I.  
PŘEDMĚT DODATKU**

Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje Předmět smlouvy takto:

Řešené území se na žádost MČ Praha – Satalice rozšiřuje o oblast bytových domů v ulici Za Novákovou zahradou a dále i do ulice Za Arborkou. Další požadavek je na variantní řešení úprav komunikace, kdy jedna z variant umožní provoz ve stávající trase komunikace, s minimálním zásahem na okolní pozemky. Varianta druhá (finální) bude zahrnovat ideální řešení.

**II.  
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

Termín dokončení se prodlužuje do 31. 1. 2019.



**III.**  
**CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

Celková cena za poskytnuté Služby náležející Dodavateli se zvyšuje takto:

Cena dle SOD bez DPH	533 000,- Kč
DPH	111 930,- Kč
Cena dle SOD včetně DPH	644 930,- Kč

Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	59 000,- Kč
DPH	12 930,- Kč
Cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH	71 390,- Kč

Cena dle SOD a Dodatku č. 1 bez DPH	592 000,- Kč
DPH	124 320,- Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>716 320,- Kč</b>

**IV.**  
**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o Dílo INO/20/05/000599/2018. Ostatní ustanovení Smlouvy o Dílo, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají i nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy a výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy o Dílo vč. tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nich pět obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), které zajistí hl. m. Praha.

V Praze dne : 31-10-2018

V Praze dne:

**OBJEDNATEL**

Hlavní město Praha

Podpis: \_\_\_\_\_

Ing. Martin Vlk

ředitel OTV Magistrátu hl. m. Prahy

Datum: \_\_\_\_\_

**DODAVATEL**

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Podpis: \_\_\_\_\_

Ing. Josef Filip, Ph.D.

jednatel

Datum: \_\_\_\_\_