

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 654-2014-529101, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dle čl. LXXV, přechodného ustanovení zák. 303/2013 Sb. dne 18. 07. 2014, (dále jen „Smlouva“),

mezi smluvními stranami

### 1. **Objednatel:**

**ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb**

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

ID DS: z49per3

IČ / DIČ: 013 12 774 / CZ 013 12 774, není plátce DPH

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb

pověřený výkonem práv a povinností veřejného zadavatele dle pověření Ing. Šárky Václavíkové, ředitelky Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj čj.: SPU 060336/2016/12/Str. ze dne 8. 2. 2016

Telefon/fax: XXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXX

V technických záležitostech oprávněna jednat:

Jitka Kolouchová, Pobočka Cheb

Telefon: XXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

**a**

### 2. **Zhotovitel:**

**GEO Hrubý spol. s r.o.**

Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

Telefon / fax: XXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXX

ID DS: 7s47646

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

IČ / DIČ: 252 27 751 / CZ 25227751

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 10235.

V souladu s ustanovením článku XIII. bodu 3 a článku VII. bodu 1. Smlouvy a na základě provedeního jednacího řízení bez uveřejnění uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku 1. tohoto Dodatku.

## Čl. 1 Vymezení rozsahu změn

### 1) Změna údajů v identifikaci objednatele Smlouvy o dílo

V důsledku personálních změn na straně objednatele dochází ke změnám identifikačních údajů objednatele ve smlouvě.

*Původní znění:*

#### 1. **O b j e d n a t e l:**

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

ID DS: z49per3

IČ / DIČ: 013 12 774 / CZ 013 12 774, není plátce DPH

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Pavel Brandl, ředitel KPÚ pro Karlovarský kraj

Telefon / fax: XXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXX

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jan Matějka, pověřen vedením Pobočky Cheb

Telefon / fax: XXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXX

*Nové znění:*

#### 1. **O b j e d n a t e l:**

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

ID DS: z49per3

IČ / DIČ: 013 12 774 / CZ 013 12 774, není plátce DPH

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

Telefon/fax: XXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXX

V technických záležitostech oprávněna jednat:

Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb

Telefon/fax: XXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXX

### 2) Změna počtu měrných jednotek fakturačních celků 1.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. – vytýčení pozemků

Na základě stanovení skutečně zpracovaného počtu měrných jednotek u dílčího fakturačního celku „1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. – vytýčení pozemků“, došlo ke zvýšení počtu měrných jednotek a tím i ceny u dílčího fakturačního celku 1.5. Smlouvy.

**Příloha č. 1** Smlouvy (Krycí list nabídkové ceny) se mění následovně:

Původní znění:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	31	1 000	31 000	1. 2. 2016
	- vytyčení pozemků					
<b>Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH</b>					<b>295 670,00</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH	295 670,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	184 400,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3.1. – 3.2.) bez DPH	106 570,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>586 640,00 Kč</b>
DPH	123 194,40Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>709 834,00Kč</b>

Nové znění:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm				
	- vytyčení pozemků		31	1 000	31 000	1. 2. 2016
			34	2 000	68 000	30. 3. 2016
<b>Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH</b>					<b>363 670,00</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH	363 670,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	184 400,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3.1. – 3.2.) bez DPH	106 570,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>654 640,00 Kč</b>
DPH (21%)	137 474,40 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>792 114,40 Kč</b>

Ostatní údaje Přílohy č. 1 zůstávají beze změny.

**3) Změna článku VII. bodu 1 Smlouvy**

V souvislosti se změnou Přílohy č. 1 dochází ke změně čl. VII. bodu 1 Smlouvy následovně:

*Původní znění:*

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH	295 670,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	184 400,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3.1. – 3.2.) bez DPH	106 570,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>586 640,00 Kč</b>
DPH	123 194,40Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>709 834,00Kč</b>

*Nové znění:*

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH	363 670,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH	184 400,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3.1. – 3.2.) bez DPH	106 570,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>654 640,00 Kč</b>
DPH (21%)	137 474,40 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>792 114,40 Kč</b>

Ostatní ustanovení článku VII. zůstávají beze změn.

**Čl. 2.  
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č.1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne: 30. 3. 2016

V Plzni dne: 30. 3. 2016

.....  
za objednatele  
Ing. Vratislav Vaigelt  
vedoucí Pobočky Cheb  
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj  
Pobočka Cheb

.....  
za zhotovitele  
Ing. Zdeněk Hrubý  
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.