

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele INV1800019, č. zhotovitele 18309, uzavřená dle §2586 a  
násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

---

**Název díla: Zabezpečení prameniště Břest – elektromechanické  
zabezpečení**

<b>Objednatel:</b>	<b>Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.</b>
Sídlo:	Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Statutární orgán:	představenstvo
Zastoupen:	xxx, předsedou představenstva
Registrace:	KS Brno, oddíl B, vložka 1147
IČ:	49451871
DIČ:	CZ49451871 plátce DPH
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	xxx
tel.:	573 517 111
e-mail:	vak.km@vak-km.cz

(dále jen „objednatel“) - na straně jedné

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>ELPREMO, spol.s r.o.</b>
Sídlo:	Řepčinská 86, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	xxx, jednatelem
Registrace:	KS Ostrava, oddíl C, složka 1969
IČ:	42869951
DIČ:	CZ42869951
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	xxx
tel.:	587 438 800
e-mail:	elpremo@elpremo.cz

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Na základě dohody smluvních stran se obsah smlouvy mění a doplňuje takto:

### **Mění se v odstavci č. 7. Doba vyhotovení díla**

Termín plnění – 12.12.2018

Důvod: zahraniční subdodavatel zhotovitele nedodržel termín plnění svých závazků - pro výrobu GSM komunikátorů nedodal včas komponenty.

Zhotovitel k termínu plnění dle SoD provedl dodávku a montáž všech ostatních zařízení a objednateli předvedl funkčnost systému zabezpečení v provizorním režimu.

Ke dni podpisu tohoto dodatku je předmět díla naplněn z 85-ti %.

### **Mění se v odstavci č. 3. Cena díla**

Zhotovitel provedl změnu ceny díla odsouhlasenou objednatelem

- Z dodávek byly vyjmuty SIM karty
- Byla provedena změna v položce A.7. koncový spínač pro detekci otevření poklopů
- Byl dodán TV přijímač 55“ včetně příslušenství
- Byl proveden odpočet za neprovedené montážní práce a dodávky

Přílohou je upravený položkový rozpočet.

Původní cena	447.984,9 Kč
Odečet	30.801,9 Kč
<b>Nová cena bez DPH</b>	<b>417.183,0 Kč</b>

Ostatní ustanovení citované smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, 2 x pro objednatele, 1x pro zhotovitele.

V Kroměříži dne:

V Olomouci dne: 5.11.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

xxx  
výrobně technický náměstek.

xxx  
jednatel