

DODATEK č. 1

24348- /2018-VLRZ/R/NVP

SMLOUVY O DÍLO

24348- /2018-VLRZ/R/NVP

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
sídlem: Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10
zapsána: u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
zastoupená: Ing. Václavem Studeným, ředitelem
IČ: 00000582
DIČ: CZ00000582
bankovní spojení: ČNB – Praha 1
číslo účtu: 30007-5125881/0710
telefon: 973 201 607
fax: 973 201 605

Zhotovitel: INEL – Market, s.r.o
sídlem: Kollárova 623/42, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
zapsána: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10 207
zastoupená: Ing. Lenkem Vidunou, jednatelem
IČ: 25223399
DIČ: CZ25223399
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 223515589/0300
telefon: 378 222 222

Pověření:
Za objednatele: jednáním ve věcech technických je oprávněn Petr Fortelka,

Za zhotovitele: jednáním ve věcech technických je oprávněn Ing. Josef Hec,

V souladu s článkem XV. a XVII.3 výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na následujícím:

1. Příloha č. 1 smlouvy se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. Článek III.1 se nahrazuje následujícím zněním:

III.1 Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. I této smlouvy je sjednána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jako cena nejvýše přípustná po celou dobu výstavby ve sjednaném termínu a rozsahu, a činí:

388 507,- Kč bez DPH

DPH bude účtováno v aktuálně platné sazbě.

Bližší specifikace ceny, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací a dodávek při zadaném termínu plnění a její tvorby, je uvedena v příloze č. 1, výkazu výměr s přílohami, která je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti v den zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.

5. Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, po jednom pro potřebu každé smluvní strany.

V Praze dne 2018

V Plzni dne 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Václav Studený
ředitel

Lenek Viduna
jednatel

Stavba - Dodávka a montáž elektrické požární signalizace

| | |
|--|---|
| Objednatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10 | Zhotovitel: INEL – Market, s.r.o., Kollárova 42, 301 00 Plzeň |
|--|---|

| | |
|--|------------------------|
| Objekt a oddíl stavby: Dům pro válečné veterány v Karlových Varech, Krále Jiřího 1017/2D, 360 01 Karlovy Vary | Nový požadavek dle: |
|--|------------------------|

Kdo změnu vyvolal: **objednatel**

| |
|--|
| Popis výkonů / Podklady: Doplnění systému o dodávku a instalaci klíčového trezoru, vynechání GSM komunikátoru |
|--|

| | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Odkaz na dokument, kde je o změnu žádáno: | stavební deník č. | strana, datum: | 15.10.2018 |
| | kontrolní den č. | 1 | ze dne: 15.10.2018 |

| |
|------------|
| Typ změny: |
|------------|

Hodnocení / Dopad nové práce

| | |
|--|----------------------------|
| Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony | |
| Původní částka položky | -17 224,00 Kč |
| Upravená částka položky | 22 390,00 Kč |
| Odsouhlasené s | Rozdíl: 5 166,00 Kč |

Dopad na termíny

| | |
|--|----------------------|
| Mezitermíny: zůstávají nezměněny | Nový dílčí termín: |
| Konečný termín: zůstává nezměněn | Nový konečný termín: |
| Dopady ve dnech: vyčíslení, resp. bez dopadů | |

Informace o povolení provedení změny:

| | |
|-------------------------|----------------|
| kontrolní den č. | ze dne: |
|-------------------------|----------------|

| Popis prací | Množství | Jedn. | Cena | Celková cena | Poznámka |
|--------------|----------|-------|------|-----------------|----------|
| viz rozpočet | | | | 5 166,00 | |
| NUS | | | | 0,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Pozn.: Je-li to nutné, bude doplněna samostatná příloha k formuláři

Požadované rozhodnutí do

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Nabídková cena bez DPH | 5 166,00 |
| 21% DPH | 1 084,86 |
| Cena celkem | 6 250,86 |

Za objednatele :

Za zhotovitele:Ing. Josef Hec

Datum:

Datum:17.10.2018

Projektant:

TDI:.....

Datum:

Datum:

Změnový rozpočet č. 1

Stavba : DPVV Karlovy Vary - dodávka a montáž EPS

Objekt : Dům pro válečné veterány v Karlových Varech, Krále Jiřího 1017/2D, 360 01 Karlovy Vary

Objednatel : Volareza , Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10

Zhotovitel : INEL – Market, s.r.o., Kollárova 42, 301 00 Plzeň

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | ODPOČET | | | | -17 224,00 |
| | | | GD-04K | GSM komunikátor | ks | 1,00 | -3 184,00 | -3 184,00 |
| | | | | Instalace a konfigurace GSM komunikátoru | ks | 1,00 | -1 560,00 | -1 560,00 |
| | | | | SIM karta - dle poskytovatele telefonních služeb | ks | 1,00 | -780,00 | -780,00 |
| | | | | Ostatní nespecifikované náklady | ks | 3,00 | -3 900,00 | -11 700,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | PŘIPOČET | | | | 22 390,00 |
| | | | TMA612MV | KTPO 12V s motýlkovým zámkem CISA, sada vnitřního vyhřívání 6W, <5°C | ks | 1,00 | 19 990,00 | 19 990,00 |
| | | | | Instalace klíčového trezoru | ks | 1,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Celkem Kč bez DPH =

5 166,00

Stavba - Dodávka a montáž elektrické požární signalizace

| | |
|--|---|
| Objednatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10 | Zhotovitel: INEL – Market, s.r.o., Kollárova 42, 301 00 Pízeň |
|--|---|

| | |
|--|------------------------|
| Objekt a oddíl stavby: Dům pro válečné veterány v Karlových Varech, Krále Jiřího 1017/2D, 360 01 Karlovy Vary | Nový požadavek dle: |
|--|------------------------|

Kdo změnu vyvolal: **objednatel**

| |
|---|
| Popis výkonů / Podklady: Doplnění systému o dodávku a instalaci OPPO |
|---|

| | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Odkaz na dokument, kde je o změnu žádáno: | stavební deník č. | strana, datum: | 15.10.2018 |
| | kontrolní den č. | 1 | ze dne: 15.10.2018 |

| |
|------------|
| Typ změny: |
|------------|

Hodnocení / Dopad nové práce

| | |
|--|----------------------------|
| Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony | |
| Původní částka položky | -4 550,00 Kč |
| Upravená částka položky | 11 430,00 Kč |
| Odsouhlasené s | Rozdíl: 6 880,00 Kč |

Dopad na termíny

| | |
|--|----------------------|
| Mezitermíny: zůstávají nezměněny | Nový dílčí termín: |
| Konečný termín: zůstává nezměněn | Nový konečný termín: |
| Dopady ve dnech: vyčíslení, resp. bez dopadů | |

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Informace o povolení provedení změny: | kontrolní den č. | ze dne: |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------|

| Popis prací | Množství | Jedn. | Cena | Celková cena | Poznámka |
|--------------|----------|-------|------|-----------------|----------|
| viz rozpočet | | | | 6 880,00 | |
| NUS | | | | 0,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Pozn.: Je-li to nutné, bude doplněna samostatná příloha k formuláři

Požadované rozhodnutí do

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Nabídková cena bez DPH | 6 880,00 |
| 21% DPH | 1 444,80 |
| Cena celkem | 8 324,80 |

Za objednatele :

Za zhotovitele: Ing. Josef Hec

Datum:

Datum:17.10.2018

Projektant:

TDI:.....

Datum:

Datum:

Změnový rozpočet č. 2

Stavba : DPVV Karlovy Vary - dodávka a montáž EPS

Objekt : Dům pro válečné veterány v Karlových Varech, Krále Jiřího 1017/2D, 360 01 Karlovy Vary

Objednatel : Volareza , Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10

Zhotovitel : INEL – Market, s.r.o., Kollárova 42, 301 00 Plzeň

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|----|-----|-------------|------------------------------------|----|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | ODPOČET | | | | -4 550,00 |
| | | | | Projekt skutečného provedení | ks | 1,00 | -4 550,00 | -4 550,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | PŘIPOČET | | | | 11 430,00 |
| | | | 784710.CZ | Obslužné pole požární ochrany OPPO | ks | 1,00 | 8 930,00 | 8 930,00 |
| | | | | Instalace a nastavení OPPO | ks | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Celkem Kč bez DPH = **6 880,00**

Stavba - Dodávka a montáž elektrické požární signalizace

| | |
|---|---|
| Objednatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10 | Zhotovitel: INEL – Market, s.r.o., Kollárova 42, 301 00 Plzeň |
|---|---|

| | |
|---|---------------------|
| Objekt a oddíl stavby: Dům pro válečné veterány v Karlových Varech, Krále Jiřího 1017/2D, 360 01 Karlovy Vary | Nový požadavek dle: |
|---|---------------------|

Kdo změnu vyvolal: **objednatel**

| |
|---|
| Popis výkonů / Podklady: Doplnění systému o dodávku a instalaci dalších 6ks optickokouřových hlásičů |
|---|

| | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Odkaz na dokument, kde je o změnu žádáno: | stavební deník č. | strana, datum: | 15.10.2018 |
| | kontrolní den č. | 1 | ze dne: 15.10.2018 |

| |
|------------|
| Typ změny: |
|------------|

Hodnocení / Dopad nové práce

| | |
|--|-----------------------------|
| Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony | |
| Původní částka položky | 0,00 Kč |
| Upravená částka položky | 10 908,00 Kč |
| Odsouhlasené s | Rozdíl: 10 908,00 Kč |

Dopad na termíny

| | |
|--|----------------------|
| Mezitermíny: zůstávají nezměněny | Nový dílčí termín: |
| Konečný termín: zůstává nezměněn | Nový konečný termín: |
| Dopady ve dnech: vyčíslení, resp. bez dopadů | |

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Informace o povolení provedení změny: | kontrolní den č. | ze dne: |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------|

| Popis prací | Množství | Jedn. | Cena | Celková cena | Poznámka |
|--------------|----------|-------|------|------------------|----------|
| viz rozpočet | | | | 10 908,00 | |
| NUS | | | | 0,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Pozn.: Je-li to nutné, bude doplněna samostatná příloha k formuláři

Požadované rozhodnutí do

| | |
|------------------------------|------------------|
| Nabídková cena bez DPH | 10 908,00 |
| 21% DPH | 2 290,68 |
| Cena celkem | 13 198,68 |

Za objednatele :

Za zhotovitele: Ing. Josef Hec

Datum:

Datum:17.10.2018

Projektant:

TDI:.....

Datum:

Datum:

Změnový rozpočet č. 3

Stavba : DPVV Karlovy Vary - dodávka a montáž EPS

Objekt : Dům pro válečné veterány v Karlových Varech, Krále Jiřího 1017/2D, 360 01 Karlovy Vary

Objednatel : Volareza , Magnetogorská 12, 101 00 Praha 10

Zhotovitel : INEL – Market, s.r.o., Kollárova 42, 301 00 Plzeň

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|----|-----|-------------|-----------------------------------|----|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | ODPOČET | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | PŘIPOČET | | | | 10 908,00 |
| | | | 802371 | Optickokouřový hlásič IQ8Quad | ks | 6,00 | 1 078,00 | 6 468,00 |
| | | | 805590 | Standardní patice hlásičů IQ8Quad | ks | 6,00 | 150,00 | 900,00 |
| | | | | Instalace a nastavení hlásičů | ks | 6,00 | 590,00 | 3 540,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Celkem Kč bez DPH = 10 908,00