

Smluvní strany spolu uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. LOM-2018-0253-S ze dne 26.9.2018 (dále jen „Smlouva“)

Článek II. Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto dodatku jsou následující změny Smlouvy:

1. Článek III. odst. 3.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje následným zněním:

„Předmětem této smlouvy o dílo je:

Provedení demontáže a likvidace stávajících ocelových vrat hangáru, dodání nových vrat sendvičové konstrukce o rozměrech 86,00 x 6,00 m včetně montáže a dopravy, výměna čirého drátoskla tl. 6,0 mm nadsvětlíku 86,00 x 4,50 m včetně zasklívacích lišt. dl. 800, 00 m za multifunkční průsvitné panely typ Rodeca.

Veškeré práce budou provedeny v hangáru H53, který je součástí pozemku parc. č. 1725/14 v k. ú. Vysočany, obec Praha, a který se nachází v uzavřeném areálu objednatele na adrese Mladoboleslavská 1093, Praha 9 – Kbely, PSČ 197 21 (dále jen „dílo“).

2. Název položky č. 3 v příloze č. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje následným zněním:

„Výměna čirého drátoskla tl. 6,0 mm nadsvětlíku 86,00 x 4,50 m včetně zasklívacích lišt. dl. 800, 00 m bude provedena za multifunkční průsvitné panely typ Rodeca.“

2.2 Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že cena díla zůstává nezměněná.


Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která jej podepíše jako poslední. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- 3.3 Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.

V Praze dne 20.11. 2018

V dne 14. 11 2018
DAR DUBICIA

Za objednatele:



Za zhotovitele:

