

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ev.č. 1391/OSR/2018 uzavřené dne 30. 8. 2018, týkající se stavební akce:

„Dělnická 7, Jihlava – Stavební opravy v objektu.“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky

IČO: 002 86 010

DIČ: CZ 00286010

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 5002072/0800

I.2. Zhotovitel: **FORTIS spol. s r.o.**, Husova 1653/46, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Ing. Ludkem Hanákem, jednatelem

IČO: 181 98 414

DIČ: CZ18198414

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 324645681/0100

I.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele:



za zhotovitele:



Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

II. PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo ev. číslo 1391/OSR/2018.

V článku II. 1. se doplňuje odstavec b) v tomto znění:

b) Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu díla oproti původní cenové nabídce zhotovitele ze dne 28. 8. 2018, č.j.: MMJ/OSR/11960/20018, které vznikly na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby. Jedná se o následující změny:

- Nebyla prováděna výměna vstupních dřevěných dveří na terasu ve 2. NP včetně souvisejících stavebních prací.

Provedení méněprací (odpočtu) v celkové hodnotě: 41.201,64 Kč

Veškeré tyto změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny objednatelem.

III. V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec IV.1. následovně:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předloží zhotovitel spolu s nabídkou.

Cena činí:	
Cena díla dle SOD bez DPH:	189 407,49 Kč
Měněpráce:	- 41.201,64 Kč
Cena díla dle Dodatku č.1 k SOD bez DPH	- 41.201,64 Kč

Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1 148.205,85 Kč

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost.

V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 1391/OSR/2018 uzavřené dne 30. 8. 2018 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

V Jihlavě dne: 20. 11. 2018



Statutární město Jihlava

V Jihlavě dne: 20. 11. 2018



FORTIS spol. s r.o.