



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Preambule

Dne 23.03.2018 byla mezi v čl. I této smlouvy specifikovanými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo, a to na základě výsledků výběrového řízení realizovaného postupem dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 platnost od 1.6.2017, ve kterém zhotovitel předložil objednateli nejvhodnější nabídku z hlediska hodnotících kritérií stanovených zadavatelem (dále jen „smlouva o dílo“).

Předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „**Výstavba výtahu vč. rekonstrukce kabinetů a bezbariérového WC-OA Plzeň**“.

Předmětná smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena za účelem úpravy jejich vzájemných práv a povinností při naplňování cíle veřejné zakázky „Výstavba výtahu vč. rekonstrukce kabinetů a bezbariérového WC – OA Plzeň“, v souladu s projektovou dokumentací, která je realizována v rámci projektu „Rekonstrukce učeben včetně zajištění bezbariérového přístupu“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005043.

Výše uvedená veřejná zakázka bude spolufinancována z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Výběrové řízení je realizováno na základě „Obecných pravidel pro žadatele a příjemce Integrovaného regionálního operačního programu, vydání 1.9 s platností od 02. 06. 2017 a přílohy č. 3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce „Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020“, vydání 1.9 s platností od 01. 06. 2017“, ust. § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“). Zadávací dokumentace definuje maximální finanční rozsah stavebních prací poskytovaných na základě provedeného výběrového řízení.

I. Smluvní strany

1. Obchodní akademie, Plzeň, nám. T.G. Masaryka 13

se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 1530/13, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň
IČ: 4977816
DIČ: CZ4977816
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 187958306/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Miloslav Skuhravý
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Miloslav Skuhravý
Telefon: +420 606 674 743
E-mail: skuhravý@oaplzen.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. eSve Stav s.r.o.

Registrován v OR u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 215198
Se sídlem: Benediktská 722/11, Staré Město, 110 00 Praha 1
Statutární zástupce: Petr Sýkora, jednatel společnosti
IČO: 264 04 826

DIČ: CZ26404826
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 229 103 817/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Petr Sýkora
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Josef Johánek
Telefon: +420 720 291 919
E-mail: johanek@esve.cz
zhotovitel je plátce DPH (ANO / NE): ANO

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jen „smluvní strany“)

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že změní a částečně upraví Platební podmínky a způsob fakturace, které byly v původní Smlouvě o dílo specifikovány v článku VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE. Obě smluvní strany se ústně dohodly na tom, že fakturace byla nastavena v původní Smlouvě o dílo nevhodným způsobem vzhledem k charakteru a předběžnému harmonogramu realizace stavebních prací a ústně se dohodly na tom, že Zhotovitel bude fakturovat nikoli měsíčně, ale po ucelených celcích. Tímto Dodatkem č. 2 obě smluvní strany dohodnou změnu ve způsobu fakturace smluvně kodifikují. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že Zhotovitel bude odvedené práce fakturovat nikoli měsíčně, ale bude fakturovat odvedené práce po ucelených celcích. Obě strany se shodují na tom, že ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 23.3.2018 se tímto Dodatkem č. 2 nemění.
2. Obě strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 změní článek VII. Platební podmínky, odstavec 1 tímto způsobem:

Původní změni článku VII., odst. 1:

Jedenkrát měsíčně, a to nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly práce a dodávky provedeny, zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněných dle čl. IV. SOD a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (technický dozor objednatele je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu (faktury) musí být objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný. Datum zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, za který je vystaven daňový doklad (faktura).

Nové změni článku VII., odst. 1, po změně kodifikované tímto Dodatkem č. 2:

Vždy po dokončení uceleného celku prací, a to nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly práce a dodávky provedeny a byl dokončen vykazovaný ucelený celek prací, zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněných dle čl. IV. SOD a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (technický dozor objednatele je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu (faktury) musí být objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný. Datum zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, za který je vystaven daňový doklad (faktura).

3. Obě strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 změní článek VII. Platební podmínky, odstavec 1 tímto způsobem:

Původní změni článku VII., odst. 3:

Provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě předložených faktur až do výše 90% celkové hodnoty díla. Zbývající část tj. 10% činí zádržné a objednatel ho uhradí v případě předání a převzetí díla bezodkladně (do 15 dnů) po předání a převzetí díla, případně po odstranění všech vad a nedodělků. V takovém případě bude zádržné uhrazeno po odstranění poslední vady nebo nedodělků zapsaného v protokolu o předání a převzetí stavby a po předání všech dokladů, k jeho úhradě bude vystaven daňový doklad způsobem uvedeným v odst.1 tohoto článku. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou.

Nové změni článku VII., odst. 1, po změně kodifikované tímto Dodatkem č. 2:

Provedené práce budou hrazeny po ucelených celcích na základě předložených faktur až do výše 90% celkové hodnoty díla. Zbývající část tj. 10% činí zádržné a objednatel ho uhradí v případě předání a převzetí díla bezodkladně (do 15 dnů) po předání a převzetí díla, případně po odstranění všech vad a nedodělků. V takovém případě bude zádržné uhrazeno po odstranění poslední vady

nebo nedodělků zapsaného v protokolu o předání a převzetí stavby a po předání všech dokladů, k jeho úhradě bude vystaven daňový doklad způsobem uvedeným v odst. 1 tohoto článku. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 23.03.2018 zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Ostatní práva a povinnosti obou smluvních stran jsou upravena v zadávací dokumentaci a výzvě a obsah zadávací dokumentace a výzvy včetně jejích příloh je pro obě strany závazný.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud jej zhotovitel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem. To platí i v případě připojení obchodních podmínek zhotovitele, které budou odporovat svým obsahem jakýmkoliv způsobem textu tohoto dodatku.
3. Tento dodatek lze měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři náleží objednateli a jeden stejnopis zhotoviteli.
5. Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že ho neuzavírají v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, že si ho řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.

V Plzni dne 30.8.2018

V Plzni dne 30.8.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Obchodní akademie, Plzeň, nám. T.G. Masaryka 13

Mgr. Miloslav Skuhrový, ředitel

.....
eSve Stav s.r.o.

Petr Sýkora, jednatel