

## DODATEK č. 1, ke SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 103/2018

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen "občanský zákoník"),

### 1.

#### SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1. Objednatel:

**Město Tábor**

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

**BYTES Tábor s.r.o.**

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech smluvních (tel. xxxxxxxxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxxxx tel: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

a

##### 1.2. Zhotovitel:

**SYSPRO s.r.o.**

Sídlo: Jordánská 574, 390 01 Tábor

IČ: 26061988

DIČ: CZ26061988

Bankovní spojení: ČSOB Tábor

Číslo účtu: 183653652/0300

Spisová značka: Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 11580

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxx

tel: / fax: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Věci technické: xxxxxxxxxxxx

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 103/2018 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

**DOBA PLNĚNÍ**

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 11. Změny a ukončení smlouvy, smlouvy o dílo, změnu termínu plnění takto:

Nový termín dokončení kompletního díla vč. předání a převzetí díla max. 31.5.2019

Samotná délka realizace, její opětovné zahájení i dokončení, bude koordinováno se stavbou KZS a jejím zhotovitelem.

Důvodem prodloužení termínu plnění jsou nevyhovující klimatické podmínky, které neumožňují řádnou realizaci díla dle technologických postupů.

3.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

3.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

3.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

3.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

3.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 19.11.2018

V Táboře dne 19.11.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Ondřej Semerák  
Jednatel společnosti  
BYTES Tábor s.r.o.

.....  
Roman Zelený  
jednatel společnosti  
SYSPRO s.r.o.