

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

pro veřejnou zakázku malého rozsahu
Oplocení areálu MŠ J. A. Komenského

Smluvní strany:

Objednatel: **Mateřská škola J. A. Komenského**
sídlo: Komenského 577, 518 01 Dobruška
IČ: 75018535
zastoupená: Bc. Monikou Francovou, ředitelkou

na straně jedné
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **ASINTA, s.r.o. stavební společnost**
se sídlem Na Poříčí 106, 518 01 Dobruška
zastoupená Jaroslavem Klimešem
bankovní spojení a č. účtu: Česká spořitelna, 1241370349/0800
IČ: 48169501
DIČ: CZ48169501
zapsaná v OR vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 4042

na straně druhé
(dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I.

- 1.1. Výše uvedené smluvní strany konstatují, že dne 23.08.2018 spolu uzavřely Smlouvu o dílo na provedení díla „Oplocení areálu MŠ J. A. Komenského“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany tímto dodatkem mění obsah jimi uzavřené Smlouvy o dílo, a to v rozsahu uvedeném v čl. IV.

II.

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na následujících vícepracích:
 - 2.1.1. demontáž stávajících sloupků brány a výroba a montáž sloupků nových,
 - 2.1.2. dodatečná úprava brány,
 - 2.1.3. zabezpečení prostupu odvětrání trafostanice,
 - 2.1.4. demontáž betonových obrub a dlaždic včetně úpravy pláně.