

III.

- 3.1. Celková cena díla, sjednaná v odst. 4.1. čl. IV. Smlouvy o dílo se s ohledem na sjednané nové práce zvyšuje o částku **14.418,00 Kč bez DPH** a činí tak po tomto zvýšení:

Cena bez DPH: 503.365,00 Kč

(slovy: pětsettřicetřistašedesát pět korun českých)

DPH 21 %: 105.706,65 Kč

(slovy: stopěttisíc sedm set šest korun českých a šedesát pět haléřů)

Cena vč. DPH: 609.071,65 Kč

(slovy: šest set devět tisíc sedm set jedna korun českých a šedesát pět haléřů)

IV.

- 4.1. V ostatních ujednáních se smlouva o dílo nemění.

V.

- 5.1. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 5.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy s oceněnými změnami.

V Dobrušce dne 19. 11. 2018

V Dobrušce dne 19. 11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Bc. Monika Francová, ředitelka



Jaroslav Klimeš, jednatel