

**DODATKOVÝ ROZPOČET****Oplocení areálu MŠ J. A. Komenského****Investor:****MŠ J. A. Komenského**

Komenského 577, 518 01 Dobruška

IČ: 75018535

|  |                      |               |
|--|----------------------|---------------|
| 01. Sloupek brány<br>(demonťáž stávající, výroba nový vč. nátěru, montáž nový)                     | 2,00 ks              | 4.700,00,- Kč |
| 02. Dodatečná úprava brány   | 1,00 ks              | 2.600,00,- Kč |
| 03. Zabezpečení prostupu odvětrání trafostanice  | 1,00 ks              | 1.480,00,- Kč |
| 04. Demontáž bet. obrub  | 8,50 m               | 841,50,- Kč   |
| Demontáž bet. dlaždic 30x30 cm   | 15,00 m <sup>2</sup> | 517,50,- Kč   |
| Odvoz + skládka  | 1,60 t               | 1.779,00,- Kč |
| Úprava pláň + zemina   | 17,50 m <sup>2</sup> | 2.500,00,- Kč |
| 05. Sloupek plotu – navýšení počtu<br>(výkop. práce, výroba nový vč. nátěru, betonáž, montáž nový) | 8,00 ks              | 0,00,- Kč     |
| 06. Úprava podhrabové desky  | 34,00 ks             | 0,00,- Kč     |
| 07. Projektové práce   | 1,00 sou             | 0,00,- Kč     |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Cena bez DPH    | 14.418,- Kč |
| DPH 21%         | 3.028,- Kč  |
| Cena včetně DPH | 17.446,- Kč |

**Cena včetně DPH****17.446,- Kč**

V Dobrušce, dne 7. 11. 2018

ASINTA, s.r.o. stavební společnost  
 Na Pořičí 106, 518 01 Dobruška  
 IČO: 48169501 DIČ: CZ48169501  
 tel.: 494 622 318, fax: 494 622 255  
 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
 v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4042 ze dne 9.3.1993

Jaroslav Klimeš, jednatel