

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2018-0700/OR
ze dne 16.10.2018

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Oprava zálivu MAD, točna ul. Litoměřická“

Smluvní strany

Objednatel: **statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor
IČO: 00261238
DIČ: CZ 00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“
a

Zhotovitel: **SaM silnice a mosty Děčín a. s.**
Sídlo: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
Statutární zástupce: Ladislav Kudr, místopředseda představenstva
IČO: 25042751
DIČ: CZ25042751
Bankovní spojení: Komerční banka a. s. Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu: 2572360297/0100, 2654920227/0100 345172/800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2018-0700/OR ze dne 16.10.2018 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 419 718,77 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce spočívající v rozšíření rozsahu prací na vozovce a výměně silničních obrubníků. V průběhu prací bylo zjištěno, že některé stavební práce nebudou provedeny a v dodatku budou jako méněpráce. Veškeré méněpráce a vícepráce jsou blíže specifikované ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2018-0700/OR bez DPH: 419 718,77 Kč

Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1

44 403,75 Kč

Celková cena díla bez DPH

36 697,31 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne

Objednatel
Jaroslav Hrouda
Primátor města

Zhotovitel
Ladislav Kudr
místopředseda představenstva