

**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace**

uzavřená podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále „OZ“)

**k veřejné zakázce**

**„Znojmo – rekonstrukce plynové kotelny 010 EED“**

č.j.: VS-55951-24/ČJ-2018-803950-VERZAK

**I.**

***Smluvní strany:***

**1.1. Objednatel:**

**Česká republika – Vězeňská služba České republiky**

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

za níž jedná na základě pověření generálního ředitele č. j.: VS-89015-3/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016, vrchní rada, plk. Mgr. Lenka Smutná, ředitelka Věznice Znojmo

adresa pro doručování: Věznice Znojmo, Dyjská 4, 669 02 Znojmo

IČO: 00212423

DIČ: není plátce DPH v hlavní činnosti

bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

*a*

**1.2. Zhotovitel:**

**DIGITRONIC CZ s. r. o.**

se sídlem Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice

adresa pro doručování: Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové

za níž jedná Tomáš Hejčl, jednatel

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4096

IČO: 48168017

DIČ: CZ48168017

bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED], tel.: [REDACTED], e: mail:

[REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

se vzájemně dohodli na níže uvedené změně Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace k veřejné zakázce „Znojmo – rekonstrukce plynové kotelny 010 EED“, č. j. VS-55951-24/ČJ-2018-803950-VERZAK.

1. Z důvodu administrativní chyby se mění číslo jednací na „VS-55951-24/ČJ-2017-803950-VERZAK“.

2. V článku IV. odst. 4. 2. písm. b) zní:

„ b) dílo dle článku III odst. 3.2.1. písm. c až e.

**nejpozději do 13. 1. 2019**, v případě připomínek objednatele k předložené dokumentaci má zhotovitel další 3 pracovní dny na jejich zapracování“

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace k veřejné zakázce „Znojmo – rekonstrukce plynové kotelny 010 EED, č. j. VS-55951-24/ČJ-2018-803950-VERZAK“. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 4 výtisky, zhotovitel 2 výtisky.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu druhé ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Znojmě dne:

V Hradci Králové dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Vrchní rada  
plk. Mgr. Lenka Smutná  
ředitelka Věznice Znojmo

---

Tomáš Hejčl  
jednatel

vz. Rada plk. Mgr. Robert Šturala  
1. zástupce ředitele Věznice Znojmo