

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo uzavřené na základě dohody smluvních stran dne 20.11.2018.

Evidenční číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Evidenční číslo dodatku č. 1 objednatele:

I. Smluvní strany

Název: Aleš Ostrčil
Sídlo: Beňov 17, 750 02 Přerov
IČO: 86976583
bankovní spojení: MONETA Money Bank
číslo účtu: 175402546/0600
(dále jen „zhotovitel“)

a

Název: Sociální služby města Přerova, p. o.
Sídlo: Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov
IČO: 49558854
DIČ: CZ49558854 (neplátce DPH)
zapsány v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 990
zastoupeny: [REDACTED]
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1882529399/0800
(dále jen „objednatel“)

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo č. 1 (dodatek) je navýšení smluvené ceny za dílo o částku za vícepráce, a to na základě zjištění při demontáži kovových lišt, kdy byly shledány spodní profily konstrukce značně zkorodované a je nutná, spolu s venkovním oplechováním konstrukce jejich výměna (viz. příloha č. 1 dodatku).

III. Doplnění

Dle výše uvedeného a v souladu s odst. 3 čl. XI. smlouvy o dílo, se smluvní strany (strany) dohodly na doplnění textu smlouvy o článek:

XII. Vícepráce

Na základě zjištění se strany dohodly na navýšení ceny za dílo o částku za vícepráce, tedy o částku ve výši 17.490,- Kč (vč. DPH).

IV. Ostatní

1. V ostatním, v dodatku neuvedeném se text smlouvy o dílo nemění.
2. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb.), objednatel jako povinný subjekt, uveřejní dodatek a jeho přílohu v IS Registr smluv tak, aby byly dodrženy veškeré

podmínky uvedeného zákona, zejména ve vztahu k nabytí její účinnosti. Obě strany nepovažují žádný z údajů uvedených v dodatku za obchodní tajemství.

3. V souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., nabývá dodatek účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o kterém se mluvní strany mohou informovat na internetové adrese <https://smlouvy.gov.cz/>
4. Strany prohlašují, že dodatek před svým podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Strany to potvrzují svými podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze stran.
6. Nedílnou součástí dodatku je příloha:
č. 1 Cenová nabídka s fotodokumentací

V Beňově dne:

V Přerově dne:



.....
zhotovitel



.....
za objednatele

V Beňově dne 22.11.2018

Vypracováno pro: Sociální služby města Přerova
Kabelíkova 14a, Přerov 75002

Cenová nabídka, na provedení víceprací při rekonstrukci venkovního přístřešku, kočárkárny, jesle Svisle Přerov.

Při demontáži kovových lišt pro kotvení skla, bylo zjištěno, že spodní profily konstrukce, jackel 60x40mm jsou natolik zkorodované (viz doložené foto), že je nutné je vyměnit za nové. Dále pak bylo nutné vyměnit 9 ks venkovního oplechování, které nebylo možné demontovat bez poškození.

Budou provedeny práce s kalkulací ceny a materiálu:

- Zámečnické práce na převaření nových příček v počtu 9ks cena [REDACTED]
- Nýtování nového venkovního oplechování pozink plech v počtu 9 ks cena [REDACTED]
- Materiál [REDACTED]

-Cena celkem 17490,-kč

-Uvedené ceny jsou včetně DPH, nejsem plátcem DPH

Kovářství a Zámečnictví
Aleš Ostrčil
Beňov 17
IČ.86976583