

**Smlouva o spolupráci**  
**za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a Rokytova“ a o úpravě práv a povinností v souvislosti se zadáním veřejných zakázek souvisejících se stavbou „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a Rokytova“**

**Čl. 1**  
**Smluvní strany**

**1. Statutární město Brno**

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno  
zastoupené , primátorem města Brna  
kontaktní osoba: vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna  
IČ: 44992785  
DIČ: CZ 44992785  
(dále jen **Město**)

**2. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05  
zastoupené , generálním ředitelem  
IČ: 659 93 390  
DIČ: CZ 659 93 390  
(dále jen **ŘSD**)

**Čl. 2**  
**Úvodní ustanovení**

- 2.1** Společným zájmem smluvních stran je vzájemná spolupráce, koordinace a součinnost při přípravě a následné realizaci veřejně prospěšné stavby s názvem „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a Rokytova“ (dále jen Stavba), a to až do jejího uvedení do provozu, kolaudace a majetkoprávního vypořádání.
- 2.2** Realizací stavby bude zajištěno plynulé propojení velkého městského okruhu (dále jen VMO) od vyústění Husovického tunelu přes Tomkovo náměstí, řeku Svitavu a dále mimoúrovňovým křížením v prostoru ulic Karlova, Kulkova a Maloměřického nádraží s výhledem na pokračování výstavby VMO dalším úsekem „MÚK Rokytova – Jedovnická“ s vedením trasy do tunelu Vinohrady.
- 2.3** Tato smlouva vychází ze:
- Smlouvy o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“ uzavřené mezi Městem a ŘSD dne 4. 2. 2014 a
  - Smlouvy o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova“ uzavřené mezi Městem a ŘSD dne 4. 2. 2014 na tyto smlouvy navazuje a tyto smlouvy doplňuje či upřesňuje

#### 2.4 Stavba zahrnuje:

- stavební objekty, jež budou realizované v zájmu ŘSD, financované z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI),
- stavební objekty, jež budou realizované v zájmu Města, financované z prostředků Města,
- stavební objekty, jež budou realizované ze strany ŘSD a jež mají charakter vyvolaných investic stavebních objektů ŘSD, ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a souvisejících zákonných norem (dále jen „stavební objekty charakteru vyvolaných investic ŘSD“ nebo též „vyvolané investice ŘSD“),
- stavební objekty, jež budou realizované ze strany Města a jež mají charakter vyvolaných investic stavebních objektů Města, ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a souvisejících zákonných norem (dále jen „stavební objekty charakteru vyvolaných investic Města“ nebo též „vyvolané investice Města“).

2.5 ŘSD v souladu se smlouvami o spolupráci uvedenými v odst. 2.3 této smlouvy zajistilo projektovou přípravu Stavby ve stádiu investičního záměru, potřebné průzkumné a přípravné práce Stavby a zajistilo zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení pro část Stavby - Tomkovo náměstí.

2.6 Město v souladu se smlouvami o spolupráci uvedenými v odst. 2.3 této smlouvy zajistilo zpracování dokumentace pro stavební povolení pro část Stavby – Rokytova.

2.7 V souladu se smlouvami o spolupráci uvedenými v odst. 2.3 této smlouvy jsou ke dni podpisu této smlouvy zajištěna zejména:

- územní rozhodnutí č. 316 č. j. STU/04/0502328/000/003 ze dne 21. 3. 2006 Rozhodnutí nabylo právní moci 23. 8. 2006. Rozhodnutí bylo vydáno Úřadem městské části města Brna, Brno – sever, Odborem územního rozvoje a výstavby.
- územní rozhodnutí č. 435 č. j. H/05/09946 ze dne 3. 6. 2008. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 12. 12. 2008. Rozhodnutí bylo vydáno Úřadem městské části města Brna, Brno – Židenice, Odborem výstavby a územního rozvoje.
- stavební povolení č. j. BZID 16096/10/OVÚP/Pro/02/01 ze dne 1. 3. 2012 o provedení přeložky části plynovodu STL (SO 510) v ul. Kulkova - vybudování nového plynovodu STL DN 110 a zrušení stávajícího plynovodu STL DN 110. Rozhodnutí bylo vydáno Úřadem městské části města Brna, Brno – Židenice, Odborem výstavby a územního rozvoje. Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán dne 3. 2. 2015.
- stavební povolení č. j. DUCR- 23346/14/Os ze dne 18. 4. 2014 na rekonstrukci kabelové sítě DPMB – rekonstrukci kabelů N160 na ul. Karlova. Rozhodnutí bylo vydáno drážním úřadem, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. Užívání stavby bylo povoleno kolaudačním souhlasem č. j. DUCR-68967/14/Os ze dne 27. 11. 2014.

2.8 Město v souladu se smlouvami o spolupráci uvedenými v odst. 2.3 této smlouvy zahájilo prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace, a. s. v roce 2014 výkupy nemovitých věcí v rozsahu nezbytném pro realizaci Stavby do vlastnictví Města.

2.9 K naplnění dalších činností specifikovaných smlouvami uvedenými v bodu 2.3 tohoto článku se strany dohodly následovně.

### **Čl. 3**

#### **Účel a předmět smlouvy**

**3.1.** Účelem a předmětem této smlouvy je zajištění přípravy a realizace Stavby a úprava vzájemných práv a povinností v souladu se zadáním veřejných zakázek podle příslušných ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek. Smluvní strany se jako veřejní zadavatelé ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, dohodly na zadání nadlimitní veřejné zakázky formou užšího řízení dle příslušných ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek. Smluvní strany se dohodly, že jménem zadavatelů bude vůči třetím osobám jednat ŘSD.

**3.2.** Smluvní strany se zavazují realizovat Stavbu za shodných smluvních podmínek při využití jednoho zhotovitele tak, aby Stavba byla realizována na základě jedné smlouvy o dílo, ve které budou na straně objednatele obě smluvní strany této smlouvy.

**3.3.** ŘSD se zavazuje, že při výběru zhotovitele stavebních prací a poskytovatelů nezbytných souvisejících služeb bude jménem zadavatelů postupovat v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek. Město se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost k zadání veřejných zakázek.

S respektováním práv a povinností ŘSD i Města v rámci přípravy a realizace veřejných zakázek, specifikovaných v článku 7 této smlouvy, nesou ŘSD a Město veškerou odpovědnost za dodržení podmínek a postupů dle zákona o veřejných zakázkách společně a nerozdílně.

**3.4.** Stavební objekty v členění specifikovaném v článku 2.4 této smlouvy, tj. stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Města, stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu ŘSD, stavební objekty charakteru vyvolaných investic ŘSD a stavební objekty charakteru vyvolaných investic Města, budou vyspecifikovány v dokumentaci pro provádění stavby. Návazně po dokončení specifikace stavebních objektů dle předchozí věty, nejdéle však do 90 dní po odsouhlasení dokumentace pro provádění stavby ze strany obou smluvních stran, se smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, jež bude přílohou definovat objekty, jejichž realizaci bude financovat Město a stavební objekty, jejichž realizaci bude financovat ŘSD.

### **Čl. 4**

#### **Plná moc**

**4.1** Město zmocňuje ŘSD k veškerým činnostem souvisejícím se zadáním veřejných zakázek specifikovaných v bodu 6.2 této smlouvy v pozici zadavatele dle této smlouvy, s výjimkou uzavření smluv o dílo, a to na základě plné moci, která je přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí.

### **Čl. 5**

#### **Financování Stavby**

**5.1.** Finanční prostředky na realizaci Stavby se nebudou sdružovat. Smluvní strany se zavazují zajistit finanční prostředky a přímo financovat veškeré náklady související s realizací svých stavebních objektů samostatně a současně se ŘSD zavazuje hradit náklady související s realizací stavebních objektů majících charakter vyvolaných investic ŘSD a Město se zavazuje hradit náklady související s realizací stavebních objektů majících charakter vyvolaných investic Města (viz článek 2.4 této smlouvy). Náklady související s realizací jednotlivých stavebních

objektů bude zhotovitel fakturovat té smluvní straně, v jejímž zájmu bude každý daný stavební objekt realizován.

**5.2.** ŘSD a Město se zavazují zajistit finanční prostředky z veřejných zdrojů tak, aby Stavba mohla být zrealizována do konce roku 2021, za podmínky, že v průběhu roku 2017 bude vydané stavební povolení s nabytím právní moci a bude dokončena realizační projektová dokumentace.

**5.3.** V případě, že nastane skutečnost, pro kterou nebude možné splnění termínů uvedených v odst. 5.2 této smlouvy, zavazují se smluvní strany učinit všechna nezbytná opatření k tomu, aby byla Stavba dokončena v co možná nejkratším termínu.

**5.4.** Smluvní strany se zavazují, poměrně vůči cenám svých stavebních objektů, uhradit náklady za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen PDPS) a hradit výkon autorského dozoru, technického dozoru investora (dále jen TDI), koordinátora BOZP, vedlejších rozpočtových nákladů Stavby a ostatních případných společných nákladů Stavby.

**5.5.** Podíl smluvních stran na úhradě nákladů uvedených v odst. 5.4 bude stanoven z poměrového podílu vysoutěžené ceny za stavební práce na stavebních objektech dle odst. 2.4 této smlouvy, jež budou realizovány v zájmu každé dané smluvní strany vůči celkové vysoutěžené ceně za stavební práce (v cenách bez DPH). Podíl smluvních stran bude po ukončení výběrového řízení na stavební práce vyspecifikován uzavřením písemného dodatku k této smlouvě.

**5.6.** Pro účely průběžné evidence čerpání finančních prostředků Stavby jako celku bude Město informovat ŘSD o nákladech svých stavebních objektů poskytováním kopií faktur za provedené práce. ŘSD jako koordinátor Stavby povede evidenci těchto faktur a umožní Městu nahlížení do této evidence.

## **Čl. 6**

### **Další práva a povinnosti smluvních stran**

**6.1** Správce stavby bude jmenovat ŘSD v souladu s aktuálně platnými souvisejícími vnitřními normami, jehož pravomoci a odpovědnosti jsou stanoveny příslušnými ustanoveními Smluvních podmínek pro výstavbu (red book FIDIC), vydaných v roce 1999 ve znění Zvláštních obchodních podmínek schválených ze strany MD-OPK pod čj. 5/2016-120/TN/1 ze dne 27. 1. 2016.

**6.2** ŘSD zpracuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek zadávací dokumentaci veřejné zakázky na

- zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně autorského dozoru (dále jen „PDPS“)
- výkon TDI a koordinátora BOZP

(dále jen služby)

- stavební práce

a to za dodržení zásad uvedených v následujících odstavcích.

**6.3** Jménem zadavatelů bude jednat ŘSD. Na straně objednatele požadovaných služeb a stavebních prací budou vystupovat ŘSD i Město, které budou výkon těchto služeb a stavebních prací hradit poměrně vůči svým stavebním objektům.

**6.4** Projektová dokumentace, zpracovaná do stupně rozpracovanosti projektové dokumentace pro provádění stavby, bude ve výkresové i textové části dokumentace zahrnovat všechny stavební objekty, přičemž výkaz výměr bude členěn do čtyř souborů, a to do souboru obsahujícího výkazy výměr stavebních objektů, které budou realizovány v zájmu ŘSD, do

souboru obsahujícího výkazy výměr stavebních objektů, které budou realizovány v zájmu Města a do dvou souborů obsahujících výkaz výměr stavebních objektů, tzv. vyvolaných investic Města a ŘSD. Výkazy výměr budou zpracovány takovým způsobem, aby se nepřekrývaly a současně společně tvořily úplný výkaz celé Stavby. Jednotlivé výkazy výměr, které budou následně pro zhotovitele stavebních prací závazné, nebudou obsahovat položku finančních rezerv ke krytí nákladů vzniklých provedením prací nebo dodávek nepředpokládaných projektovou dokumentací při zadání veřejné zakázky.

**6.5** Smluvní strany se navíc dohodly na následujících podmínkách zadání veřejné zakázky na zpracování PDPS.

- a. veřejná zakázka bude zadána formou užšího řízení dle příslušných ustanovení platného zákona o zadávání veřejných zakázek
- b. podmínky zadání veřejné zakázky budou obsahovat zejména:
  - obchodní podmínky, zpracované ve formě textu budoucího návrhu smlouvy na realizaci veřejné zakázky, pro každou změnu budoucí smlouvy budou zahrnovat postup v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, včetně stanovení postupu a oprávnění při projednávání případných víceprací a změn projekčních prací;
  - platební podmínky obsahující pravidla pro samostatnou fakturaci prací Městu a ŘSD
  - požadavek na zpracování věcného harmonogramu, a to samostatně pro jednotlivé soubory projektové dokumentace;
  - požadavek na dobu trvání záruky v délce min. 60 měsíců;
  - požadavek na poskytnutí bankovních záruk ve výši 5 % ceny díla platných po dobu záruky na krytí nákladů na odstranění vad projektové dokumentace, přičemž vadou se bude v rámci smluvních podmínek rozumět i nesoulad mezi jednotlivými částmi PDPS, v jehož důsledku budou vznikat vícenásobné náklady na stavebních pracích. V těchto případech je výše škody, za níž ponese odpovědnost zpracovatel PDPS rovna objemu finančních výdajů vyvolaných dodatečných stavebních prací.
  - pojištění
- c. ŘSD ustanoví pětičlennou komisi pro otevírání obálek a jmenuje její členy a náhradníky; Do komise pro otevírání obálek budou jmenováni 3 členové a jejich náhradníci na návrh ŘSD a 2 členové a jejich náhradníci na návrh Města;
- d. ŘSD odpovídá za uchování dokladů o zadání veřejné zakázky; Pro potřeby interního dokladování zakázky bude ŘSD předávat Městu (průběžně s jejich vydáním, nejpozději však do 1 měsíce od data jednání) následující doklady z průběhu zadávání veřejné zakázky:
  - text zadávacích podmínek
  - kopii Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  - 1 kompletní výtisk PDPS
  - rozhodnutí o jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise, případně zvláštní komise pro posouzení kvalifikace
  - oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (nebo případné oznámení o zrušení zadávacího řízení
  - kopii oznámení o výsledku zadávacího řízení
  - kopie dokladů z případného přezkoumání námitek a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
  - 2 x stejnopis smlouvy o dílo se zhotovitelem (a všech případných dodatků smlouvy), veškeré doklady k zadávání dalších prací a služeb, které budou hrazeny Městem.

6.6 Smluvní strany se dohodly, že u veřejné zakázky na TDI a koordinátora BOZP se užijí přiměřeně podmínky stanovené odst. 6.5 této smlouvy.

6.7 Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách zadání veřejné zakázky na stavební práce

- a. veřejná zakázka bude zadána formou užšího řízení dle ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek.
- b. podmínky zadání veřejné zakázky budou obsahovat zejména:
  - obchodní podmínky, zpracované ve formě textu budoucího návrhu smlouvy na realizaci veřejné zakázky, pro každou změnu budoucí smlouvy budou zahrnovat postup v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, včetně stanovení postupu a oprávnění při projednávání případných víceprací a změn stavby;
  - platební podmínky obsahující pravidla pro samostatnou fakturaci prací Městu a ŘSD, a to na základě samostatně oceněných jednotlivých výkazů výměr;
  - požadavek na uvedení nabídkové ceny v členění po oceněných jednotlivých souborech projektové dokumentace, přičemž jednotlivé dílčí nabídkové ceny stejně jako celková nabídková cena musí být stanoveny jakožto nepřekročitelné, tj. překročení celkové nabídkové ceny nebo jakékoli dílčí předpokládané ceny bude považováno za nesplnění závazných podmínek zadávací dokumentace;
  - požadavek na zpracování věcného a finančního harmonogramu jako podkladu pro dílčí fakturaci, a to samostatně pro jednotlivé soubory projektové dokumentace;
  - požadavek na dobu trvání záruky v délce 72 měsíců;
  - požadavek na poskytnutí bankovních záruk ve výši 5 % ceny díla platných po dobu záruky na krytí nákladů na odstranění záručních vad, které zhotovitel na výzvu a v termínu neodstraní, a to samostatně vůči Městu a samostatně vůči ŘSD, v objemech odpovídajících podílu cen stavebních objektů obou smluvních stran;
  - požadavek na poskytnutí bankovních záruk ve výši 10% ceny díla platných po dobu záruky za plnění
  - pojištění
- c. ŘSD ustanoví pětičlennou komisi pro otevírání obálek a jmenuje její členy a náhradníky; Do komise pro otevírání obálek budou jmenováni 3 členové a jejich náhradníci na návrh ŘSD a 2 členové a jejich náhradníci na návrh Města;
- d. V případě, že ŘSD ustanoví zvláštní komisi pro posouzení kvalifikace, bude se její složení řídit ustanovením bodu c. tohoto článku;
- e. Hodnotící komise bude ustanovena vládou ČR, přičemž Město předloží prostřednictvím ŘSD ministroví dopravy návrh na jmenování 2 členů hodnotící komise a jejich náhradníků; Město předá ŘSD svůj návrh na jmenování členů komise a jejich náhradníků písemně, ve formě jmenovitého seznamu, nejpozději do 21 dní od podpisu této smlouvy;
- f. ŘSD odpovídá za uchování dokladů o zadání veřejné zakázky; Pro potřeby interního dokladování zakázky bude ŘSD předávat Městu (průběžně s jejich vydáním, nejpozději však do 1 měsíce od data úkonu) následující doklady z průběhu zadávání veřejné zakázky:
  - text zadávacích podmínek
  - kopii Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  - 1 kompletní výtisk projektové dokumentace Stavby
  - rozhodnutí o jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise
  - oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (nebo případné oznámení o zrušení zadávacího řízení)

- kopii oznámení o výsledku zadávacího řízení
- kopie dokladů z případného přezkoumání námitek a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
- 2 x stejnopis smlouvy o dílo se zhotovitelem (a všech případných dodatků smlouvy), veškeré doklady k zadávání dalších prací a služeb, které budou hrazeny Městem.

**6.8** ŘSD je oprávněno zahájit veřejnou zakázku na zpracování PDPS, stavební práce a na zajištění výkonu TDI včetně koordinátora BOZP nejdříve den poté, co návrh zadávací dokumentace zpracovaný ze strany ŘSD bude schválen ze strany Města. Město se zavazuje, že do 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu zadávací dokumentace doručí ŘSD své případné připomínky. ŘSD se zavazuje, že do 15 pracovních dnů ode dne doručení připomínek ze strany Města tyto zapracuje do návrhu zadávací dokumentace, přičemž není oprávněno zapracovat připomínky, které nejsou v souladu s legislativou České republiky a Evropské unie a odešle ji Městu. Město se zavazuje do 20 pracovních dnů od doručení upravený návrh zadávací dokumentace projednat a schválit či v případě nezpracování jeho požadavků a připomínek vrátit ŘSD k dopracování. Město je oprávněno pro potřeby projednání návrhu zadávací dokumentace ve svých orgánech vyzvat ŘSD k účasti na těchto jednáních, přičemž ŘSD je povinno vyslat na jednání orgánů Města svého zástupce.

**6.9** ŘSD je oprávněno rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky. Smlouvu o dílo na straně objednatele podepíše ŘSD a Město.

## **Čl. 7**

### **Další povinnosti smluvních stran**

**7.1** Smluvní strany jsou povinny řádně a včas plnit všechny závazky v souladu s touto smlouvou.

**7.2** Smluvní strany se zavazují řádně spolupracovat a vzájemně se informovat o všech podstatných okolnostech, které mohou mít vliv na řádné splnění závazků z této smlouvy.

**7.3** ŘSD umožní Městu nahlížet do své účetní evidence související se Stavbou a zavazuje se Městu podávat požadované informace.

**7.4** Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla ztížit dosažení účelu spolupráce dle této smlouvy.

## **Čl. 8**

### **Majetkoprávní vypořádání**

**8.1** Dosud mezi stranami neukončená majetkoprávní vypořádání nemovitostí získaných činnostmi dle smluv specifikovaných v bodu 2.3 této smlouvy bude uskutečněno dle následujících zásad.

**8.2** Městem získané nemovitosti pro potřeby výstavby objektů v zájmu ŘSD (bod 2.4 první a třetí odrážka této smlouvy) budou smluvně převedeny ze strany Města na ŘSD, a to kupní či směnnou smlouvou.

**8.3** Ocenění těchto nemovitostí bude provedeno znaleckým posudkem (dále jen ZP) dle ustanovení § 3b odst. 2 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a to pro obě varianty možného převodu.

**8.4** Pro uzavření kupní smlouvy pak platí, že kupní cena bude v kupní smlouvě mezi stranami sjednána ve výši, za kterou Město předmětnou nemovitost do svého vlastnictví nabylo, pakliže cena stanovená dle ZP bude cenou vyšší. V případě, kdy kupní cena, za kterou Město

předmětnou nemovitost do svého vlastnictví nabylo, bude vyšší než cena stanovená ZP, bude v kupní smlouvě mezi stranami kupní cena sjednána v této výši s tím, že takto sjednaná kupní cena nesmí převýšit cenu sjednanou za použití ustanovení § 3b odst. 1 zákona.

**8.5** Pro uzavření směnné smlouvy pak platí, že pro ocenění předmětných nemovitostí se použije cena, za kterou Město předmětnou nemovitost do svého vlastnictví nabylo, nebo cena stanovená ZP, a to cena nižší.

**8.6** ŘSD se zavazuje získat nemovitosti, k nimž příslušnost hospodaření svědčí ÚZSVM, přičemž následné vypořádání těchto nemovitostí mezi stranami bude realizováno postupem uvedeným výše, tedy formou uzavření kupní či směnné smlouvy.

## **Čl. 9**

### **Trvání smlouvy a ukončení smlouvy**

**9.1.** Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby, vydání kolaudačních souhlasů pro všechny stavební objekty Stavby a následného majetkoprávního vypořádání pozemků. Majetkoprávní vypořádání pozemků bude realizováno ve smyslu uzavřených smluv dle bodu 2.3 a zásad daných čl. 8 této smlouvy.

**9.2.** K ukončení smlouvy dojde rovněž v případě, že realizace Stavby nebude zahájena do 5 let od podpisu této smlouvy a nebo nebude do 5 let od podpisu této smlouvy vydáno pravomocné stavební povolení pro hlavní stavební objekty nezbytné k realizaci Stavby.

## **Čl. 10**

### **Závěrečná ustanovení**

**10.1.** Tato smlouva se uzavírá podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a příslušných ustanovení platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

**10.2.** Tato smlouva navazuje na Smlouvu o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“ ze dne 4. 2. 2014 a na Smlouvu o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova“ ze dne 4. 2. 2014 navazuje a doplňuje.

**10.3.** Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu té smluvní strany, která smlouvu podepíše poslední.

**10.4.** Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

**10.5.** Veškeré změny této smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

**10.6.** Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

**10.7.** Smluvní strany jsou při nakládání s veřejnými prostředky povinny dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.



Příloha: Plná moc

**Doložka** dle ust. § 41odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na Z7/22. zasedání konaném dne 11. 10. 2016.

Statutární město Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Brně dne 11 -11- 2016

V Praze dne 23 -01- 2017

.....

primátor města Brna

generální ředitel

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
PRIMÁTORBrno 5. dubna 2017  
č. j.: MMB/154385/2017

## Plná moc

Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno, IČO 449 92 785, zastoupené primátorem města Brna (dále jen zmocnitel), zmocňuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05, IČO 659 93 390, zastoupené generální ředitelem (dále jen zmocněnec), v souladu se Smlouvou o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a Rokytova“ a o úpravě práv a povinností v souvislosti se zadáním veřejných zakázek souvisejících se stavbou „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a Rokytova“ ze dne 23. 1. 2017 k zastupování ve všech právních jednáních nezbytných k zadání veřejných zakázek souvisejících se zhotovením stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a Rokytova“, s výjimkou uzavření smluv o dílo.

Plnou moc přijímám v celém rozsahu.  
Dne: - 7. 06. 2017

generální ředitel  
Ředitelství silnic a dálnic ČR