



KUMSP00QUMGL

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -8-		
03530/2015/D1	2016	DSH
poř. číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK č. 1

**ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
č. 03530/2015/DSH**

**I.
SMLUVNÍ STRANY**

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
 zastoupen: Ing. Jakubem Unuckou, MBA, náměstkem hejtmana kraje
 na základě pověření č. 072/2016/H ze dne 23. 11. 2016
 IČO: 70890692
 DIČ: CZ70890692
 bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: 2106597481/2700
 (dále jen „poskytovatel“)

a

2. Statutární město Opava

se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava
 zastoupené: Ing. Radimem Křupalou, primátorem
 IČ: 00300535
 DIČ: CZ00300535
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 1842619349/0800
 (dále jen „příjemce“)

spolu uzavřely Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidovanou u poskytovatele pod evidenčním číslem 03530/2015/DSH (dále jen „smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. V článku V. odst. 1 smlouvy se text „nejdříve dne 1. 1. 2017“ nahrazuje textem „nejdříve dne 1. 1. 2020“.
2. Článek V. odst. 3 písm. c) smlouvy se mění takto:
 „c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31. 12. 2021,“.
3. Článek V. odst. 3 písm. g) smlouvy se mění takto:
 „g) zpracovat k 31. 12. 2016, k 31. 12. 2017, k 31. 12. 2018, k 31. 12. 2019, k 31. 12. 2020 průběžné vyúčtování realizace projektu a předložit je spolu s kopiemi účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu a týkajících se dotace, včetně dokladů o jejich úhradě poskytovateli nejpozději **do 15. 1. následujícího kalendářního roku**; průběžné vyúčtování musí obsahovat popis postupu prací na projektu a průběžného naplňování účelového určení. Průběžné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu. V rámci Závěrečného vyúčtování již příjemce není povinen předložit kopie účetních dokladů a dokladů o jejich úhradě, které předložil v rámci průběžného vyúčtování,“.
4. V článku V. odst. 3 písm. h) smlouvy se text „nejpozději do 20. 1. 2019“ nahrazuje textem „**nejpozději do 20. 1. 2022**“.

5. Článek VI. odst. 1 písm. a) smlouvy se mění takto:

„a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2021,“.

6. V článku VII. odst. 1 smlouvy se text „je dostupný na: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/publikace/manual_msk_2014_zkracena_verze.pdf“ nahrazuje textem „je dostupný na <https://www.msk.cz/assets/verejnost/manual.pdf>“.

III.

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek a smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží dvě a příjemce jedno vyhotovení.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 9/962 ze dne 13. 9. 2018.

6. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada statutárního města Opavy usnesením č. 3594/94/RM/18 ze dne 17. 10. 2018.

V Ostravě dne:

15. 11. 2018

V Opavě dne:

18. 10. 2018



za poskytovatele
Ing. Jakub Unucka, MBA
náměstek hejtmana kraje

Ing. Jakub Unucka, MBA
na základě pověření
hejtmana kraje

Po dobu nepřítomnosti zastupuje

Ing. Martin Víteček
1. náměstek primátora



za příjemce
Ing. Radim Křupala
primátor

